

令和2年度 第1回 和歌山市入札監視委員会 議事概要

開催日及び場所	令和3年2月3日(水) 和歌山市役所 本庁舎14階 大会議室		
出席委員氏名	井伊 博行 (委員長) 池田 裕明 後 亮 毛満 良子 齊藤 久美子 五十音順		
審議対象期間	令和元年10月1日～令和2年9月30日		
抽出案件(総件数)	都市建設局 2件 企業局 1件	議 事 1 入札及び契約手続の状況について 2 抽出事案について 3 その他	
一般競争入札 (事前審査型)	都市建設局 一件 企業局 一件		
一般競争入札 (事後審査型(郵送方式))	都市建設局 一件 企業局 一件		
一般競争入札 (事後審査型(持参方式))	都市建設局 一件 企業局 一件		
一般競争入札 (事後審査型(電子入札方式))	都市建設局 2件 企業局 1件		
公募型指名競争入札	都市建設局 一件 企業局 一件		
指名競争入札	都市建設局 一件 企業局 一件		
随意契約	都市建設局 一件 企業局 一件		
委員からの意見・質問、それに対する回答	意見・質問		回 答
	別紙のとおり		別紙のとおり
委員会による建議の内容	なし		

和歌山市入札監視委員会
令和2年度 第1回 会議録

<p>[事後審査型一般競争入札（電子入札方式）]</p> <p>① 大関橋耐震補強工事</p>	<p>(事務局) 抽出事案の概要説明</p> <p>本工事は、和歌山市橋梁長寿命化修繕事業計画に基づき、道路橋点検を実施し、点検結果に基づき、適正な修繕工事を実施することにより、通行者の安全を確保し、小規模橋梁の長寿命化を図ることを目的とするものです。</p> <p>また、迂回路のない市道墓ノ谷線の大関橋上流の集落が災害時孤立しないよう耐震補強工事も同時に行いました。</p> <p>工事場所は、市道墓ノ谷線にある大関橋で、JR六十谷駅から北へ約2km進んだ和泉山脈の山中にある橋梁となります。市道墓ノ谷線は、大型車両が通行できず、乗用車が対向できない狭小道路であり、大関橋より上流には約10世帯の集落があり、迂回路もないため通行止めできない厳しい現場状況であります。</p> <p>市街地から離れた現場への小型車両による資材運搬や狭小道路による作業により、安全費や運搬費等の諸経費の圧縮が難しかったため、入札参加者が2者と少なく、高い落札率になったものと考えられます。</p> <p>(委員)</p> <p>大関橋上流に集落があり、迂回路がなく、また、道路幅が狭く厳しい現場状況であるため、入札参加者が2者と少なく、高い落札率になったということですね。わかりました。</p>
<p>[事後審査型一般競争入札（電子入札方式）]</p> <p>② 小規模橋梁補修工事その7</p>	<p>(事務局) 抽出事案の概要説明</p> <p>本工事は、和歌山市橋梁長寿命化修繕事業計</p>

[事後審査型一般競争入札（電子入札方式）]

③ 大淀雨水ポンプ場耐震補強工事

画に基づき、道路橋点検を実施し、点検結果に基づき、適正な修繕工事を実施することにより、通行者の安全を確保し、小規模橋梁の長寿命化を図ることを目的とするものです。

和歌山市周辺の官公庁発注の土木工事が多かったため、労働者の確保が困難な状況であった。また、6か所の小規模橋梁補修工事であるため、移動、安全対策、地元周知等の諸経費を圧縮できなかったため、入札参加者が2者と少なく、高い落札率になったと考えられます。

(委員)

わかりました。

(事務局) 抽出事案の概要説明

本工事は、老朽化が進む大淀雨水ポンプ場の耐震化を実施するものです。

説明させていただきます案件は3回目の公告であり、以前に2回公告しましたがいずれも不調となっております。

1回目は令和2年5月20日に対象業者を「市内・準市内」「地区割有り」で公告しましたが、入札参加者がありませんでした。

2回目は令和2年6月10日に対象業者を「市内・準市内」「地区割無し」で公告し、入札参加者が1者ありましたが、予定価格を上回る額での入札であったため不調となっています。

3回目は対象業者の制限なしで公告し、ようやく予定価格と同額で入札した株式会社藤本水道と契約に至りました。

本工事に限らず、上下水道施設の建築工事は入札参加者が少なく、落札率が高くなる傾向にあり、全国的にも官庁営繕工事についての不調・不落の多発が問題となっています。

考えられる原因としては、技術者や職人が不足

	<p>していること、下請け業者の確保ができないこと、民間工事と比べて提出書類が多く煩雑であること、特に改修工事では新築工事と比べて施工条件が不明確で、見えない手間やリスクの懸念があることなどが挙げられます。</p> <p>委員：わかりました。</p>
<p>【その他】</p> <p>次回の入札監視委員会までの検討事項。</p> <p>100%落札の案件に関して、継続的に確認していくことを検討。</p> <p>不調の案件、状況を表にするよう検討。</p>	