

# 平成27年度変更契約(4月分)

担当課	年度	当初契約日	工事名	契約者名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増減額			
河港湾	平成 26 年度	H26.9.4	永山川河川改良工事	(有)栄起創建	23,841,000	20,023,200	20,664,720	H26.9.5		変更理由へのリンク
	第 159 号	H27.4.24			24,605,640		641,520		H27.4.30	
教施設	平成 26 年度	H26.10.17	芦原小学校屋外プール改築設備工事	(株)小藪設備	43,740,000	38,080,800		H26.10.18	H26.10.18	変更理由へのリンク
	第 195 号	H27.4.22					H27.5.5	H27.6.7		
下施設	平成 26 年度	H26.11.19	大新分区管渠改築工事その2	(株)中野建設	103,699,440	96,444,000		H26.11.20	H26.11.20	変更理由へのリンク
	第 254 号	H27.4.7					H27.4.18	H27.6.7		
河港湾	平成 26 年度	H26.12.11	前代川護岸改修工事その2	力土建(有)	21,158,280	17,733,600		H26.12.12	H26.12.12	変更理由へのリンク
	第 296 号	H27.4.20					H27.4.30	H27.7.10		
道管理	平成 26 年度	H26.12.19	布引橋補修工事	庄司建設工業	24,675,840	20,746,800		H26.12.20	H26.12.20	変更理由へのリンク
	第 311 号	H27.4.10					H27.4.18	H27.5.18		
下建設	平成 26 年度	H26.12.4	中央処理区支線工事その4	(株)土谷組	35,996,400	30,272,400		H26.12.5	H26.12.5	変更理由へのリンク
	第 316 号	H27.4.24					H27.5.1	H27.6.30		
下管理	平成 26 年度	H27.1.16	水路維持修繕工事 四箇郷地区松島	(株)徳川総業	5,030,640	4,914,000	5,166,720	H27.1.17		変更理由へのリンク
	第 320 号	H27.4.1			5,289,840		252,720	H27.5.11		
下管理	平成 26 年度	H26.12.18	下水路整備工事 西和佐地区栗栖	庄司建設工業	7,452,000	6,185,160	6,705,720	H26.12.19		変更理由へのリンク
	第 321 号	H27.4.6			8,079,480		520,560	H27.4.12		
公園緑	平成 26 年度	H26.11.28	平井中央公園整備工事	(株)和歌山拓殖和歌山営業所	19,782,360	16,721,640		H26.11.29	H26.11.29	変更理由へのリンク
	第 335 号	H27.4.23					H27.4.30	H27.6.15		
下施設	平成 26 年度	H26.11.26	和歌川遮集幹線管渠補強工事その2	浅川道路(株)	21,060,000	19,656,000	22,770,720	H26.11.27		変更理由へのリンク
	第 336 号	H27.4.22			24,398,280		3,114,720	H27.4.30		
道管理	平成 26 年度	H27.1.26	道路修繕工事 楠見地区船所	(有)川崎組	3,679,560	3,677,400	3,767,040	H27.1.27		変更理由へのリンク
	第 370 号	H27.4.30			3,770,280		89,640	H27.5.1		
下管理	平成 26 年度	H27.1.15	下水路整備工事 野崎地区梶取	中村設備工業(株)	6,470,280	6,458,400	6,993,000	H27.1.16		変更理由へのリンク
	第 394 号	H27.4.21			7,005,960		534,600	H27.5.5		
道建設	平成 26 年度	H27.1.16	河西橋水管橋(A1-P1)撤去工事	庄司建設工業	7,560,000	7,452,000		H27.1.17	H27.1.17	変更理由へのリンク
	第 399 号	H27.4.27					H27.5.11	H27.6.10		
公園緑	平成 26 年度	H27.3.2	杭ノ瀬公園整備工事	和歌山ライン	8,271,720	6,868,800	6,815,880	H27.3.3		変更理由へのリンク
	第 437 号	H27.4.15			8,208,000		-52,920	H27.7.5		