

平成27年度変更契約(5月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変更契約した理由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
営繕	平成 26 年度	H26.10.9	芦原文化会館新築工事	(株)日紀建設	370,224,000	369,897,840		H26.10.10	H26.10.10	変更理由へのリンク
	第 78 号	H27.5.29					H27.7.6	H27.11.15		
区画	平成 26 年度	H26.8.18	市駅小倉線街路築造工事	(株)三愛基礎工業	30,445,200	25,304,400		H26.8.19	H26.8.19	変更理由へのリンク
	第 100 号	H27.5.12					H27.5.20	H27.10.31		
街路	平成 26 年度	H26.8.18	市駅小倉線道路改築工事	(株)三愛基礎工業	73,214,280	60,847,200		H26.8.19	H26.8.19	変更理由へのリンク
	第 101 号	H27.5.15					H27.5.20	H27.10.31		
下建設	平成 26 年度	H26.10.10	雑賀崎漁港集落整備工事(その37)	(株)柳原重機工業	23,282,640	19,353,600		H26.10.11	H26.10.11	変更理由へのリンク
	第 166 号	H27.5.25					H27.5.28	H27.6.27		
道建設	平成 26 年度	H26.9.18	小倉178号線道路新設改良工事	(有)ユートピア建設	31,303,800	26,449,200	28,089,720	H26.9.19		変更理由へのリンク
	第 174 号	H27.5.20			33,245,640		1,640,520	H27.5.26		
街路	平成 26 年度	H26.11.19	松島本渡線道路改築工事	三洋建設(株)和歌山支店	80,428,680	65,166,120		H26.11.20	H26.11.20	変更理由へのリンク
	第 241 号	H27.5.15					H27.5.18	H27.7.31		
下建設	平成 26 年度	H26.11.6	和歌川処理区支線工事その1	(株)宮井組	49,578,480	41,979,600		H26.11.7	H26.11.7	変更理由へのリンク
	第 282 号	H27.5.29					H27.6.4	H27.7.31		
道管理	平成 26 年度	H26.11.20	道路改良工事 有功地区六十谷	中村設備工業(株)	15,897,600	15,896,520		H26.11.21	H26.11.21	変更理由へのリンク
	第 310 号	H27.5.1					H27.5.4	H27.5.31		
道管理	平成 26 年度	H26.11.20	道路改良工事 有功地区六十谷	中村設備工業(株)	15,897,600	15,896,520		H26.11.21	H26.11.21	変更理由へのリンク
	第 310 号	H27.5.29					H27.5.31	H27.6.30		
道管理	平成 26 年度	H26.12.19	布引橋補修工事	庄司建設工業	24,675,840	20,746,800	21,332,160	H26.12.20		変更理由へのリンク
	第 311 号	H27.5.7			25,372,440		585,360	H27.5.18		
道管理	平成 26 年度	H26.12.5	道路修繕工事 東山東地区塩ノ谷ほか1箇所	(株)創和建设	7,961,760	6,642,000	7,038,360	H26.12.6		変更理由へのリンク
	第 356 号	H27.5.27			8,438,040		396,360	H27.5.29		
道管理	平成 26 年度	H27.2.10	道路改良工事 紀伊地区北野	(株)里村建設	3,061,800	2,559,600		H27.2.11	H27.2.11	変更理由へのリンク
	第 364 号	H27.5.14					H27.5.16	H27.6.15		
道管理	平成 26 年度	H27.2.17	道路修繕工事 四箇郷地区加納	平松建設	1,698,840	1,690,200		H27.2.18	H27.2.18	変更理由へのリンク
	第 378 号	H27.5.14					H27.5.18	H27.7.31		
道管理	平成 26 年度	H27.2.16	砂山33号線舗装修繕工事	(有)山口工業	11,373,480	9,482,400	10,102,320	H27.2.17		変更理由へのリンク
	第 416 号	H27.5.13			12,117,600		619,920	H27.5.17		
道建設	平成 26 年度	H27.2.13	中平井線道路舗装工事その1	(株)関組	41,141,520	34,765,200	35,604,360	H27.2.14		変更理由へのリンク
	第 420 号	H27.5.25			42,135,120		839,160	H27.6.3		
道管理	平成 26 年度	H27.3.3	道路改良工事 三田地区和田	庄司建設工業	2,855,520	2,386,800		H27.3.4	H27.3.4	変更理由へのリンク
	第 441 号	H27.5.19					H27.5.22	H27.11.28		

平成27年度変更契約(5月分)

建設総務課 No 2

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至	
営繕	平成 26 年度	H27.3.3	楠見保育所駐車場整備工事	(株)幸輝開発	3,405,240	2,991,600	2,896,560	H27.3.4		変更理由へのリンク
	第 445 号	H27.5.22			3,297,240		-95,040	H27.6.1		
教施設	平成 27 年度	H27.4.24	八幡台小学校外1校プールサイド防滑シート張替工事	(株)松原建設工業	5,443,200	4,730,400	5,481,000	H27.4.25		変更理由へのリンク
	第 14 号	H27.5.20			6,307,200		750,600	H27.6.23		
教施設	平成 27 年度	H27.4.30	砂山小学校外1校プールサイド防滑シート張替工事	山下建設(株)	4,505,760	3,909,600	4,159,080	H27.5.1		変更理由へのリンク
	第 20 号	H27.5.22			4,794,120		249,480	H27.6.29		