

# 平成29年度変更契約(5月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額			
道建設	平成 28 年度	H28.7.26	西脇277号線道路新設改良工事その4	益田工業(有)	107,119,800	88,136,640		H28.7.27	H28.7.27	変更理由へのリンク
	第 24 号	H29.5.17					H29.6.1	H29.10.31		
河港湾	平成 28 年度	H28.8.3	旧大門川河川改良工事	(株)坂口興業	30,112,560	26,308,800	26,174,880	H28.8.4		変更理由へのリンク
	第 57 号	H29.5.9			29,960,280		-133,920	H29.5.15		
住宅1	平成 28 年度	H28.11.9	和歌山市宮岡崎団地中層7・8号解体撤去工事	(株)丸和商会	105,062,400	90,164,178	90,756,720	H28.11.10	H28.11.10	変更理由へのリンク
	第 150 号	H29.5.2			105,753,600		592,542	H29.5.8	H29.5.18	
河港湾	平成 28 年度	H28.11.24	前代川護岸改修工事その2	庄司建設工業	41,905,080	36,121,680		H28.11.25	H28.11.25	変更理由へのリンク
	第 184 号	H29.5.26					H29.6.2	H29.7.2		
河港湾	平成 28 年度	H28.11.24	前代川護岸改修工事その3	藤本開発(株)	44,245,440	38,131,236		H28.11.25	H28.11.25	変更理由へのリンク
	第 185 号	H29.5.23					H29.6.2	H29.7.2		
道管理	平成 28 年度	H28.11.30	市道紀伊149号線 歩道設置工事	(有)川崎組	69,648,120	59,741,280		H28.12.1	H28.12.1	変更理由へのリンク
	第 200 号	H29.5.12					H29.5.19	H29.6.8		
第二阪	平成 28 年度	H28.12.19	市駅和佐線道路改築(その2)工事	(株)貴志安商店	22,200,480	18,964,800		H28.12.20	H28.12.20	変更理由へのリンク
	第 204 号	H29.5.22					H29.5.23	H29.6.22		
道建設	平成 28 年度	H28.12.7	紀伊小倉駅前駐輪場整備工事	(株)藤本水道	9,251,280	7,990,407		H28.12.8	H28.12.8	変更理由へのリンク
	第 205 号	H29.5.22					H29.5.26	H29.7.28		
道建設	平成 28 年度	H28.12.7	小倉186号線道路新設改良工事	(株)藤本水道	49,684,320	42,907,320		H28.12.8	H28.12.8	変更理由へのリンク
	第 206 号	H29.5.22					H29.5.26	H29.7.28		
下管理	平成 28 年度	H28.12.1	下水路整備工事 名草地区内原その2	(株)希真産業	14,403,960	12,204,000	12,292,560	H28.12.2		変更理由へのリンク
	第 223 号	H29.5.12			14,508,720		88,560	H29.5.20		
第二阪	平成 28 年度	H28.12.2	南港山東線道路照明設置(その2)工事	近畿電設工業(株)	14,241,960	12,268,800	12,602,520	H28.12.2		変更理由へのリンク
	第 235 号	H29.5.9			14,629,680		333,720	H29.5.26		
道建設	平成 28 年度	H28.12.7	貴志67号線道路改良工事その2	浅井建設(株)	29,166,480	24,887,200	27,073,440	H28.12.8		変更理由へのリンク
	第 244 号	H29.5.9			31,729,320		2,186,240	H29.5.19		
道建設	平成 28 年度	H29.1.13	出水加納線道路新設改良工事	(株)森上土木	15,034,680	13,132,800	14,652,360	H29.1.14		変更理由へのリンク
	第 297 号	H29.5.24			16,774,560		1,519,560	H29.6.17		
営繕	平成 28 年度	H29.3.10	東公園体育館屋根漏水補修工事	和防工業(株)	1,866,240	1,857,600	2,209,680	H29.3.11		変更理由へのリンク
	第 332 号	H29.5.25			2,220,480		352,080	H29.6.8		
河港湾	平成 28 年度	H29.2.23	前代川護岸改修工事その5	(株)オオジ建設	7,477,920	6,436,800	5,801,760	H29.2.24		変更理由へのリンク
	第 335 号	H29.5.31			6,741,360		-635,040	H29.6.18		
下建設	平成 28 年度	H29.3.10	野崎排水区支線工事	中村設備工業(株)	19,429,200	17,010,000		H29.3.11	H29.3.11	変更理由へのリンク
	第 339 号	H29.5.23					H29.5.29	H29.8.31		

# 平成29年度変更契約(5月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 した 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至	
第二阪	平成 28 年度	H29.3.1	南港山東線関連工事	(株)希真産業	1,558,440	1,360,800		H29.3.2	H29.3.2	変更理由へのリンク
	第 345 号	H29.5.26					H29.5.30	H29.6.30		

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第 16000024 号
工 事 名	西脇277号線道路新設改良工事その4
変更後の工事場所	和歌山市つつじが丘4丁目地内から西庄地内まで
変更後の工事概要	土工 一式、法面工 一式 擁壁工 一式、ブロック積工 一式 補強土壁工 一式、側溝工 一式 集水柵工 一式、街渠工 一式 排水工 一式、管渠工 一式 付帯工 一式、撤去工 一式
変 更 の 理 由	ブロック積擁壁施工箇所において、地山を切土したところ想定外の土質であることが分かりブロック積擁壁が施工できないことになった。このことから、工法の検討や現場対応などに不測の日数を要し、工期内完成が困難となったため。

年 度	「平成28年度」
工 事 番 号	第16000057号
工 事 名	旧大門川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市太田地内から秋月地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・河床コンクリート工 L=410.0m</li><li>・付帯工 1式</li><li>・用地調査業務（事前家屋調査） 1式</li></ul>
変 更 の 理 由	家屋事前調査において、内部調査の辞退（9軒）により外部調査費用のみに金額変更のため減工。また、当工事区間の施工において、取水期及び借地の期間の制約により、施工延長の減工。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第 16000150 号
工 事 名	和歌山市宮岡崎中層7・8号棟解体撤去工事
変更後の工事場所	和歌山市神前37番1
変更後の工事概要	中層7号棟とりこわし工事 . . . 一式 中層8号棟とりこわし工事 . . . 一式 外構付帯工事 . . . 一式 発生材処分 . . . 一式 場内整備工事 . . . 一式
変更の理由	地中埋設物移設にあたり、予想外の構造物が残存していたため、撤去費の増工が必要となった。また、工事に伴う家屋調査の日程調整に苦慮し、不測の日数を費やすことを余儀なくされたため工期の延長が必要となった。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000184号
工 事 名	前代川護岸改修工事その2
変更後の工事場所	和歌山市吉礼地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・河川土工 1式</li><li>・法覆護岸工 1式</li><li>・地盤改良工 1式</li><li>・擁壁工 1式</li><li>・水路工 1式</li><li>・構造物撤去工 1式</li><li>・仮設工 1式</li><li>・付帯工 1式</li><li>・地質調査 1式</li></ul>
変 更 の 理 由	工事施工にあたり、地元調整や隣接工事との協議に不測の日数を要したため、建設工事請負契約書第21条により工期延長をおこなう。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000185号
工 事 名	前代川護岸改修工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・河川土工 1式</li><li>・地盤改良工 1式</li><li>・法覆護岸工 1式</li><li>・擁壁護岸工 1式</li><li>・河床張コンクリート工 1式</li><li>・構造物撤去工 1式</li><li>・仮設工 1式</li><li>・用水路工 1式</li><li>・地質調査 1式</li><li>・機械設備工 1式</li><li>・電気設備工 1式</li></ul>
変 更 の 理 由	当工事の施工にあたり、重力式擁壁の施工延長に関して地元関係者との協議に不測の日数を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000200号
工 事 名	市道紀伊149号線 歩道設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・・・1式 擁壁工・・・・・・・・・・1式 排水工・・・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・・・1式 防護柵工・・・・・・・・・・1式 雑工・・・・・・・・・・1式 区画線・・・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	施工沿線にある商店との施工日の調整に不測の日数を要したため



年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000204号
工 事 名	市駅和佐線道路改築（その2）工事
変更後の工事場所	和歌山市鳴神地内
変更後の工事概要	土工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 道路附属施設工 一式 付帯工 一式
変 更 の 理 由	追加工事である新設乗入設置工事の施工に日数を要するため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000205号
工 事 名	紀伊小倉駅前駐輪場整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 擁壁工 一式 排水工 一式 付帯工 一式 舗装工 一式 照明施設工 一式
変更の理由	合併施工である小倉186号線道路新設改良工事において工期延長が必要となったため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000206号
工 事 名	小倉186号線道路新設改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 擁壁工 一式 排水工 一式 街渠工 一式 付帯工 一式 舗装工 一式 照明施設工 一式
変更の理由	昇降路設置工において、田の地権者との設置位置の協議に不測の日数を要したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000223号
工 事 名	下水路整備工事 名草地区内原その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	水路工 L=86.3m 付帯工 1式 交通誘導警備員設置工 1式
変更の理由	B. P～E. P区間の均しコンクリート打設部分についてプレキャストコンクリート基礎板設置に変更。また、ブロック積擁壁の裏込砕石厚を200から300に変更。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第 1 6 0 0 0 2 3 5 号
工 事 名	南港山東線道路照明設置（その2）工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	道路照明設備工 1式 付帯工 1式
変 更 の 理 由	鋼製杭基礎の建込み箇所に地下埋設物が近接しており、必要離隔が確保できず防護措置の対策を講じる必要が生じたため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000244号
工 事 名	貴志67号線道路改良工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 付属施設工 1式 舗装工 1式
変 更 の 理 由	近隣施設管理者との協議により視覚障がい者誘導標示を増工したため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000297号
工 事 名	出水加納線道路新設改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・土工 一式</li><li>・構造物撤去工 一式</li><li>・排水構造物工 一式</li><li>・付帯工 一式</li><li>・舗装工 一式</li></ul>
変 更 の 理 由	本工事において、地元との協議により、仮設道路の幅を1m広げたことによる増額変更、流用土を現場内ではなく市有地へ仮置きすることになり運搬と積込を増工したことによる増額変更、通行人等の安全確保のために仮舗装したことによる増額変更が必要となった。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000332号
工 事 名	東公園体育館屋根漏水補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	●東公園体育館屋根漏水補修工事 ・防水改修工事・・・一式 ・塗装改修工事・・・一式
変更の理由	施工箇所事前調査の結果、設計図書に明記した箇所のほかに、新たに防水改修が必要な箇所を確認した。



年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000335号
工 事 名	前代川護岸改修工事その5
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	地盤改良工 1式 管渠工 1式 マンホール工 1式 付帯工 1式 地質調査工 1式
変更の理由	地元から工期短縮の要望があり、舗装復旧工を減工。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000339号
工 事 名	野崎排水区支線工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ600mmVU管 開削工 L=24.1m φ600mmHP管 推進工 L=63.6m φ500mmVU管 開削工 L= 6.2m マンホール工 (2号 1ヶ、1号 1ヶ) 2箇所 取付管工 4箇所 付帯工 1式</p> <p>整備面積 (分流、雨水) A=0.35ha</p>
変 更 の 理 由	<p>当初設計では開削工 (ウエルポイント有) となっていたが、施工区間周辺井戸への影響を考えるとウエルポイントでの施工は困難であると判断し、他の方法の立案・検討に不測の日数を要したため。</p>

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第 1 6 0 0 0 3 4 5 号
工 事 名	南港山東線関連工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	境界ブロック工 一式 舗装工 一式 構造物撤去工 一式 付帯工 一式
変更の理由	施工に際し、隣接地との工程等の調整に不測の日数を要したため。