

平成29年度変更契約(9月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至	
第二阪	平成 29 年度	H29.6.1	市駅和佐線道路改築工事	(株)日紀建設	13,887,720	12,117,600	13,524,840	H29.6.2		変更理由へのリンク
	第 51 号	H29.9.14			15,501,240		1,407,240	H29.11.3		
下建設	平成 29 年度	H29.6.7	マンホールトイレ設置工事その30	(有)國友組	29,866,320	26,638,200	27,003,240	H29.6.8		変更理由へのリンク
	第 54 号	H29.9.15			30,275,640		365,040	H29.10.15		
教施設	平成 29 年度	H29.7.4	楠見東小学校外壁改修工事	(株)ワグ建設	45,025,200	40,521,600	42,541,200	H29.7.5		変更理由へのリンク
	第 69 号	H29.9.14			47,271,600		2,019,600	H29.10.2		
教施設	平成 29 年度	H29.7.4	楠見西小学校外壁改修工事	(株)川嶋工業	40,305,600	36,266,400	38,918,880	H29.7.5		変更理由へのリンク
	第 70 号	H29.9.11			43,254,000		2,652,480	H29.10.2		
道建設	平成 29 年度	H29.7.6	今福霊園排水整備工事	丸福建設	5,350,320	4,654,800		H29.7.7	H29.7.7	変更理由へのリンク
	第 71 号	H29.9.25						H29.10.4	H29.10.24	
下管理	平成 29 年度	H29.8.9	下水路整備工事 西和佐地区栗栖	(株)中野建設	2,508,840	2,214,000	2,380,320	H29.8.10		変更理由へのリンク
	第 101 号	H29.9.25			2,697,840		166,320	H29.10.28		
下建設	平成 28 年度	H28.12.14	北部第11汚水幹線工事その3	(株)関組	154,162,440	127,275,840		H28.12.15	H28.12.15	変更理由へのリンク
	第 127 号	H29.9.15						H29.9.20	H30.1.18	
下建設	平成 28 年度	H28.12.19	北部処理区支線工事その5	(株)吉建	143,637,840	118,911,001		H28.12.20	H28.12.20	変更理由へのリンク
	第 183 号	H29.9.26						H29.10.5	H29.10.25	
下建設	平成 28 年度	H29.1.18	和田川排水区支線工事その2	(株)幸輝開発	20,167,920	17,766,000	18,084,600	H29.1.19		変更理由へのリンク
	第 279 号	H29.9.13			20,529,720		318,600	H29.9.30		
公園緑	平成 28 年度	H29.1.18	御手洗池公園橋梁撤去更新下部工工事	(株)東部建設	80,559,360	71,646,586		H29.1.19	H29.1.19	変更理由へのリンク
	第 293 号	H29.9.19						H29.9.20	H30.2.28	
下施設	平成 28 年度	H29.1.13	和田川雨水簡易ポンプ場建築電気設備工事	和歌山パナシステム(株)	10,972,800	9,849,600		H29.1.14	H29.1.14	変更理由へのリンク
	第 303 号	H29.9.7						H29.9.10	H29.11.30	
道管理	平成 28 年度	H29.3.3	土入新橋耐震補強工事	弘安建設(株)	105,570,000	87,978,706	91,398,240	H29.3.4		変更理由へのリンク
	第 313 号	H29.9.19			109,674,000		3,419,534	H29.10.19		
下建設	平成 28 年度	H29.2.23	北部処理区支線工事その1	(株)桂組	123,842,520	104,430,643		H29.2.24	H29.2.24	変更理由へのリンク
	第 317 号	H29.9.12						H29.9.21	H29.12.30	
下建設	平成 28 年度	H29.2.14	北部処理区支線工事その7	良誠工業(株)	85,180,680	74,484,151	75,013,560	H29.2.15		変更理由へのリンク
	第 320 号	H29.9.21			85,786,560		529,409	H29.10.12		
下建設	平成 28 年度	H29.3.14	中之島排水区支線工事	(株)城南建設	142,773,840	119,530,857		H29.3.15	H29.3.15	変更理由へのリンク
	第 325 号	H29.9.15						H29.9.30	H29.11.30	
下建設	平成 28 年度	H29.3.8	北部処理区支線工事その2	(株)保田組 和歌山営業所	60,316,920	52,539,613		H29.3.9	H29.3.9	変更理由へのリンク
	第 333 号	H29.9.26						H29.10.4	H29.11.18	
道管理	平成 28 年度	H29.3.8	報國橋補修工事	ワタ力建設(株)	82,188,000	80,784,000		H29.3.9	H29.3.9	変更理由へのリンク
	第 337 号	H29.9.13						H29.9.24	H30.2.28	

平成29年度変更契約(9月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至	
教施設	平成 28 年度	H29.3.22	貴志中学校外2校冷暖房設備工事その3	(株)小向商会	88,095,600	78,886,440	79,898,400	H29.3.23		変更理由へのリンク
	第 338 号	H29.9.26			89,229,600		1,011,960	H29.10.18		
教施設	平成 28 年度	H29.3.22	東中学校外2校冷暖房設備工事その3	(株)三田設備工業	85,762,800	77,175,720	78,267,600	H29.3.23		変更理由へのリンク
	第 341 号	H29.9.29			86,983,200		1,091,880	H29.10.18		
教施設	平成 28 年度	H29.3.22	高積中学校外1校冷暖房設備工事その3	良誠工業(株)	56,786,400	50,752,971	51,559,200	H29.3.23		変更理由へのリンク
	第 347 号	H29.9.26			57,693,600		806,229	H29.10.18		
教施設	平成 28 年度	H29.3.22	河北中学校外2校冷暖房設備工事その3	(株)小向商会	87,220,800	78,101,280	79,401,600	H29.3.23		変更理由へのリンク
	第 352 号	H29.9.26			88,678,800		1,300,320	H29.10.18		
公園緑	平成 28 年度	H29.3.2	西庄公園フェンス修繕工事	山路ライン(株)	5,533,920	4,816,800	4,876,200	H29.3.3		変更理由へのリンク
	第 353 号	H29.9.19			5,603,040		59,400	H29.9.20		
教施設	平成 28 年度	H29.3.2	西和中学校冷暖房設備工事その3	古川電設(株)	22,042,800	19,828,800	19,926,000	H29.3.3		変更理由へのリンク
	第 355 号	H29.9.26			22,161,600		97,200	H29.9.28		
道建設	平成 28 年度	H29.3.8	砂山コミュニティ道路整備工事	(有)和西建設	36,496,440	32,326,560	33,665,760	H29.3.9		変更理由へのリンク
	第 356 号	H29.9.5			38,008,440		1,339,200	H29.9.14		
教施設	平成 28 年度	H29.3.28	中之島小学校トイレ改修工事	(株)小池組	35,715,600	31,899,744	32,875,200	H29.3.29		変更理由へのリンク
	第 368 号	H29.9.29			36,817,200		975,456	H29.10.4		
教施設	平成 28 年度	H29.3.28	木本小学校トイレ改修工事	(株)日紀建設	35,078,400	31,406,400	31,989,600	H29.3.29		変更理由へのリンク
	第 369 号	H29.9.27			35,737,200		583,200	H29.10.4		
教施設	平成 28 年度	H29.3.28	雑賀小学校トイレ改修工事	(株)小野住建	34,614,000	31,094,249	31,320,000	H29.3.29		変更理由へのリンク
	第 370 号	H29.9.28			34,873,200		225,751	H29.10.4		
教施設	平成 28 年度	H29.3.28	吹上小学校トイレ改修工事	(株)ワグ建設	36,417,600	32,572,800	32,886,000	H29.3.29		変更理由へのリンク
	第 371 号	H29.9.28			36,774,000		313,200	H29.10.4		
教施設	平成 28 年度	H29.3.28	楠見小学校トイレ改修工事	(株)小池組	49,032,000	43,797,834	44,506,800	H29.3.29		変更理由へのリンク
	第 373 号	H29.9.29			49,831,200		708,966	H29.10.4		

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000051号
工 事 名	市駅和佐線道路改築工事
変更後の工事場所	和歌山市出水地内から鳴神地内まで
変更後の工事概要	土工 一式 構造物撤去工 一式 擁壁工 一式 舗装工 一式 付帯工 一式
変更の理由	構造物撤去工における無筋コンクリートの撤去、処分数量が増加したため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000054号
工 事 名	マンホールトイレ設置工事その30
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	マンホールトイレ 1式 設置基数(組数) 15基 (1組/10基、1組/5基) マンホール 1号、3組 塩ビ、1組 付帯工 1式
変更の理由	本工事において、No.3～①FH1.2間の管路布設にあたり、試掘調査を行った結果、既設管が計画管路に支障となることがわかり、上記区間に人孔を追加し、管路の通りを確保した。 また、路面復旧工において、道路管理者との協議の結果、復旧面積を増工した。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000069号
工 事 名	楠見東小学校外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校校舎外壁改修 施工数量調査、外壁改修工事、防水改修工事、塗装改修工事、遊具更新工事・・・一式
変更の理由	施工数量調査で外壁改修数量が増えたことによる増額。モルタル撤去面積が減ったこと、他工事との調整で飛散防止フィルムの施工面積が減ったことにより減額となったが、これらを合わせると増額になったため。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000070号
工 事 名	楠見西小学校外壁改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校校舎外壁改修 施工数量調査、外壁改修工事、防水改修工事、塗装改修工事、遊具更新工事…一式
変更の理由	施工に先立ち外壁調査を行った結果、浮き部及び欠損部の剥落やひび割れ部からの雨水の浸入の恐れがある部分が発見されたため、それらを補修することについての増工。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第17000071号
工 事 名	今福霊園排水整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・・・1式 構造物撤去工・・・・・・・・1式 排水構造物工・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	当初予定していなかった水道管の移設に不足の日数を要したため。

年 度	平成29年度										
工 事 番 号	第17000101号										
工 事 名	下水路整備工事 西和佐地区栗栖										
変更後の工事場所											
変更後の工事概要	<table><tr><td>φ300mmFRP管布設工</td><td>L=13.0m</td></tr><tr><td>マンホール設置工(0号)</td><td>1箇所</td></tr><tr><td>排水構造物工</td><td>1式</td></tr><tr><td>付帯工</td><td>1式</td></tr><tr><td>交通誘導警備員配置</td><td>1式</td></tr></table>	φ300mmFRP管布設工	L=13.0m	マンホール設置工(0号)	1箇所	排水構造物工	1式	付帯工	1式	交通誘導警備員配置	1式
φ300mmFRP管布設工	L=13.0m										
マンホール設置工(0号)	1箇所										
排水構造物工	1式										
付帯工	1式										
交通誘導警備員配置	1式										
変更の理由	本工事において交通誘導警備員の配置人数の増員による変更。										

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000127号
工 事 名	北部第11汚水幹線工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入方式 L = 187 m</p> <p>φ250mmSHP管推進工 高耐荷力泥水方式 L = 90 m</p> <p>φ200mmVU管推進工 鋼製さや管ホーリング方式 (φ300mm) L = 7 m</p> <p>φ200mmPRP管布設工 L = 109 m</p> <p>マンホール工 10箇所 (2号-5ヶ, 1号-1ヶ, 楢円-2ヶ, 小型マン-2ヶ)</p> <p>取付管およびます工 11箇所</p> <p>付帯工 1式</p> <p>水道管移設工 1式</p> <p>整備面積(汚水) A = 0, 44 ha</p>
変更の理由	<p>推進工および立坑工において、当初想定していた地層と異なる地層であったため、工法を変更する必要がある、現地調査および工法変更の検討に不測の日数を要したため。</p>

年 度	平成28年度														
工 事 番 号	第16000183号														
工 事 名	北部処理区支線工事その5														
変更後の工事場所															
変更後の工事概要	<table><tr><td>φ400VP管推進工</td><td>L = 36.1 m</td></tr><tr><td>φ200VP管推進工</td><td>L = 44.7 m</td></tr><tr><td>φ350鋼製さや管推進</td><td>L = 13.2 m</td></tr><tr><td>φ200VU管布設工</td><td>L = 447.05 m</td></tr><tr><td>マンホール工</td><td>24箇所</td></tr><tr><td>取付管およびます工</td><td>63箇所</td></tr><tr><td>付帯工</td><td>1式</td></tr></table>	φ400VP管推進工	L = 36.1 m	φ200VP管推進工	L = 44.7 m	φ350鋼製さや管推進	L = 13.2 m	φ200VU管布設工	L = 447.05 m	マンホール工	24箇所	取付管およびます工	63箇所	付帯工	1式
φ400VP管推進工	L = 36.1 m														
φ200VP管推進工	L = 44.7 m														
φ350鋼製さや管推進	L = 13.2 m														
φ200VU管布設工	L = 447.05 m														
マンホール工	24箇所														
取付管およびます工	63箇所														
付帯工	1式														
変更の理由	隣接工事との日程調整に、不測の日数を要したため														

年 度	平成28年度								
工 事 番 号	第16000279号								
工 事 名	和田川排水区支線工事その2								
変更後の工事場所									
変更後の工事概要	<table><tr><td>φ300mmVU管布設工</td><td>L=191.9m</td></tr><tr><td>マンホール工(組立1号)</td><td>4箇所</td></tr><tr><td>付帯工</td><td>1式</td></tr><tr><td>整備面積(雨水)</td><td>A=0.74ha</td></tr></table>	φ300mmVU管布設工	L=191.9m	マンホール工(組立1号)	4箇所	付帯工	1式	整備面積(雨水)	A=0.74ha
φ300mmVU管布設工	L=191.9m								
マンホール工(組立1号)	4箇所								
付帯工	1式								
整備面積(雨水)	A=0.74ha								
変更の理由	現場精査の結果、歩道乗入部の舗装復旧工が2箇所から4箇所に増えたため、増額となった。								

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第16000293号
工 事 名	御手洗池公園橋梁撤去更新下部工工事
変更後の工事場所	和歌山市和歌浦西2丁目1310番1外
変更後の工事概要	橋台・橋脚工 1式 護岸工 1式 付帯工 1式
変更の理由	本工事においては、地元調整及び潮汐の影響を考慮した施工に予想以上の日数を要したため、工期内の完成が困難となりましたので、工事請負契約書第23条に基づき平成29年9月20日までの工期から平成30年2月28日までの161日間の工期延長を行いたい。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第16000303号
工 事 名	和田川雨水簡易ポンプ場建築電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電灯設備 一式 動力設備 一式
変 更 の 理 由	本工事の現地施工にあたり、関連工事の工程に遅れが生じており、工程調整等を行う必要があるため。

様式第2号

(変更契約用)

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000313号
工 事 名	土入新橋耐震補強工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 1 式 耐震補強工 1 式
変更の理由	取合せ舗装に段差とひび割れが生じていたため、舗装修繕範囲を増工したことに伴う増額変更。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000317号
工 事 名	北部処理区支線工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mmVP 推進工 低耐荷力圧入方式 L=45.1m φ200mmPRP管 布設工 L=355.3m マンホール工 17箇所 (2号-1箇所、1号-3箇所、楢円-5箇所、0号-4箇所、レゾン-4箇所) 取付管およびます工 45箇所 付帯工 1式 機械設備工 1式 電気設備工 1式 水道管移設工 1式 整備面積(分流・汚水) A=1.02ha</p>
変更の理由	<p>地元要望による交通規制計画の変更により、工事進捗に遅れが生じたための工期延長。</p>

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000320号
工 事 名	北部処理区支線工事その7
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ250mm SHP管 小口径泥土圧推進工 L= 66.4m φ200mm PRP管 開削工 L=334.1m マンホール工(2号-2、1号-5、0号-1、ビジョン-1) 27箇所 取付管およびます工 35箇所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積(分流・汚水) A=0.93ha</p>
変更の理由	<p>開削工において、一部区間の埋戻しを流用土からRC-40に変更したことによる増額変更。</p>

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000325号
工 事 名	中之島排水区支線工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ700mmHP管推進工 高耐荷力泥土圧方式 L=73m 立坑工 φ1000mmFRPM管布設工 L=130m φ900mmFRPM管布設工 L=79m φ400mmVU管布設工 L=5.6m マンホール工 10箇所 (矩形1500形-1ヶ、3号-4ヶ、2号-4ヶ、1号-1ヶ) 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積(雨水) 0.53ha</p>
変更の理由	本工事において、地元調整に不測の日数を要したため、工事の着手が遅れました。

年 度	平成28年度												
工 事 番 号	第16000333号												
工 事 名	北部処理区支線工事その2												
変更後の工事場所													
変更後の工事概要	<table><tr><td>φ200VP管推進工</td><td>L = 9.4 m</td></tr><tr><td>φ200VU管布設工</td><td>L = 324.2 m</td></tr><tr><td>マンホール工</td><td>14箇所</td></tr><tr><td>取付管およびます工</td><td>60箇所</td></tr><tr><td>付帯工</td><td>1式</td></tr><tr><td>水道移設工</td><td>1式</td></tr></table>	φ200VP管推進工	L = 9.4 m	φ200VU管布設工	L = 324.2 m	マンホール工	14箇所	取付管およびます工	60箇所	付帯工	1式	水道移設工	1式
φ200VP管推進工	L = 9.4 m												
φ200VU管布設工	L = 324.2 m												
マンホール工	14箇所												
取付管およびます工	60箇所												
付帯工	1式												
水道移設工	1式												
変 更 の 理 由	隣接工事との日程調整に、不測の日数を要したため												

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000337号
工 事 名	報國橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	上部工補修工 1 式 下部工補修工 1 式 仮設工 1 式
変更の理由	河川内作業は非出水期の工事となるため、 工期内での完成が困難となり、平成30年2 月28日まで(157日間)の工期延期をい たしたい。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000338号
工 事 名	貴志中学校外2校冷暖房設備工事その3
変更後の工事場所	和歌山市梅原字横尾前579番2外2か所
変更後の工事概要	機械設備工事 . . . 一式 電気設備工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴い、請負代金額に変更が生じたため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000341号
工 事 名	東中学校外 2校冷暖房設備工事その3
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	機械設備工事 一式 電気設備工事 一式
変 更 の 理 由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴い、請負代金額に変更が生じた事による増額及び、天井ボードのアスベスト含有調査を行った結果、一部の学校棟で検出したことによる天井ボードの撤去、運搬、処分の増工。

年 度	平成29年度
工 事 番 号	第16000347号
工 事 名	高積中学校外1校冷暖房設備工事その3
変更後の工事場所	和歌山市布施屋字太郎坊47番2外1か所
変更後の工事概要	機械設備工事 . . . 一式 電気設備工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴い、請負代金額に変更が生じたため。

年 度	平成 28 年度
工 事 番 号	第 16000352 号
工 事 名	河北中学校外2校冷暖房設備工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事 一式 電気設備工事 一式
変 更 の 理 由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴い、請負代金額に変更が生じた事による増額及び、近隣住民からの苦情対応による冷媒配管外装塗装の増工。

年度	平成29年度
工事番号	第16000353号
工事名	西庄公園フェンス修繕
変更後の工事場所	和歌山市西庄216番
変更後の工事概要	公園施設等撤去工 1式 公園施設等設置工 1式
変更の理由	現地精査によるフェンスの施工数量の増量及び防草のための均しコンクリートを増工し、増額。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000355号
工 事 名	西和中学校冷暖房設備工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事・・・一式 電気設備工事・・・一式
変更の理由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に伴う増額、また足場による施工を高所作業車による施工に変更したことによる減額が発生し、契約額に変更が生じました。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第 16000356 号
工 事 名	砂山コミュニティ道路整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1 式 排水構造物工 1 式 付属移設工 1 式 舗装工 1 式 管路工 1 式
変 更 の 理 由	次期工事で舗装を行う予定にしていたが、地権者との協議により、No. 2+12.5m～EP区間は舗装が必要であり、舗装工を追加することとなった。これに伴い、数量が増工したため増額変更をいたしたい。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000368号
工 事 名	中之島小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ乾式化改修工事 1階、2階、3階、合計3フロア 建築工事・電気設備工事・機械設備工事・・・ 一式
変 更 の 理 由	公共工事労務単価等の改定に伴う特別措置による増額、排水管の漏水のため布設替えを行ったことによる増額のため。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000369号
工 事 名	木本小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ乾式化改修 改修床面積77.4㎡(3フロア) 建築・電気設備・機械設備…一式
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none">・公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置により、変更協議の請求があったため増工。・アスベスト含有事前検査において、天井板材(成形板)よりアスベスト(レベル3)が含有していることが発見されたため、撤去工事に伴い適正処分が必要となったことによる増工。・壁点検口の□250角×2か所への減工。・既設の排水管の劣化が激しいため、既存をすべて撤去し新設することによる増工。・廊下スリカーを壁掛型両面スリカーに変更することによる増工。・LED照明器具について、防水型から一般型へ変更することによる減工。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000370号
工 事 名	雑賀小学校トイレ改修工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	小学校トイレ乾式化改修 1階、2階、3階 計3フロア
変 更 の 理 由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置として、労務単価の上昇に伴う、設計単価の変更を行い増工となりました。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000371号
工 事 名	吹上小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ乾式化改修 1階、2階、3階 計3フロア 建築・電気設備・機械設備・・・一式
変 更 の 理 由	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について、請求があったので増工に至った。また、天井石膏ボードの撤去処分に当たり、アスベスト含有調査を行った結果、アスベストが含有していたため増工となった。電気設備工事については照明器具が設計書と図面に差異があり防水型から一般型へ変更になったため減工に至った。

年 度	平成28年度
工 事 番 号	第16000373号
工 事 名	楠見小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■小学校トイレ乾式化改修 1階、2階、3階 計37㎡建築工事 一式 建築・電気設備・機械設備…一式
変更の理由	公共工事設計労務単価の運用にかかる特例措置により、変更協議の請求があったため。天井板材からアスベスト（レベル3）が発見されたことにより、適正処分が必要となったため。堅樋及び飾りマスの詰まりにより雨漏れが発生したことにより、これらを取替えたため。