

令和元年度工事更改契約調(11月分)

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
公建築	平成 30 年度	H30.10.17	(仮称)芦原認定こども園新築機械設備工事	良誠工業(株)	143,316,000	128,984,400		H30.10.18	H30.10.18		別紙のとおり
	第 93 号	R1.11.7					R1.11.11	R2.2.29			
公建築	平成 30 年度	H30.10.17	(仮称)芦原認定こども園新築電気設備工事	紀南電設(株)和歌山営業所	99,878,400	89,888,400		H30.10.18	H30.10.18		別紙のとおり
	第 94 号	R1.11.7					R1.11.11	R2.2.29			
道建設	平成 30 年度	H30.12.12	魁橋上部工事その1	(株)豊工業所	145,698,480	144,720,000	149,998,900	H30.12.13		3.65%	別紙のとおり
	第 148 号	R1.11.22			151,013,680		5,278,900	R1.11.30			
公建築	平成 30 年度	H31.2.26	新和歌山市民図書館書架・什器等整備工事	(株)スペース	401,976,000	356,724,000		H31.2.27	H31.2.27		別紙のとおり
	第 151 号	R1.11.18					R1.11.23	R2.2.29			
河川	平成 30 年度	H30.12.26	市道有功123号線災害復旧工事	(株)三愛基礎工業	66,084,120	59,004,110		H30.12.27	H30.12.27		別紙のとおり
	第 191 号	R1.11.6					R1.11.11	R1.11.26			
道建設	平成 30 年度	H31.3.13	岡崎130号線道路新設改良工事	(株)日記建設	98,675,280	88,275,899	100,533,040	H31.3.14	H31.3.14	13.89%	別紙のとおり
	第 263 号	R1.11.5			112,371,620		12,257,141	R1.11.8	R1.12.8		
農林	平成 30 年度	H31.3.20	東山東118号線路外駐車場整備工事	(有)ユートピア建設	97,827,480	87,728,644		H31.3.21	H31.3.21		別紙のとおり
	第 294 号	R1.11.1					R1.11.15	R2.2.29			
河川	平成 30 年度	H31.3.20	前代川護岸改修工事その3	庄司建設工業	49,441,320	44,380,821		H31.3.21	H31.3.21		別紙のとおり
	第 299 号	R1.11.8					R1.11.15	R2.2.13			
道建設	平成 31 年度	R1.7.23	河西橋下部工(P2)橋脚築造工事	オリエンタル白石・小池組特定建設工事共同企業体	573,752,300	548,680,000	563,207,700	R1.7.24		2.65%	別紙のとおり
	第 1 号	R1.11.11			588,944,400		14,527,700	R2.7.27			
街路	平成 31 年度	R1.6.11	市駅和佐線道路改築工事	(株)中野建設	16,465,900	14,533,497		R1.6.12	R1.6.12		別紙のとおり
	第 19 号	R1.11.11					R1.11.13	R2.1.12			
公建築	平成 31 年度	R1.6.12	四季の郷公園受水槽改修工事	(株)三田設備工業	28,028,000	25,223,000	25,974,300	R1.6.13		2.98%	別紙のとおり
	第 24 号	R1.11.27			28,864,000		751,300	R2.1.8			
公園	平成 31 年度	R1.8.2	大谷古墳災害復旧工事	(株)柳原重機工業	6,358,000	5,544,000	5,888,300	R1.8.3		6.21%	別紙のとおり
	第 42 号	R1.11.11			6,752,900		344,300	R1.11.25			
道建設	平成 31 年度	R1.7.11	貴志4号線道路改良工事その1	(株)三愛基礎工業	20,160,800	17,801,154		R1.7.12	R1.7.12		別紙のとおり
	第 51 号	R1.11.7					R1.11.8	R1.12.27			
教施設	平成 31 年度	R1.7.12	和歌浦小学校外1校ブロック塀改修工事	隼総建	15,642,000	14,076,034	14,432,000	R1.7.13		2.53%	別紙のとおり
	第 52 号	R1.11.7			16,038,000		355,966	R1.11.9			
公建築	平成 31 年度	R1.8.28	和歌山市河西ほほえみセンター障害者駐車場屋根設置工事	(株)共立建設	3,322,000	2,975,643	2,904,000	R1.8.29		-2.41%	別紙のとおり
	第 60 号	R1.11.7			3,245,000		-71,643	R1.11.26			
教施設	平成 31 年度	R1.7.31	福島小学校トイレ改修工事	(株)宮井組	47,300,000	42,570,000	42,845,000	R1.8.1		0.65%	別紙のとおり
	第 64 号	R1.11.28			47,608,000		275,000	R1.11.28			

令和元年度工事更改契約調(11月分)

建設総務課 No 2

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期 自～至	変更後工期 自～至	増減率	変更契約した理由
	工事番号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額				
教施設	平成 31 年度	R1.7.31	直川小学校トイレ改修工事	(株)平成建機	46,156,000	41,536,000	41,712,000	R1.8.1		0.42%	別紙のとおり
	第 65 号	R1.11.22			46,354,000		176,000	R1.11.28			
教施設	平成 31 年度	R1.7.31	和佐小学校トイレ改修工事	(株)初島組 和歌山営業所	44,990,000	43,945,000	44,561,000	R1.8.1		1.40%	別紙のとおり
	第 66 号	R1.11.22			45,628,000		616,000	R1.11.28			
道管理	平成 31 年度	R1.8.8	施設設置工事(歩道設置)	(株)希真産業	5,267,900	4,671,260		R1.8.9	R1.8.9		別紙のとおり
	第 74 号	R1.11.13					R1.11.16	R1.12.26			
道管理	平成 31 年度	R1.9.20	舗装維持修繕工事 安原地区本渡	浅川道路(株)	5,331,700	4,719,072	4,973,100	R1.9.21		5.38%	別紙のとおり
	第 81 号	R1.11.25			5,618,800		254,028	R1.11.29			
耕地	平成 31 年度	R1.9.4	新池(園部)改修工事	(株)共立建設	4,969,800	4,401,100	5,287,700	R1.9.5		20.14%	別紙のとおり
	第 82 号	R1.11.15			5,971,900		886,600	R2.1.2			

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第18000093号
工 事 名	(仮称) 芦原認定こども園新築機械設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	機械設備工事 一式 昇降機設備工事 一式
変更の理由	建築工事との工程調整に不測の日数を要したため

工 事 番 号	第18000094号
工 事 名	(仮称) 芦原認定こども園新築電気設備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	電気設備工事 ・受変電設備・・・一式 ・幹線動力設備・・・一式 ・電灯差込設備・・・一式 ・弱電設備・・・一式 ・火災報知設備・・・一式 ・構内通信線路・・・一式 ・その他・・・一式
変更の理由	建築工事との工程調整に不測の日数を要したため。

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第 18000148 号
工 事 名	魁橋上部工工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	上部工形式 単純鋼・コンクリート合成橋 幅員 W=14.8m (一期施工W=8.5m) 工場製作工 1式 鋼橋架設工 1式 現場塗装工 1式 橋面工 1式 架設工 1式 付帯工 1式
変更の理由	暫定供用に伴う数量の増減

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第18000151号
工 事 名	新和歌山市民図書館 書架・什器等整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■工事概要 書架・什器工事 . . . 一式 電気整備工事 . . . 一式 移動書架工事 . . . 一式 サイン工事 . . . 一式
変更の理由	本体工事の完成が遅れたことにより、本工事の着手が大幅に遅れたため。

工 事 番 号	第18000191号
工 事 名	市道有功123号線災害復旧工事
変更後の工事場所	和歌山市園部地内
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・植生工 470m²・擁壁工 72m³・現場打受圧板設置工 45基・グラウンドアンカー工 45本・付帯工 1式
変更の理由	本工事にあたり、通行止めの地元調整に日数を要し、工期内に完了することが困難となったため、工事請負契約書第21条、23条に基づき工期延長を行う

年 度	平成30年度
工 事 番 号	第 18000263 号
工 事 名	岡崎130号線道路新設改良工事
変更後の工事場所	和歌山市朝日地内
変更後の工事概要	道路土工 . . . 1式 地盤改良工 . . . 1式 擁壁工 . . . 1式 排水構造物工 . . . 1式 構造物撤去工 . . . 1式 舗装工 . . . 1式 付帯工 . . . 1式 仮設工 . . . 1式
変更の理由	地盤改良工に伴う処分費の増加のため。

工 事 番 号	平成30年度
工 事 名	第18000294号
変更後の工事場所	東山東118号線路外駐車場整備工事
変更後の工事概要	土工 一式 構造物取壊工 一式 地盤改良工 一式 擁壁工 一式 函渠工 一式 排水工 一式 水路工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 縁石工 一式 付帯施設工 一式 仮設工 一式
変更の理由	本工事施工に伴う用水対応及び通行規制等の地元調整に不測の日数を要したため

工 事 番 号	第 18000299 号
工 事 名	前代川護岸改修工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・河川土工 1式・法覆護岸工 1式・排水構造物工 1式・地盤改良工 1式・仮設工 1式・地質調査 1式
変更の理由	隣接工事との調整により、工事搬入路を新たに設置することとなり、法覆護岸工の着工に遅れが生じたため工期延期。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000001号
工 事 名	河西橋下部工（P2）橋脚築造工事
変更後の工事場所	和歌山市西蔵前丁地内
変更後の工事概要	橋梁下部工（P2） 1基 橋脚（L=15.5m） 1基 ニューマチックケーソン基礎（L=20.0m） 1基
変更の理由	ケーソン基礎工において、掘削層深部の土質が当初の想定と異なっていたことによる仮設備の変更。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第19000019号
工 事 名	市駅和佐線道路改築工事
変更後の工事場所	和歌山市鳴神地内
変更後の工事概要	土工 一式 撤去工 一式 路面排水工 一式 縁石工 一式 付帯工 一式
変更の理由	隣接工事との調整に不測の期間を要したため

工 事 番 号	第19000024号
工 事 名	四季の郷公園受水槽改修工事
変更後の工事場所	和歌山市明王寺字恵美須谷85番外
変更後の工事概要	機械設備工事・・・一式
変更の理由	公園内に敷設されているカナル循環配管が電気設備で新設される受変電設備基礎に干渉するため、配管を移設・新設したことによる増工。また新設配管を敷設する際に樹木の撤去処分を行ったことによる増工。

工 事 番 号	第19000042号
工 事 名	大谷古墳災害復旧工事
変更後の工事場所	和歌山市大谷地内
変更後の工事概要	土工 一式 法面工 一式
変更の理由	本工事法枠工施工範囲の下部について、山肌が露呈した状態であるため、当該範囲に植生マットを用いた法面保護を増工したい。当該変更について、建設工事請負契約書第18条第1項第4号により調査の結果、同4項第2号に該当するため、同5項及び同24条の規定により請負代金額の変更をしたい。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000051号
工 事 名	貴志4号線道路改良工事その1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<ul style="list-style-type: none">・土工 1式・撤去工 1式・排水施設工 1式・舗装工 1式・付属施設工 1式・区画線工 1式・仮設工 1式
変更の理由	通行規制による地元関係者との協議に不測の日数を要したため。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第 1 9 0 0 0 0 5 2 号
工 事 名	和歌浦小学校外1校ブロック塀改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	■既設ブロック塀撤去及びフェンス新設工事…一式 ・和歌浦小学校 L=152m ・宮前小学校 L=28.6m
変更の理由	解体中に、メッシュフェンスでは運動場の土埃が近隣住宅まで舞い込むことが判明したため、飛散防止対策として防砂ネットを設置することになったため。

工 事 番 号	19000060
工 事 名	和歌山市河西ほほえみセンター障害者駐車場屋根設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	カーポート：アルミニウム合板造1階建て 延床面積 36.73㎡ 建築工事…一式
変更の理由	土壌調査取止めにより減工 埋設物撤去により増工 カッター汚泥撤去により増工

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000064号
工 事 名	福島小学校トイレ改修工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 84.0㎡ (3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	既存土間を撤去後、既存鉄筋がない部分及び錆等で健全な状態で残っていなかった部分に四周に差筋アンカーが必要になったこと及び既存壁モルタルの浮き調査を行った結果、モルタル撤去の上、樹脂モルタルにて下地調整が必要になったことにより増額に至った。

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000065号
工 事 名	直川小学校トイレ改修工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	■小学校トイレ乾式化改修 改修トイレ床面積 84.0㎡ (3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	既存土間を撤去後、既存鉄筋がない部分及び錆等で健全な状態が残っていなかった部分に四周に差筋アンカーが必要になったこと及び既存壁モルタルの浮き調査を行った結果、モルタル撤去の上、樹脂モルタルにて下地調整が必要になったことにより増額に至った。

年 度	令和1年度
工 事 番 号	第19000066号
工 事 名	和佐小学校トイレ改修工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 84.0㎡ (3フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	既存土間を撤去後、既存鉄筋がない部分及び錆等で健全な状態が残っていなかった部分に四周に差筋アンカーが必要になったこと及び既存梁・壁に露筋部分があり補修が必要になったことにより増額に至った。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第19000074号
工 事 名	施設設置工事（歩道設置）
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	擁壁工 1 式 排水工 1 式 防護柵工 1 式 舗装工 1 式
変 更 の 理 由	関係機関との調整により不測の日数を要したため。

工 事 番 号	第19000081号
工 事 名	舗装維持修繕工事 安原地区本渡
変更後の工事場所	和歌山市本渡地内
変更後の工事概要	舗装工 面積934㎡ (延長L=180.0m 幅員W=5.00~5.70m) 区画線工・・・1式
変更の理由	既設アスファルト舗装版が当初設計以上に厚く、処分が増えることによる変更。

工 事 番 号	第19000082号
工 事 名	新池（園部）改修工事
変更後の工事場所	和歌山市園部地内
変更後の工事概要	土工 一式 大型土のう工 一式
変更の理由	当初土砂流入防止のためにかご工の施工を予定していたが、台風により施工箇所が被災したため、かご工を取りやめ、大型土のう工を増工