

令和2年度工事更改契約調(4月分)

| 担当課 | 年 度 | 当初契約日 | 工 事 名 | 契 約 者 名 | 変更前設計金額 | 変更前請負代金額 | 変更後請負代金額 | 変更前工期 | 変更後工期 | 増減率 | 変更契約した理由 |
|-----|----------|----------|---------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|--------|----------|
| | 工事番号 | 変更契約日 | | | 変更後設計金額 | | 増 減 額 | | | | |
| 河川 | 平成 31 年度 | R2.1.16 | 滝畑川河川改良工事 | 根田建設(株) | 7,889,200 | 7,788,000 | | R2.1.17 | R2.1.17 | | 別紙のとおり |
| | 第 178 号 | R2.4.14 | | | | | R2.4.25 | R2.6.24 | | | |
| 道管理 | 平成 31 年度 | R2.1.22 | 道路修繕工事 宮地区鳴神 | (株)北内組 | 4,162,400 | 3,675,650 | | R2.1.23 | R2.1.23 | | 別紙のとおり |
| | 第 192 号 | R2.4.27 | | | | | R2.5.1 | R2.6.19 | | | |
| 住宅2 | 平成 31 年度 | R1.12.18 | 岩橋第4団地外壁塗装改修外工事 | 三協樹脂建材(株) | 38,500,000 | 34,650,000 | 35,651,000 | R1.12.19 | | 2.89% | 別紙のとおり |
| | 第 196 号 | R2.4.15 | | | 39,622,000 | | 1,001,000 | R2.5.16 | | | |
| 河川 | 平成 31 年度 | R1.12.19 | 和田川河川改良工事その2 | (有)國友組 | 6,243,600 | 5,549,500 | 5,834,400 | R1.12.20 | | 5.13% | 別紙のとおり |
| | 第 197 号 | R2.4.27 | | | 6,564,800 | | 284,900 | R2.5.7 | | | |
| 河川 | 平成 31 年度 | R2.2.12 | 水路維持修繕工事 紀伊地区弘西 | (有)弘成開発 | 1,655,500 | 1,622,500 | 1,577,400 | R2.2.13 | | -2.78% | 別紙のとおり |
| | 第 198 号 | R2.4.22 | | | 1,610,400 | | -45,100 | R2.5.2 | | | |
| 道建設 | 平成 31 年度 | R1.12.19 | 有本松島線道路改良工事 | 角谷産業(株) | 15,145,900 | 13,327,902 | | R1.12.20 | R1.12.20 | | 別紙のとおり |
| | 第 228 号 | R2.4.17 | | | | | R2.4.22 | R2.5.29 | | | |
| 住宅1 | 平成 31 年度 | R2.2.12 | 加太城ヶ崎団地3号棟外壁改修その他工事 | (有)西庄西本建設 | 32,362,000 | 29,122,823 | 30,217,000 | R2.2.13 | | 3.76% | 別紙のとおり |
| | 第 229 号 | R2.4.27 | | | 33,583,000 | | 1,094,177 | R2.5.12 | | | |
| 住宅2 | 平成 31 年度 | R2.1.17 | 栄谷第6団地外壁塗装改修外工事 | (株)ワッグ建設 | 14,762,000 | 13,284,966 | 14,993,000 | R2.1.18 | | 12.86% | 別紙のとおり |
| | 第 232 号 | R2.4.8 | | | 16,665,000 | | 1,708,034 | R2.4.26 | | | |

変更契約用

様式第2号

(変更契約用)

| | |
|----------|--|
| 工 事 番 号 | 第19000178号 |
| 工 事 名 | 滝畑川河川改良工事 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市滝畑地内 |
| 変更後の工事概要 | 河川改良工 護岸工 L=27.7m (コンクリートブロック積工 86㎡) 仮設工 1式 |
| 変更の理由 | 作業ヤードの借地地権者との調整に日数を要したため、60日間の工期延期。 |

様式第2号

(変更契約用)

| | |
|----------|---|
| 工 事 番 号 | 第19000192号 |
| 工 事 名 | 道路修繕工事 宮地区鳴神 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 土工 1式 床板工 1式 付帯工 1式 |
| 変更の理由 | 地元水利組合との協議に不測の日数を要したため。 |

| | |
|-----------|---|
| 工 事 番 号 | 第19000196号 |
| 工 事 名 | 岩橋第4団地外壁塗装改修外工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 鉄筋コンクリート壁式構造 2階建 2戸連 9棟 3戸連 3棟 計12棟 (住戸棟) 鉄筋コンクリート造 平屋建1棟 (集会所) 外壁塗装改修工事 . . . 一式 庇塗膜防水工事 . . . 一式 外構・その他改修工事 . . . 一式 |
| 変 更 の 理 由 | 足場設置後に外壁塗装下地改修箇所の施工数量調査を行った結果、各改修工法において数量に増減が生じたため、施工数量を変更する必要があった。また、玄関屋根既存防水モルタルの劣化が激しく、剥落の恐れがあるため、全面撤去の上、新たに防水モルタル塗にて施工することとした。 |

変更契約用

様式第2号

(変更契約用)

| | |
|----------|---------------------------------|
| 工 事 番 号 | 第19000197号 |
| 工 事 名 | 和田川河川改良工事その2 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市南畑地内 |
| 変更後の工事概要 | 河川改良工 河床工 L=131.4m 仮設工 1式 |
| 変更の理由 | 本工事において仮設敷き鉄板及び水中ポンプの増設。 |

| | |
|----------|--|
| 工 事 番 号 | 第19000198号 |
| 工 事 名 | 水路維持修繕工事 紀伊地区弘西 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 水路工 25m 土工 一式 撤去工 一式 U型水路工 一式 仮設工 一式 |
| 変更の理由 | 土間コンクリート工において、面積等の現地測量精査の結果、施工量が減少したため。 |

| | |
|-----------|--|
| 年 度 | 令和元年度 |
| 工 事 番 号 | 第19000228号 |
| 工 事 名 | 有本松島線道路改良工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | <ul style="list-style-type: none">・土工 1式・構造物撤去工 1式・舗装工 1式・排水構造物工 1式・横断工 1式・付帯工 1式・仮設工 1式 |
| 変 更 の 理 由 | 通行規制に伴う関係機関及び地元関係者との協議に不測の日数を要したため。 |

| | |
|----------|--|
| 工 事 番 号 | 第19000229号 |
| 工 事 名 | 加太城ヶ崎団地3号棟外壁改修その他工事 |
| 変更後の工事場所 | 和歌山市加太1774番2 |
| 変更後の工事概要 | 住戸棟 鉄筋コンクリート造 3階建 1棟 付属建物 集会所、プロパン庫 ・勾配屋根の金属屋根の葺替え(カバー工法)…一式 ・各階バルコニー床、手摺笠木の塗膜防水 …一式 ・外壁、階段室、ホールの塗装塗替え …一式 ・建具廻り及び雑部シーリング打替え …一式 ・上記にかかる設備機器等の改修 …一式 |
| 変更の理由 | 外壁ひび割れ部改修における施工数量の変更による増額 |

| | |
|----------|---|
| 工 事 番 号 | 第19000232号 |
| 工 事 名 | 栄谷第6団地外壁塗装改修外工事 |
| 変更後の工事場所 | |
| 変更後の工事概要 | 鉄筋コンクリート造 2階建 3戸連3棟 2戸連1棟 外壁塗装改修工事 . . . 1式 庇塗膜防水工事 . . . 1式 その他改修工事 . . . 1式 |
| 変更の理由 | 外壁下地改修調査の結果、施工数量が増加したため。 |