

令和 2年度工事契約更改契約調(12月分)

年 担 工 事 番 号	度 課 号	当初契約日 変更契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期 自～至	変更後工期 自～至	増減率	変 更 契 約 し た 理 由
					変更後設計金額		増減額				
平成31年度 道建設 第 19000046 号		19/10/02	市道加太90号線災害復旧工事	第五工業(株)	261,663,600	229,669,000	292,497,700	19/10/03		27.36	別紙のとおり
		20/12/21			331,868,900		62,828,700	21/03/31			
平成31年度 道建設 第 19000061 号		19/08/06	魁橋上部工工事その2	(株)板橋製作所	111,465,200	111,100,000	112,324,300	19/08/07		1.10	別紙のとおり
		20/12/16			112,693,900		1,224,300	21/01/31			
平成31年度 道建設 第 19000172 号		19/12/04	和歌山市駅前広場整備工事	(有)福嶋商会	148,118,300	147,400,000		19/12/05	19/12/05		別紙のとおり
		20/12/24						20/12/28	21/01/30		
平成31年度 道建設 第 19000251 号		20/02/19	砂山コミュニティ道路整備工事その5	(株)中山建設	75,889,000	67,718,081		20/02/20	20/02/20		別紙のとおり
		20/12/11						20/12/25	21/03/25		
令和 2年度 公建築 第 20000009 号		20/07/09	四季の郷公園四季さい館その他改修工事	アサカワリフォーム(株)	48,356,000	43,510,500		20/07/10	20/07/10		別紙のとおり
		20/12/22						21/01/05	21/02/24		
令和 2年度 公建築 第 20000010 号		20/07/09	四季の郷公園四季さい館改修電気設備工事	紀南電設(株) 和歌山営業所	45,815,000	41,695,500		20/07/10	20/07/10		別紙のとおり
		20/12/22						21/01/05	21/02/24		
令和 2年度 公建築 第 20000011 号		20/07/09	四季の郷公園四季さい館改修機械設備工事	(株)ハタノ設備	23,793,000	21,811,900	22,557,700	20/07/10	20/07/10	3.42	別紙のとおり
		20/12/24			24,607,000		745,800	21/01/05	21/02/24		
令和 2年度 道建設 第 20000021 号		20/06/10	和歌山市駅前広場整備工事その2	(株)幸輝開発	87,931,800	79,987,424		20/06/11	20/06/11		別紙のとおり
		20/12/25						21/01/06	21/02/12		
令和 2年度 道建設 第 20000031 号		20/06/01	和歌山市駅前広場整備工事その4	(有)福嶋商会	37,724,500	37,620,000		20/06/02	20/06/02		別紙のとおり
		20/12/24						20/12/28	21/01/30		
令和 2年度 道管理 第 20000040 号		20/08/05	小雑賀橋歩道橋補修工事	三笠建設(株)	44,568,700	39,490,000		20/08/06	20/08/06		別紙のとおり
		20/12/17						21/01/12	21/02/28		
令和 2年度 道管理 第 20000052 号		20/07/27	和歌浦歩道橋補修工事	若杉建装工業(株)	44,276,100	38,989,500		20/07/28	20/07/28		別紙のとおり
		20/12/14						20/12/24	21/02/22		
令和 2年度 教施設 第 20000054 号		20/07/22	芦原小学校トイレ改修工事	(株)ワッグ建設	74,701,000	68,722,269	69,817,000	20/07/23		1.59	別紙のとおり
		20/12/09			75,900,000		1,094,731	20/12/19			
令和 2年度 街路建 第 20000065 号		20/07/30	有本中島線道路改築工事	和永建設工業(株)	7,345,800	6,464,700	6,706,700	20/07/31		3.74	別紙のとおり
		20/12/28			7,621,900		242,000	21/01/06			

令和 2年度工事契約更改契約調(12月分)

年 担 工 事 番 号	度 当 課 号	当初契約日 変更契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期 自~至	変更後工期 自~至	増減率	変 更 契 約 し た 理 由
					変更後設計金額		増減額				
令和 2年度 公建築 第 20000068 号		20/08/06	東部コミュニティセンター駐車場付帯施設工 事	(株)創和建设	23,837,000	21,887,289		20/08/07	20/08/07		別紙のとおり
		20/12/22					21/01/03	21/03/30			
令和 2年度 河港湾 第 20000074 号		20/09/17	中島川河川維持工事	(株)ヴァイオス	7,147,800	6,393,200	8,017,900	20/09/18		25.41	別紙のとおり
		20/12/07			8,965,000		1,624,700	20/12/26			
令和 2年度 河港湾 第 20000075 号		20/09/03	滝畑川河川改良工事	(有)柴山建設	11,339,900	10,010,000		20/09/04	20/09/04		別紙のとおり
		20/12/25						21/01/01	21/01/31		
令和 2年度 河港湾 第 20000076 号		20/09/03	雄の山川河川改良工事	松田工業(株)	12,377,200	10,994,590		20/09/04	20/09/04		別紙のとおり
		20/12/15						20/12/22	21/01/21		
令和 2年度 公園緑 第 20000093 号		20/09/30	牛町公園整備工事	(有)山健重機整備	3,477,100	3,084,272		20/10/01	20/10/01		別紙のとおり
		20/12/24						21/01/13	21/03/14		
令和 2年度 耕地 第 20000104 号		20/10/13	水路改良工事 東山東地区南畑	(株)協和開発	4,679,400	4,058,208	4,183,300	20/10/14		3.08	別紙のとおり
		20/12/14			4,824,600		125,092	21/01/21			

工 事 番 号	第19000046号
工 事 名	市道加太90号線災害復旧工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	アンカー工 40本 アンカー再緊張工 10箇所 吹付法砕工 205m 大型ブロック積工 1,151m ² 仮設工(大型土のう) 486袋 仮設工(モルタル吹付工) 1,092m ²
変更の理由	波浪の影響により地山法尻部に緩みが発生したため、法面の一部が崩落し、既設アンカー受圧板の落下や浮き上がりが拡大した。 擁壁工の構造変更が必要となり、また既設アンカーの補修工が必要となったため。

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第 1 9 0 0 0 0 6 1 号
工 事 名	魁橋上部工工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	上部工形式 単純鋼・コンクリート合成床版橋 幅員 W=14.8m (二期施工W=6.25m) 工場製作 一式 架設工事 一式 付帯工 一式
変更の理由	既設床版との接続に伴い、製作キャンバーを調整する仮設工の必要が生じた。

工 事 番 号	「第19000172号」
工 事 名	和歌山市駅前広場整備工事
変更後の工事場所	和歌山市東蔵前丁地内から屏風丁地内まで
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・・・1式 撤去工・・・・・・・・・・1式 排水構造物工・・・・・・・・1式 (スリット側溝 63m、都市型側溝 100m、集水桝 12基) 縁石工・・・・・・・・・・188m 舗装工・・・・・・・・・・1252m ² (平板ブロック 1252m ²) 防護柵工・・・・・・・・・・52m 便益施設整備工・・・・・・・・1式 給水設備工・・・・・・・・1式 電気設備工・・・・・・・・1式 シェルターA・・・・・・・・227.1m ² シェルターE・・・・・・・・113.7m ² シェルターF・・・・・・・・91.7m ² 待合所・・・・・・・・14.9m ²
変 更 の 理 由	駅利用者について、関係機関との施工協議に不測の日数を要したため、33日間の工期延期。

工 事 番 号	第19000251号
工 事 名	砂山コミュニティ道路整備工事その5
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 1式 撤去工 1式 排水施設工 1式 附属施設工 1式 舗装工 1式 付帯工 1式
変更の理由	道路側溝の設置に伴う乗入の規制の地元調整に不測の日数を要したため。

工 事 番 号	第20000009号
工 事 名	四季の郷公園四季さい館その他改修工事
変更後の工事場所	和歌山市明王寺字恵美須谷85番外
変更後の工事概要	建物概要：構造 RC造、一部S造 階数 2階建 延べ面積 1225.71㎡ 内外改修工事・・・・・・・・一式
変更の理由	他工事との調整や、施設管理者との調整に、 不測の日数を要したため。

工 事 番 号	第20000010号
工 事 名	四季の郷公園四季さい館改修電気設備工事
変更後の工事場所	和歌山市明王寺字恵美須谷85番外
変更後の工事概要	電灯設備工事 1式
	動力設備工事 1式
	構内交換設備工事 1式
	情報表示設備工事 1式
	拡声設備工事 1式
	誘導支援設備工事 1式
	テレビ共同受信設備工事 1式
	監視カメラ設備工事 1式
	防犯・入退室管理設備工事 1式
	火災報知設備工事 1式
変 更 の 理 由	建築工事との工程調整及び関係機関との調整に不測の日数を要したため。

工 事 番 号	第20000011号
工 事 名	四季の郷公園四季さい館改修機械設備工事
変更後の工事場所	和歌山市明王寺字恵美須谷85番外
変更後の工事概要	機械設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	既設和便器地中部の污水管、既設雑排水管と屋外排水柵との接続部の漏れを修復したことによる増工。また污水配管の修復に伴い和便器を洋便器に取替したことによる増工。建築工事及び関係機関との工程調整に不測の日数を要したことによる工期延長。

<p>工 事 番 号</p>	<p>「第20000021号」</p>
<p>工 事 名</p>	<p>和歌山市駅前広場整備工事その2</p>
<p>変更後の工事場所</p>	<p>和歌山市東蔵前丁地内から屏風丁地内まで</p>
<p>変更後の工事概要</p>	<p>土工・・・・・・・・・・1式 撤去工・・・・・・・・・・1式 排水構造物工・・・・・・・・1式 (都市型側溝 5.6m) 縁石工・・・・・・・・・・23.1m 平板舗装工・・・・・・・・933m² 付帯工・・・・・・・・・・1式 電気設備工・・・・・・・・1式 舗装工・・・・・・・・・・2620m² 区画線工・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・・・1式 シェルターC・・・・・・・・124.4m²</p>
<p>変 更 の 理 由</p>	<p>交通事業者及び隣接する駐車場管理者との施工についての協議に不測の日数を要したため、37日間の工期延期。</p>

工 事 番 号	「第20000031」
工 事 名	和歌山市駅前広場整備工事その4
変更後の工事場所	和歌山市東蔵前丁地内から屏風丁地内まで
変更後の工事概要	撤去工・・・・・・・・・・1式 縁石工・・・・・・・・・・11.6m 舗装工・・・・・・・・・・1式 (平板舗装 177m ² アスファルト舗装工 996m ²) 区画線・・・・・・・・・・205m 付帯工・・・・・・・・・・1式 シェルターG設置工・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	隣接する関連工事が関係機関との協議に不測の日数を要したことにより、関連工事との施工調整に不測の日数を要したため、33日間の工期延期。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000040号
工 事 名	小雑賀橋歩道橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	本工事の施工にあたり、工期内完成を目指し、鋭意進めているところでありますが、通行止め等の交通規制に係る調整に不測の日数を要したことにより、工期内（令和2年8月6日から令和3年1月12日まで）での完成が困難となったため、令和3年2月28日まで（47日間）の工期延期をいたしたい。（建設業請負契約書第21条）

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000052号
工 事 名	和歌浦歩道橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	補修工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	補修を行う前に調査したところ、孔食部が増えていたため、補修の必要な箇所が増加したことより、工期内での完成が困難となったため。

工 事 番 号	第20000054号
工 事 名	芦原小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■トイレ改修工事 (対象施設) 芦原小学校・・・146㎡(4フロア) (工事内容) トイレ洋式化改修 建築工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 機械設備工事・・・一式</p>
変更の理由	<p>・仮設給水管の取出し位置変更による増工。 ・既設揚水管の撤去による増工及びそれに伴う保温改修の減工。 ・既設仕切弁の作動不良による新設仕切弁追加設置に伴う増工。 ・校舎～汚水柵までの既設污水管及び校舎～側溝までの既設雑排水管で漏水が発覚したことによる配管改修に伴う増工。 ・学校運営上、1階男女トイレ間の通路で、必要時には施錠して管理したいため、扉設置に伴う増工。</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第 2 0 0 0 0 0 6 5 号
工 事 名	有本中島線道路改築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水構造物工 一式 撤去工 一式 付帯工 一式
変 更 の 理 由	コンクリート構造物の撤去が当初想定より増加したため。

工 事 番 号	第20000068号
工 事 名	東部コミュニティセンター駐車場付帯施設工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	東部コミュニティセンター駐車場付帯施設工事 外構工事 (コミュニティセンター) . . . 一式 外構工事 (サービスセンター) . . . 一式 植栽工事 . . . 一式
変 更 の 理 由	既存施設を利用しながらの施工であり、また隣接工事との調整に日数を要したため。

工 事 番 号	第20000074号
工 事 名	中島川河川維持工事
変更後の工事場所	和歌山市中島地内から杭ノ瀬地内まで
変更後の工事概要	河川維持工 浚渫工 V=140m ³ 仮設工 1式 付帯工 1式
変更の理由	本工事において現地詳細測量の結果、浚渫工を増工。

工 事 番 号	第20000075号
工 事 名	滝畑川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市滝畑地内
変更後の工事概要	河川改良工 土工 1式 護岸工 L=48.2m (コンクリートブロック積工 120㎡) 仮設工 1式 付帯工 1式
変更の理由	本工事施工において岩掘削及び基礎高の変更。また、借地関係の地元調整に日数を要したため、30日間の工期延期。

工 事 番 号	第20000076号
工 事 名	雄の山川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市湯屋谷地内から谷地内まで
変更後の工事概要	河川改良工 河床工 L=259.0m (河床コンクリート工 L=198.3m) 仮設工 1式
変更の理由	借地関係の地元調整に日数を要したため、 30日間の工期延期。

年度	令和2年度
工事番号	第20000093号
工事名	牛町公園整備工事
変更後の工事場所	和歌山市南牛町48番
変更後の工事概要	公園施設整備 一式
変更の理由	建設発生土の処分にあたり、当初予定していた処分地での受け入れができなくなったため、新たに処分地を選定する必要が生じ、これに日数を要したため、60日間の工期を延長する。

工 事 番 号	第20000104号
工 事 名	水路改良工事 東山東地区南畑
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	U型側溝設置工 L = 111.4 m 土工 1式 水路工 1式 水口工 1式 仮設工 1式
変更の理由	本工事施工箇所において、土地所有者2名との協議の結果、水口3箇所追加施工したため、建設工事請負契約書第19条に基づく設計図書の変更を行うとともに、同契約書第24条の規定により請負金額の変更(増額)をいたしたい。