

令和 2年度工事契約更改契約調(1月分)

建設総務課 No. 1

年 担 当 課 工 事 番 号	当初契約日 変更契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期 自～至	変更後工期 自～至	増減率	変 更 契 約 し た 理 由
				変更後設計金額		増減額				
平成31年度 道建設 第 19000061 号	19/08/06	魁橋上部工工事その2	(株)板橋製作所	112,693,900	112,324,300	122,948,100	19/08/07	19/08/07	9.46	別紙のとおり
	21/01/27			123,352,900		10,623,800	21/01/31	21/03/30		
平成31年度 道建設 第 19000172 号	19/12/04	和歌山市駅前広場整備工事	(有)福嶋商会	148,118,300	147,400,000	147,145,900	19/12/05		-0.17	別紙のとおり
	21/01/21			147,863,100		-254,100	21/01/30			
平成31年度 公建築 第 19000240 号	20/02/28	和歌山市消防活動センター建築工事	(株)日紀建設	718,410,000	640,530,000	650,870,000	20/02/29		1.61	別紙のとおり
	21/01/15			730,070,000		10,340,000	21/03/24			
令和 2年度 道建設 第 20000022 号	20/06/17	和歌山市駅前広場整備工事その3	三笠建設(株)	136,816,900	117,964,880		20/06/18	20/06/18		別紙のとおり
	21/01/06						21/01/13	21/02/01		
令和 2年度 道建設 第 20000022 号	20/06/17	和歌山市駅前広場整備工事その3	三笠建設(株)	136,816,900	117,964,880	124,642,100	20/06/18		5.66	別紙のとおり
	21/01/25			144,562,000		6,677,220	21/02/01			
令和 2年度 和城整 第 20000028 号	20/11/12	和歌山城公園園路整備工事	永昇建設(株)	7,997,000	7,135,700	8,430,400	20/11/13		18.14	別紙のとおり
	21/01/06			9,449,000		1,294,700	21/02/20			
令和 2年度 道建設 第 20000031 号	20/06/01	和歌山市駅前広場整備工事その4	(有)福嶋商会	37,724,500	37,620,000	40,872,700	20/06/02		8.65	別紙のとおり
	21/01/14			40,987,100		3,252,700	21/01/30			
令和 2年度 道管理 第 20000039 号	20/08/05	京橋補修工事	(株)丸和商会	57,209,900	50,766,826		20/08/06	20/08/06		別紙のとおり
	21/01/12						21/02/01	21/03/30		
令和 2年度 道建設 第 20000050 号	20/08/05	市駅和佐線道路新設改良工事その4	(株)松原造園土木 和歌山本社	32,698,600	29,444,800	36,599,200	20/08/06	20/08/06	24.30	別紙のとおり
	21/01/22			40,643,900		7,154,400	21/01/22	21/01/29		
令和 2年度 教施設 第 20000058 号	20/08/18	有功小学校トイレ改修工事	(株)R e R 建築事務所	43,835,000	39,807,130	40,436,000	20/08/19	20/08/19	1.58	別紙のとおり
	21/01/08			44,539,000		628,870	21/01/15	21/02/14		
令和 2年度 教施設 第 20000060 号	20/08/17	川永小学校トイレ改修工事	(株)藤島建設	52,580,000	47,811,371		20/08/18	20/08/18		別紙のとおり
	21/01/06						21/01/14	21/03/15		
令和 2年度 教施設 第 20000061 号	20/08/18	鳴滝小学校トイレ改修工事	(株)R e R 建築事務所	54,296,000	49,406,170		20/08/19	20/08/19		別紙のとおり
	21/01/05						21/01/15	21/02/14		
令和 2年度 教施設 第 20000061 号	20/08/18	鳴滝小学校トイレ改修工事	(株)R e R 建築事務所	54,296,000	49,406,170	50,116,000	20/08/19		1.44	別紙のとおり
	21/01/27			55,088,000		709,830	21/02/14			

令和 2年度工事契約更改契約調(1月分)

建設総務課 No. 2

年 担 当 課 工 事 番 号	当初契約日 変更契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期 自～至	変更後工期 自～至	増減率	変 更 契 約 し た 理 由
				変更後設計金額		増減額				
令和 2年度 道管理 第 20000070 号	20/08/20	手平横断歩道橋外 1 橋撤去工事	(株)柳原重機工業	22,297,000	19,464,733		20/08/21	20/08/21		別紙のとおり
	21/01/13					21/01/17	21/02/06			
令和 2年度 道管理 第 20000072 号	20/09/30	手平地下水道排水施設補修工事その 3	隼総建	32,302,600	28,496,954		20/10/01	20/10/01		別紙のとおり
	21/01/20					21/01/28	21/03/30			
令和 2年度 河港湾 第 20000076 号	20/09/03	雄の山川河川改良工事	松田工業(株)	12,377,200	10,994,590	11,289,300	20/09/04		2.68	別紙のとおり
	21/01/18			12,709,400		294,710	21/01/21			
令和 2年度 道管理 第 20000078 号	20/10/06	小規模床版橋補修工事(5910)	ファイン工業	3,901,700	3,435,801		20/10/07	20/10/07		別紙のとおり
	21/01/20					21/02/08	21/02/26			
令和 2年度 道建設 第 20000082 号	20/09/08	梶見 6 6 号線道路改良工事	(株)中野建設	33,622,600	30,097,171		20/09/09	20/09/09		別紙のとおり
	21/01/25					21/02/08	21/03/30			
令和 2年度 教施設 第 20000089 号	20/10/01	雑賀小学校ブロック塀改修工事	(株)坂口興業	10,769,000	9,742,700	10,054,000	20/10/02		3.20	別紙のとおり
	21/01/20			11,121,000		311,300	21/01/29			
令和 2年度 公園緑 第 20000095 号	20/10/01	杭ノ瀬公園整地工事	(株)松風園	7,971,700	7,007,616	7,140,100	20/10/02		1.89	別紙のとおり
	21/01/15			8,123,500		132,484	21/02/03			
令和 2年度 耕地 第 20000103 号	20/11/11	農道舗装改良工事 和佐地区下和佐外 2 か所	(株)森上土木	3,780,700	3,778,500	3,934,700	20/11/12		4.13	別紙のとおり
	21/01/27			3,938,000		156,200	21/02/19			
令和 2年度 教施設 第 20000111 号	20/10/29	木本小学校屋内運動場外壁改修工事	和歌山ベストン(株)	21,285,000	19,309,180	22,143,000	20/10/30		14.68	別紙のとおり
	21/01/20			24,420,000		2,833,820	21/02/26			
令和 2年度 道管理 第 20000117 号	20/10/22	小規模橋梁補修工事その 8	(株)幸輝開発	8,903,400	7,736,388		20/10/23	20/10/23		別紙のとおり
	21/01/26					21/01/30	21/02/26			
令和 2年度 道管理 第 20000118 号	20/10/26	小規模橋梁補修工事その 9	(株)三進建設工業	12,421,200	10,771,855	14,531,000	20/10/27		34.90	別紙のとおり
	21/01/25			16,756,300		3,759,145	21/02/03			
令和 2年度 道管理 第 20000131 号	20/11/11	宮 1 0 2 号線及び宮 1 8 9 号線舗装修繕工事	(有)和西建設	4,589,200	4,078,140	3,807,100	20/11/12		-6.65	別紙のとおり
	21/01/29			4,284,500		-271,040	21/02/09			
令和 2年度 耕地 第 20000147 号	20/11/18	水路修繕工事 西山東地区口須佐外 1 か所	(株)創和建设	1,977,800	1,733,160	1,900,800	20/11/19		9.67	別紙のとおり
	21/01/27			2,169,200		167,640	21/02/26			

年 度	令和元年度
工 事 番 号	第 1 9 0 0 0 0 6 1 号
工 事 名	魁橋上部工工事その2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	上部工形式 単純鋼・コンクリート合成床版橋 幅員 W=14.8m (二期施工W=6.25m) 工場製作 一式 架設工事 一式 付帯工 一式 地盤変動影響調査 一式
変更の理由	工事による振動等により建物へ損傷が発生し速やかに地盤変動影響調査を実施する必要が生じた

<p>工 事 番 号</p>	<p>第19000172号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>和歌山市駅前広場整備工事</p>
<p>変更後の工事場所</p>	
<p>変更後の工事概要</p>	<p>土工・・・・・・・・・・1式 撤去工・・・・・・・・・・1式 排水構造物工・・・・・・・・1式 (スリット側溝 49m、都市型側溝 109m、集水柵 21基) 縁石工・・・・・・・・・・174m 舗装工・・・・・・・・・・1式 (平板ブロック 1102m²) 横断防止柵設置工・・・・41m 便益施設整備工・・・・・・1式 給水設備工・・・・・・・・・・1式 電気設備工・・・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・・・1式 シェルターA・・・・・・・・227.1m² シェルターB・・・・・・・・113.7m² シェルターE・・・・・・・・91.7m² 待合所・・・・・・・・・・14.9m²</p>
<p>変更の理由</p>	<p>本工事において、既設コンクリート版の撤去の増工。関連工事及び交通事業者との調整での平板、ベンチ、風除板の設置工の減工。</p>

工 事 番 号	第 19000240 号
工 事 名	和歌山市消防活動センター建築工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	概要 和歌山市消防活動センター建築工事 鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積 1,659.76㎡ ・ 建築工事 一式 ・ 外構（擁壁工事工事） 一式
変更の理由	防火水槽設置工事の準備のため地盤調査として掘削地盤面まで試掘を行ったところ、粘土質に礫が多数混ざった地質であり、かつ想像以上の湧水が確認されたことから、安全確保のため鋼矢板打設の増工。

<p>工 事 番 号</p>	<p>「第20000022号」</p>
<p>工 事 名</p>	<p>和歌山市駅前広場整備工事その3</p>
<p>変更後の工事場所</p>	<p>和歌山市東蔵前丁地内から屏風丁地内まで</p>
<p>変更後の工事概要</p>	<p>土木工事 土工・・・・・・・・・・・・・・1式 撤去工・・・・・・・・・・・・・・1式 排水構造物工・・・・・・・・・・・・1式 (スリット側溝 48m 都市型側溝 47m 現場打集水桝3箇所) 縁石工・・・・・・・・・・・・・・312.4m 舗装工・・・・・・・・・・・・・・1式 (アスファルト舗装 1820m² 平板舗装工1283m²) 区画線工・・・・・・・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・・・・・・・1式 電気設備工・・・・・・・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・・・・・・・1式 建築工事 シェルターD・・・・・・・・・・・・182.8m² 精算機・・・・・・・・・・・・・・1式</p>
<p>変更の理由</p>	<p>隣接する関連工事及び交通事業者との協議に不測の日数を要したため、19日間の工期延期。</p>

<p>工 事 番 号</p>	<p>第20000022号</p>
<p>工 事 名</p>	<p>和歌山市駅前広場整備工事その3</p>
<p>変更後の工事場所</p>	
<p>変更後の工事概要</p>	<p>土工・・・・・・・・・・1式 撤去工・・・・・・・・・・1式 排水構造物工・・・・・・・・1式 (スリット側溝 43m、都市型側溝 58.4m、現場打集水桝3箇所) 縁石工・・・・・・・・・・303.8m 舗装工・・・・・・・・・・1式 (アスファルト舗装1720m²、平板舗装工 1203m²) 区画線工・・・・・・・・・・1式 付帯工・・・・・・・・・・1式 電気設備工・・・・・・・・・・1式 仮設工・・・・・・・・・・1式 シェルターD・・・・・・・・182.8m² 精算機・・・・・・・・・・1式</p>
<p>変 更 の 理 由</p>	<p>本工事において、関係機関との協議で点字鋳 設置及び駐車場利用案内看板設置の増工。</p>

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000028号
工 事 名	和歌山城公園園路整備工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土 工 1式 自然色アスファルト舗装工 414m ²
変更の理由	施工にあたり、現地確認したところ、岡口門外側から三年坂通りへの土系舗装も劣化が著しいため、施工範囲を追加したことによる増額変更。

工 事 番 号	第20000031号
工 事 名	和歌山市駅前広場整備工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・・・1式 撤去工・・・・・・・・・・1式 縁石工・・・・・・・・・・20.1m 舗装工・・・・・・・・・・1式 (平板舗装 216m ² アスファルト舗装工 836m ²) 区画線工・・・・・・・・・・124m 付帯工・・・・・・・・・・1式 シェルターG設置工・・・・1式 仮設工・・・・・・・・・・1式
変 更 の 理 由	本工事において撤去工にて、既設点字ブロックも撤去し、視覚障害者の通行に支障をきたすため、仮設点字シートを設置したことによる増工。

工 事 番 号	第20000039号
工 事 名	京橋補修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 一式 橋面補修工 一式 仮設工 一式 交通誘導警備員 一式
変更の理由	施工前調査の結果、断面修復工およびひびわれ補修工が増工となり、当初工期内での完成が困難となった。

工 事 番 号	第20000050号
工 事 名	市駅和佐線道路新設改良工事その4
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 排水工 一式 (自由勾配側溝:L=172.5m, HTCBOX:L=34.2m) 縁石工 一式 舗装工 一式 (下層・上層路盤:A=725.0m ²) 撤去工 一式 給水管切替工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変更の理由	地盤試験の結果、安定処理工等(路床・地盤)を増工、側道部分について、表層工を増工するなどしたため。

工 事 番 号	第20000058号
工 事 名	有功小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>■トイレ改修工事 (対象施設) 有功小学校・・・83㎡(3フロア) (工事内容) トイレ洋式化改修 建築工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 機械設備工事・・・一式</p>
変更の理由	<p>・学校行事などの影響により、施工の遅れが生じ工期内での完成が困難になったため工期延期したい。 ・納まりを再検討した結果、点検口の数量を変更することによる増工。 ・機器数量表と図面に相違があり、衛生器具等が増えたことによる増工。 ・想定していた配管が無いことが判明し、計画していた配管が不要となったことによる減工。 ・既設分電盤用接地線が細すぎたため、太い接地線に改修したことによる増工。 ・既存寸法が想定と異なっていたため、下り壁仕上げを柱仕上げと同仕様に変更することによる増工。</p>

工 事 番 号	第20000060号
工 事 名	川永小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	和歌山市楠本字南ノ口287番
変更後の工事概要	■トイレ改修工事 (対象施設) 川永小学校トイレ改修工事・・・116㎡(3 フロア) (工事内容) トイレ洋式化改修 建築工事・・・一式 電気設備工事・・・一式 機械設備工事・・・一式
変 更 の 理 由	学校行事などの影響により、日々の施工において遅れが生じ、工程の見直しを行った結果、工期内での完成は困難な状況になっているため、工期延期したい。

工 事 番 号	第20000061号
工 事 名	鳴滝小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	和歌山市善明寺字岡ノ谷615番3
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 112㎡(4フロア) 建築工事、電気設備工事、 機械設備工事・・・一式
変更の理由	施設管理者との協議により、解体工事の時期等に変更が生じ、その調整に不測の日数を要したため。

工 事 番 号	第20000061号
工 事 名	鳴滝小学校トイレ改修工事
変更後の工事場所	和歌山市善明寺字岡ノ谷615番3
変更後の工事概要	■小学校トイレ洋式化改修 改修トイレ床面積 112㎡(4フロア) 建築工事、電気設備工事、機械設備工事 ・・・一式
変更の理由	渡り廊下折板屋根のパンが長く、仮設足場の設置に伴い、折板屋根の取り外し復旧が必要となったため。分析調査により、トイレ天井ボード及び廊下床シートに基準値を超えるアスベストが含有されていることが判明し、その撤去及び処分に変更が生じたため。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000070号
工 事 名	手平横断歩道橋外1橋撤去工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	手平横断歩道橋撤去工 1式 雄湊横断歩道橋撤去工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	関係機関との協議により、照明柱の移設が困難となったため、新たに照明灯を設置する必要が生じた。その取付アームの製作に不測の日数を要したため。

工 事 番 号	第20000072号
工 事 名	手平地下道排水施設補修工事その3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 撤去工 一式 舗装復旧工 一式 側溝工 一式 管渠工 一式 区画線工 一式 目地補修工 一式 仮設工 一式
変更の理由	交通規制に係る調整に不測の日数を要したことにより、当初工期内での完成が困難となった。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第20000076号
工 事 名	雄の山川河川改良工事
変更後の工事場所	和歌山市湯屋谷地内から谷地内まで
変更後の工事概要	河川改良工 河床工 L=259.0m (河床コンクリート工 L=204.0m) 仮設工 1式
変更の理由	本工事において、河床コンクリートを増工する必要性が生じたため。

工 事 番 号	第20000078号
工 事 名	小規模床版橋補修工事(5910)
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	旧橋撤去工 1式 用水路復旧工 1式 函渠工 1式 橋面工 1式
変更の理由	ボックスカルバートの製作に不測の日数を要したことにより、当初工期内での完成が困難となった。

工 事 番 号	第20000082号
工 事 名	楠見66号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工・・・・・・・・・・・・・・一式 擁壁工・・・・・・・・・・・・・・L=48m 排水構造物工・・・・・・・・・・・・一式 側溝工・・・・・・・・・・・・・・L=65m 自由勾配側溝工・・・・・・・・L=63m 構造物撤去工・・・・・・・・・・・・一式 舗装工・・・・・・・・・・・・・・一式 アスファルト舗装工・・A=222m ² 張りコンクリート工・・A=34m ² 区画線工・・・・・・・・・・・・・・L=113m 付帯工・・・・・・・・・・・・・・一式 仮設工・・・・・・・・・・・・・・一式
変 更 の 理 由	建設工事の繁忙期と重なり、自由勾配側溝の製作及び納品に不測の日数を要したため。

年 度	令和2年度
工 事 番 号	第20000089号
工 事 名	雑賀小学校ブロック塀改修工事
変 更 後 の 工 事 場 所	
変 更 後 の 工 事 概 要	■既存ブロック塀撤去及びフェンス新設工事…一式 ・雑賀小学校 L=102.22m
変 更 の 理 由	発生土内の木根の分別作業及び樹木枝払いから伐根へ変更したことによる増額。

年度	令和2年度
工事番号	第20000095号
工事名	杭ノ瀬公園整地工事
変更後の工事場所	和歌山市杭ノ瀬8番1
変更後の工事概要	整地工 一式
変更の理由	整地工において、現地測量精査の結果、整地面積 $A=2,210\text{m}^2$ から $A=2,310\text{m}^2$ に変更したことによる増額。

工 事 番 号	第20000103号
工 事 名	農道舗装改良工事 和佐地区下和佐外2か所
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>【1工区】 土工 一式 アスファルト舗装工 A=139m²</p> <p>【2工区】 土工 一式 コンクリート舗装工 A=61m²</p> <p>【3工区】 土工 一式 コンクリート舗装工 A=74m²</p>
変更の理由	1工区にて排水管復旧による土工の増工。 また2工区にてコンクリート舗装工の増工。

工 事 番 号	第20000111号
工 事 名	木本小学校屋内運動場外壁改修工事
変更後の工事場所	和歌山市榎原字西榎原田253番
変更後の工事概要	■施工数量調査、外壁改修工事、防水改修工事、塗装改修工事…一式
変更の理由	施工数量調査により外壁下地改修の施工数量に変更が生じたため増工。 玄関付近庇軒裏水切りに脆弱部分があったため、これを撤去し、撤去した水切りの代替としてアルミL型金物を新設し増工。

様式第2号

(変更契約用)

工 事 番 号	第20000117号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その8
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 1式 仮設工 1式
変更の理由	工事施工について、地元との調整に不足の日数を要したため。

工 事 番 号	第20000118号
工 事 名	小規模橋梁補修工事その9
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 1式
変更の理由	施工前調査の結果、断面修復工の補修範囲を変更し増工。さらにコンクリートの劣化が想定以上であったため、補修厚さが大きくなり増工となった。

工 事 番 号	20000131
工 事 名	宮102号線及び宮189号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	和歌山市鳴神地内
変更後の工事概要	舗装維持修繕工事 宮102号線 舗装工 一式 区画線工 一式 宮189号線 舗装工 一式 区画線工 一式
変更の理由	既設アスファルト舗装版が当初想定していたより薄く、撤去および処分量が減少したことによる減額。

工 事 番 号	第20000147号
工 事 名	水路修繕工事 西山東地区口須佐外1か所
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	(1工区) 土工 一式 水路工 L=20.0m 仮設工 一式 (2工区) 土工 一式 水路工 L=22.0m 仮設工 一式
変更の理由	2工区水路工の施工延長が増工したことによる増額変更。