

平成20年度 12月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
水道建設課 07000065	H19. 10. 26	瀬宜送水管布設工事 (その1)	株式会社ハマダ 和歌山営業所 中井 康博	181,650,000	173,974,500			430	H19. 10. 27 H20. 12. 29	
	H20. 6. 6			181,650,000	173,974,500			430	H19. 10. 27 H20. 12. 29	設計内容の変更
	H20. 12. 18							522	H19. 10. 27 H21. 3. 31	
水道建設課 07000066	H19. 10. 26	瀬宜配水管布設工事 (その1)	株式会社ハマダ 和歌山営業所 中井 康博	191,100,000	183,025,500			430	H19. 10. 27 H20. 12. 29	
	H20. 6. 6			196,350,000	188,043,450	5,017,950		430	H19. 10. 27 H20. 12. 29	
	H20. 12. 18							522	H19. 10. 27 H21. 3. 31	
配水課 07000095	H20. 1. 25	三葛配水管布設替工事	智代美建設株式会社 川口 智弘	97,440,000	73,080,000			240	H20. 1. 26 H20. 9. 21	
	H20. 9. 16							300	H20. 1. 26 H20. 11. 20	
	H20. 11. 14							340	H20. 1. 26 H20. 12. 30	
	H20. 12. 12			88,305,000	66,228,750		△ 6,851,250	340	H20. 1. 26 H20. 12. 30	-9.38%
工業用水道管理事務所 07000102	H20. 2. 19	特高電気棟・発電機棟築造工事	株式会社浅川組 池内 茂雄	455,490,000	350,700,000			316	H20. 2. 20 H20. 12. 31	
	H20. 12. 3			463,575,000	356,905,500		6,205,500	316	H20. 2. 20 H20. 12. 31	1.77%
管路整備課 08000025	H20. 7. 4	塩屋5丁目配水管布設替工事	株式会社鳥山組 鳥山 利子	19,530,000	14,647,500			150	H20. 7. 5 H20. 12. 1	
	H20. 11. 26			19,635,000	14,726,250	78,750		150	H20. 7. 5 H20. 12. 1	
	H20. 12. 1			19,425,000	14,568,750		△ 157,500	164	H20. 7. 5 H20. 12. 15	-1.07%
配水課 08000038	H20. 7. 22	坂田配水管布設工事	株式会社小池組 小池 康雄	8,232,000	7,875,000			176	H20. 7. 23 H21. 1. 14	
	H20. 12. 10			9,408,000	8,999,550		1,124,550	176	H20. 7. 23 H21. 1. 14	14.28%
配水課 08000040	H20. 8. 19	和佐関戸配水管布設工事	株式会社小畑住宅 小畑 建一	56,805,000	42,609,000			180	H20. 8. 20 H21. 2. 15	
	H20. 12. 1			58,275,000	43,706,250		1,097,250	180	H20. 8. 20 H21. 2. 15	2.58%

平成20年度 12月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 08000044	H20. 8. 5	古屋配水管布設替工事（南海加太線踏切道下）	南海辰村建設株式会社 和歌山支店 田畑 肇	18,270,000	17,850,000			150	H20. 8. 6 H21. 1. 2	
	H20. 12. 10			17,640,000	17,233,650		△ 616,350	150	H20. 8. 6 H21. 1. 2	-3.45%
管路整備課 08000045	H20. 8. 8	砂山南4丁目配水管布設替工事	株式会社中山建設 中山 善嗣	7,717,500	7,665,000			30	H20. 8. 9 H20. 9. 7	
	H20. 9. 5							130	H20. 8. 9 H20. 12. 16	
	H20. 12. 15			7,413,000	7,361,550		△ 303,450	140	H20. 8. 9 H20. 12. 26	-3.96%
管路整備課 08000046	H20. 9. 5	森小手穂配水管布設替工事	藤本開発株式会社 藤本 順一	21,945,000	16,464,000			150	H20. 9. 6 H21. 2. 2	
	H20. 12. 11			23,625,000	17,722,950		1,258,950	150	H20. 9. 6 H21. 2. 2	7.65%
管路整備課 08000052	H20. 9. 12	築港5丁目～6丁目配水管布設替工事	太陽建設株式会社 溝畑 雅宏	28,980,000	21,735,000			180	H20. 9. 13 H21. 3. 11	
	H20. 12. 24			29,085,000	21,813,750		78,750	180	H20. 9. 13 H21. 3. 11	0.36%
管路整備課 08000061	H20. 10. 2	上三毛配水管布設替工事	株式会社竹下組 竹下 寿吉	4,399,500	3,307,500			120	H20. 10. 3 H21. 1. 30	
	H20. 12. 9			4,767,000	3,582,600		275,100	120	H20. 10. 3 H21. 1. 30	8.32%
管路整備課 08000067	H20. 10. 17	古屋配水管布設替工事（南海加太線踏切道下）その2	南海辰村建設株式会社 和歌山支店 田畑 肇	12,390,000	12,075,000			100	H20. 10. 18 H21. 1. 25	
	H20. 12. 10			12,390,000	12,075,000			100	H20. 10. 18 H21. 1. 25	設計内容の変更