

平成21年度 8月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
管路整備課 08000034	H20.7.7	大谷配水管布設替工事(西脇山口線)	弘安建設株式会社 池上 元一	74,865,000	72,450,000			240	H20.7.8 H21.3.4	
								H20.7.8 H21.3.31		
	H21.3.30							H20.7.8 H21.11.30		
	H21.8.11			81,795,000	79,152,150		6,702,150	511	H20.7.8 H21.11.30	9.25%
管路整備課 08000053	H20.9.10	小雑賀3丁目配水管布設替工事	有限会社丸浦工務店 矢田 力也	15,645,000	15,605,100			143	H20.9.11 H21.1.31	
								H20.9.11 H21.3.31		
	H21.1.28							H20.9.11 H21.7.31		
	H21.3.27							H20.9.11 H21.8.31		
	H21.7.29							355	H20.9.11 H21.8.31	
	H21.8.25			16,170,000	16,126,950		521,850	355	H20.9.11 H21.8.31	3.34%
配水課 08000086	H21.2.25	西浜配水管布設工事	株式会社中山建設 中山 善嗣	65,100,000	54,390,000			247	H21.2.26 H21.10.30	
								H21.2.26 H21.10.30		
	H21.8.11			69,720,000	58,243,500		3,853,500	247	H21.2.26 H21.10.30	7.08%
配水課 09000005	H21.6.2	弘西配水管布設工事その1(県道粉河加太線)	太陽建設株式会社 溝畑 雅宏	24,465,000	18,354,000			150	H21.6.3 H21.10.30	
								H21.6.3 H21.10.30		
	H21.8.11			24,045,000	18,037,950		316,050	150	H21.6.3 H21.10.30	-1.72%