

平成21年度 12月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
企画建設課 08000003	H20.5.30	福宜送水管布設工事(その2)	株式会社ハマダ 和歌山営業所 中井 康博	187,950,000	176,544,900			580	H20.5.31 H21.12.31	
	H21.6.19			195,300,000	190,311,450	13,766,550		580	H20.5.31 H21.12.31	
	H21.12.15			214,200,000	208,064,850		17,753,400	580	H20.5.31 H21.12.31	9.33%
企画建設課 08000004	H20.5.30	福宜配水管布設工事(その2)	株式会社ハマダ 和歌山営業所 中井 康博	244,650,000	229,805,100			580	H20.5.31 H21.12.31	
	H21.6.19			253,050,000	244,441,050	14,635,950		580	H20.5.31 H21.12.31	
	H21.12.15			271,950,000	262,193,400		17,752,350	580	H20.5.31 H21.12.31	7.26%
企画建設課 08000082	H21.1.29	栗栖配水管布設工事(その1)	株式会社中山建設 中山 善嗣	100,905,000	85,764,000			336	H21.1.30 H21.12.31	
	H21.12.21							415	H21.1.30 H22.3.20	
企画建設課 08000083	H21.1.21	栗栖配水管布設工事(その2)	株式会社中山建設 中山 善嗣	86,310,000	68,250,000			344	H21.1.22 H21.12.31	
	H21.12.21							423	H21.1.22 H22.3.20	
管路整備課 09000007	H21.5.13	黒田配水管布設替工事	三笠建設株式会社 村山 宣博	38,535,000	37,275,000			170	H21.5.14 H21.10.30	
	H21.10.9							220	H21.5.14 H21.12.19	
	H21.12.8			40,005,000	38,696,700		1,421,700	220	H21.5.14 H21.12.19	3.81%
管路整備課 09000019	H21.6.16	納定・黒田配水管布設替工事	株式会社幸輝開発 柳瀬 岩生	28,560,000	27,405,000			186	H21.6.17 H21.12.19	
	H21.12.18							229	H21.6.17 H22.1.31	
管路整備課 09000022	H21.7.22	太田配水管布設替工事	藤本開発株式会社 藤本 順一	42,315,000	31,741,500			180	H21.7.23 H22.1.18	
	H21.12.4			45,780,000	34,339,200		2,597,700	180	H21.7.23 H22.1.18	8.18%
管路整備課 09000028	H21.7.14	嘉家作丁配水管改良工事(国道24号線)	角谷産業株式会社 角谷 利佳	10,038,000	9,870,000			201	H21.7.15 H22.1.31	
	H21.12.11			10,500,000	10,323,600		453,600	201	H21.7.15 H22.1.31	4.60%