

平成23年度9月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備考
配水課 11000016	H23.6.15	栄谷配水管布設工事	株式会社幸輝開発 柳瀬 岩生	12,495,000	9,376,500			110	H23.6.16 H23.10.3	
	H23.9.26			15,750,000	11,818,800		2,442,300	110	H23.6.16 H23.10.3	26.05%
配水課 11000018	H23.6.3	神前配水管布設工事(県道松島本渡線)	坂田建設有限公司 坂田 佳弘	5,208,000	5,061,000			61	H23.6.4 H23.8.3	
	H23.8.3							91	H23.6.4 H23.9.2	
	H23.9.2							150	H23.6.4 H23.10.31	
配水課 11000021	H23.7.6	吐前配水管布設工事	ヤスキ水道設備 中口 泰樹	8,169,000	6,132,000			110	H23.7.7 H23.10.24	
	H23.9.13			8,736,000	6,556,200		424,200	110	H23.7.7 H23.10.24	6.92%