

令和元年度(5月分)入札結果一覧表

No.	入札方法	入札日	工事担当課名	工事名	予定価格 (税抜き)	低入札価格調査 基準価格 (税抜き)	入札参加業者	入札参加業者数	落札業者名	工期	落札金額 (税抜き)
	工事種別	入札時間	工事番号	工事場所	設計工期	失格価格又は 最低制限価格 (税抜き)					落札率
1	随意契約	令和1年5月15日	管路整備課	魁橋配水管架替工事	13,200,000 円	0 円	(株) 豊工業所	1	(株) 豊工業所	令和1年5月18日 から 令和1年10月18日 まで	13,200,000 円
	鋼構造物工事業	9:30	19000003	和歌山市湊地内から湊御殿3丁目地内まで	154 日	0 円					100.00 %
2	随意契約	令和1年5月15日	管路整備課	魁橋工業用配水管架替工事	20,290,000 円	0 円	(株) 豊工業所	1	(株) 豊工業所	令和1年5月18日 から 令和1年10月18日 まで	20,000,000 円
	鋼構造物工事業	10:00	19000004	和歌山市湊地内から湊御殿3丁目地内まで	154 日	0 円					98.57 %

年 度	平成31年度
工 事 番 号	第19000003号
工 事 名	魁橋配水管架替工事
工 事 概 要	φ200mm DIP GX形 L=54.2m
随意契約の理由	<p>本工事において和歌山市道路建設課発注工事である魁橋上部工工事その1（以下、本体工事）による橋梁の架替えに伴い、φ200mm配水管の添架を行うものであるが、魁橋架替工事における全体工程の中で、出水期（6月から10月まで）での施工に制限があり、本工事においても計画工程を厳守しなければならないことから、円滑な工程管理を行う面でも橋梁上部工事の工程を熟知した受注者と契約を結ぶ必要があること、さらに本工事で水道管添架を行うにあたり、添架用の支持材を取り付ける必要があるが、同時施工することでより正確な作業が行われ、地覆への削孔等、取付費用も削減されることが見込まれる。</p> <p>また本工事と同様にφ300mm工業用配水管の布設を行うが、添架付近の両岸埋設部において輻輳することとなり、平面的な交差配管が含まれること、さらに浅層埋設養生及び管口離脱防止策として、防護コンクリートの措置が必要不可欠となることから、本工事単独発注での後施工が不可となるため、φ300mm工業用配水管架替工事との同時施工が必要となる。</p> <p>これらのことから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号を適用し、本体工事の受注者である、和歌山県和歌山市雑賀崎2021番地の9 株式会社豊工業所 代表取締役 久保晋典にて契約致したい。</p>

年 度	平成31年度
工 事 番 号	第19000004号
工 事 名	魁橋工業用配水管架替工事
工 事 概 要	φ300mm DIP GX形 L=63.5m 既設管撤去工 1式
随意契約の理由	<p>本工事において和歌山市道路建設課発注工事である魁橋上部工工事その1（以下、本体工事）による橋梁の架替えに伴い、φ300mm工業用配水管の添架を行うものであるが、魁橋架替工事における全体工程の中で、出水期（6月から10月まで）での施工に制限があり、本工事においても計画工程を厳守しなければならないことから、円滑な工程管理を行う面でも橋梁上部工事の工程を熟知した受注者と契約を結ぶ必要があること、さらに本工事で水道管添架を行うにあたり、添架用の支持材を取り付ける必要があるが、同時施工することでより正確な作業が行われ、地覆への削孔等、取付費用も削減されることが見込まれる。</p> <p>また、現在仮橋に仮設配管を添架しており、本体工事による仮橋の撤去工程とともに仮設配管の撤去を行うことが必須作業であるため、撤去前に移設配水管を添架し、通水しなければならない工程を考慮すると、橋梁工事完成後の単独発注では施工不可となる。</p> <p>これらのことから、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号を適用し、本体工事の受注者である、和歌山県和歌山市雑賀崎2021番地の9 株式会社豊工業所 代表取締役 久保晋典にて契約致したい。</p>