

平成 25年度 6月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
上水道管理事務所 12000044	H24. 10. 25	加納浄水場南側歩道設置工事	益田工業有限公司 益田 直輝	110,250,000	90,416,550			157	H24. 10. 26 H25. 3. 31	
	H25. 3. 18							248	H24. 10. 26 H25. 6. 30	
	H25. 6. 26							248	H24. 10. 26 H25. 6. 30	設計内容の変更
管路整備課 13000001	H25. 5. 20	宇田森配水管布設工事(県道粉河加太線)	株式会社中澤工業 中澤 伸悟	5,179,650	3,885,000			53	H25. 5. 21 H25. 7. 12	
	H25. 6. 27			5,343,450	4,006,800		121,800	53	H25. 5. 21 H25. 7. 12	3. 14%