

平成 25年度 9月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
工業用水道管理事務所 12000028	H24. 8. 24	六十谷第1浄水場場内整備工事	株式会社中野建設 北谷 幸男	157,500,000	129,247,996			553	H24. 8. 25 H26. 2. 28	
	H25. 3. 13							553	H24. 8. 25 H26. 2. 28	設計内容の変更
	H25. 9. 30			191,100,000	156,816,450		27,568,454	553	H24. 8. 25 H26. 2. 28	21.33%
管路整備課 12000068	H25. 3. 13	六十谷配水管布設替工事(西脇山口線・JR工区)	大鉄工業株式会社 和歌山支店 尾原 哲生	26,565,000	25,200,000			201	H25. 3. 14 H25. 9. 30	
	H25. 9. 30							232	H25. 3. 14 H25. 10. 31	
管路整備課 13000002	H25. 6. 3	松島配水管布設工事	株式会社貴志安商店 貴志 修三	5,857,950	4,399,500			110	H25. 6. 4 H25. 9. 21	
	H25. 9. 11			6,410,400	4,610,550		211,050	110	H25. 6. 4 H25. 9. 21	4.80%
管路整備課 13000008	H25. 6. 13	和田配水管布設工事その1(県道松島本渡線)	株式会社貴志安商店 貴志 修三	22,612,800	16,968,000			110	H25. 6. 14 H25. 10. 1	
	H25. 9. 24			22,027,950	16,527,000		△ 441,000	110	H25. 6. 14 H25. 10. 1	-2.60%