

平成 25年度 10月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 12000068	H25. 3. 13	六十谷配水管布設替工事(西脇山口線・JR工区)	大鉄工業株式会社 和歌山支店 尾原 哲生	26,565,000	25,200,000			201	H25. 3. 14 H25. 9. 30	
	H25. 9. 30							232	H25. 3. 14 H25. 10. 31	
	H25. 10. 28			20,580,000	19,521,600		△ 5,678,400	232	H25. 3. 14 H25. 10. 31	-22.53%
管路整備課 13000003	H25. 6. 6	直川配水管布設工事その1(県道粉河加太線)	有限会社矢高組 矢高 盟也	18,523,050	13,902,000			130	H25. 6. 7 H25. 10. 14	
	H25. 10. 9							291	H25. 6. 7 H26. 3. 24	
管路整備課 13000014	H25. 7. 3	土入配水管布設替工事	株式会社中澤工業 中澤 伸悟	11,472,300	8,610,000			120	H25. 7. 4 H25. 10. 31	
	H25. 10. 16			8,612,100	8,612,100			2,100	H25. 7. 4 H25. 10. 31	0.02%