

平成 28年度 4月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
管路整備課 15000048	H28. 1. 22	秋葉町配水管布設替工事その2	株式会社幸輝開発 柳瀬 岩生	27,454,680	26,460,000			69	H28. 1. 23 H28. 3. 31	
	H28. 3. 28							86	H28. 1. 23 H28. 4. 17	
	H28. 4. 14							222	H28. 1. 23 H28. 8. 31	
管路整備課 15000054	H28. 2. 29	直川配水管布設工事（県道粉河加太線）	株式会社齋藤建設 齋藤 剛毅	18,100,800	13,575,600			71	H28. 3. 1 H28. 5. 10	
	H28.4.14			22,479,120	16,858,800		3,283,200	71	H28. 3. 1 H28. 5. 10	24.18%
	H28.4.28			21,618,360	16,212,960		△ 645,840	71	H28. 3. 1 H28. 5. 10	-3.83%