

令和 6年度 8月分 工事請負変更契約状況表

(単位：円)

(上水・工水・下水・農集・漁集会計)

担当課 工事番号	契約年月日	工事名	契約の相手方	設計金額	請負代金額	請負代金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備 考
下水道企画建設課 23100023	R5. 8. 21	北部処理区支線工事その7	有限会社西庄西本建設 西本 匡	199,621,400	176,271,757			223	R5. 8. 22 R6. 3. 31	
	R6. 3. 5							320	R5. 8. 22 R6. 7. 6	
	R6. 6. 25							376	R5. 8. 22 R6. 8. 31	
	R6. 8. 6			201,837,900	178,228,600		1,956,843	376	R5. 8. 22 R6. 8. 31	1.11%

年 度	令和5年度
工 事 番 号	第23100023号
工 事 名	北部処理区支線工事その7
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	<p>φ200mmVP管推進工（低耐荷力圧入二工程方式） L=132.0m φ200mmPRP管布設工 L=581.7m マンホール工 36か所 （2号-2、1号-16、0号-3、楢円-3、小型レジソ-2、 小型塩ビ-10） 取付管およびます工 66か所 付帯工 1式 水道管移設工 1式 整備面積（汚水） A=1.22ha</p>
変更の理由	<p>本工事の水道管移設工において、当初使用予定の既設仕切弁が操作不能であった。その為、維持管理課と工法協議の結果、φ75mmストッパーの追加工事が必要となった。</p> <p>以上の理由により、建設工事請負契約書第18条の規定により設計図書の変更を行い、同第25条の規定により請負代金の増額変更を行いたい。</p>