

# 令和7年度工事更改契約調(11月分)

建設総務課 No 1

| 担当課 | 年 度     | 当初契約日    | 工 事 名              | 契 約 者 名      | 変更前設計金額     | 変更前請負代金額    | 変更後請負代金額    | 変更前工期    | 変更後工期    | 増減率    | 変 更 契 約 し た 理 由 |
|-----|---------|----------|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|--------|-----------------|
|     | 工 事 番 号 | 変更契約日    |                    |              | 変更後設計金額     |             | 増 減 額       |          |          |        |                 |
| 道建設 | 令和 7 年度 | R7.6.10  | 河西橋旧橋撤去工事その2       | (株)東組        | 109,252,000 | 103,730,000 | 118,342,400 | R7.6.11  |          | 14.09% | 別 紙 の と お り     |
|     | 第 5 号   | R7.11.11 |                    |              | 124,643,200 |             | 14,612,400  | R8.3.31  |          |        |                 |
| 道管理 | 令和 7 年度 | R7.6.4   | 市道川永34号線外1路線舗装修繕工事 | (株)杖村舗装建設    | 38,129,300  | 34,408,496  |             | R7.6.5   | R7.6.5   |        | 別 紙 の と お り     |
|     | 第 30 号  | R7.11.18 |                    |              |             |             |             | R7.11.21 | R7.12.21 |        |                 |
| 道建設 | 令和 7 年度 | R7.7.24  | 松江木本線道路改良工事その3     | (株)里村建設      | 13,322,100  | 12,026,350  | 13,594,900  | R7.7.25  |          | 13.04% | 別 紙 の と お り     |
|     | 第 42 号  | R7.11.28 |                    |              | 15,060,100  |             | 1,568,550   | R7.12.1  |          |        |                 |
| 公建築 | 令和 7 年度 | R7.7.2   | 宮前幼稚園予防改修工事        | (株)丸和商会      | 31,933,000  | 29,331,500  | 30,896,800  | R7.7.3   |          | 5.34%  | 別 紙 の と お り     |
|     | 第 53 号  | R7.11.11 |                    |              | 33,638,000  |             | 1,565,300   | R7.11.29 |          |        |                 |
| 道建設 | 令和 7 年度 | R7.7.9   | 有本中島線有本交差点改良工事     | (株)平成建機      | 3,810,400   | 3,485,999   | 3,707,000   | R7.7.10  |          | 6.34%  | 別 紙 の と お り     |
|     | 第 54 号  | R7.11.18 |                    |              | 4,052,400   |             | 221,001     | R7.11.26 |          |        |                 |
| 耕地課 | 令和 7 年度 | R7.7.3   | 小規模土地改良事業 木枕農道改良工事 | (有)ユカワ開発     | 5,176,600   | 4,658,940   | 4,932,400   | R7.7.4   |          | 5.87%  | 別 紙 の と お り     |
|     | 第 60 号  | R7.11.25 |                    |              | 5,481,300   |             | 273,460     | R7.12.10 |          |        |                 |
| 教施設 | 令和 7 年度 | R7.7.3   | 高積中学校照明器具取替工事      | (有)白川電気工事    | 27,731,000  | 25,463,790  | 25,554,100  | R7.7.4   |          | 0.35%  | 別 紙 の と お り     |
|     | 第 63 号  | R7.11.20 |                    |              | 27,830,000  |             | 90,310      | R7.11.30 |          |        |                 |
| 道建設 | 令和 7 年度 | R7.9.3   | 今福霊園区画整備工事         | (株)土谷組       | 3,813,700   | 3,494,805   | 3,394,600   | R7.9.4   |          | -2.87% | 別 紙 の と お り     |
|     | 第 65 号  | R7.11.7  |                    |              | 3,704,800   |             | -100,205    | R7.12.2  |          |        |                 |
| 道管理 | 令和 7 年度 | R7.6.27  | 市道貴志4号線舗装修繕工事      | 中村設備工業(株)    | 16,817,900  | 15,087,606  | 15,771,800  | R7.6.28  |          | 4.53%  | 別 紙 の と お り     |
|     | 第 66 号  | R7.11.14 |                    |              | 17,581,300  |             | 684,194     | R7.11.29 |          |        |                 |
| 教施設 | 令和 7 年度 | R7.7.9   | 四箇郷小学校外1校照明器具取替工事  | 和歌山パナシステム(株) | 27,082,000  | 24,890,448  | 26,052,400  | R7.7.10  |          | 4.67%  | 別 紙 の と お り     |
|     | 第 67 号  | R7.11.21 |                    |              | 28,347,000  |             | 1,161,952   | R7.12.6  |          |        |                 |
| 耕地課 | 令和 7 年度 | R7.7.24  | 農道改良工事 安原地区相坂      | ジェイテック(株)    | 5,844,300   | 5,334,436   | 5,550,600   | R7.7.25  |          | 4.05%  | 別 紙 の と お り     |
|     | 第 89 号  | R7.11.25 |                    |              | 6,081,900   |             | 216,164     | R7.12.31 |          |        |                 |
| 教施設 | 令和 7 年度 | R7.7.24  | 城東中学校外1校給食搬入路整備工事  | (株)原実業       | 15,235,000  | 13,967,877  | 14,764,200  | R7.7.25  |          | 5.70%  | 別 紙 の と お り     |
|     | 第 91 号  | R7.11.18 |                    |              | 16,104,000  |             | 796,323     | R7.11.21 |          |        |                 |
| 河川  | 令和 7 年度 | R7.7.28  | 永山川護岸改修工事その11      | (有)西岡水道店     | 19,528,300  | 17,837,338  | 19,288,500  | R7.7.29  |          | 8.14%  | 別 紙 の と お り     |
|     | 第 104 号 | R7.11.10 |                    |              | 21,117,800  |             | 1,451,162   | R8.2.13  |          |        |                 |
| 公建築 | 令和 7 年度 | R7.9.18  | 三田連絡所外壁改修工事        | 栗原塗装         | 7,282,000   | 6,658,300   | 7,945,300   | R7.9.19  |          | 19.33% | 別 紙 の と お り     |
|     | 第 128 号 | R7.11.17 |                    |              | 8,690,000   |             | 1,287,000   | R7.12.27 |          |        |                 |
| 公建築 | 令和 7 年度 | R7.9.18  | 川永支所外壁改修工事         | 吉野塗装工業(株)    | 7,282,000   | 6,627,335   | 7,427,200   | R7.9.19  |          | 12.07% | 別 紙 の と お り     |
|     | 第 150 号 | R7.11.26 |                    |              | 8,162,000   |             | 799,865     | R7.12.27 |          |        |                 |

|           |   |
|-----------|---|
| 年 度       | 令和 7 年度   |
| 工 事 番 号   | 第25000005号  |
| 工 事 名     | 河西橋旧橋撤去工事その 2   |
| 変更後の工事場所  |   |
| 変更後の工事概要  | 旧橋撤去工（水上） 一式<br>（コンクリート床版撤去 610m <sup>2</sup> 、桁撤去 118 t） |
| 変 更 の 理 由 | 設計図書の照査により、水上部の撤去作業におけるクレーン付台船に対する引船の追加等が必要となり増工した。       |

|           |   |
|-----------|---|
| 年 度       | 令和 7 年度   |
| 工 事 番 号   | 第 2 5 0 0 0 0 3 0 号                               |
| 工 事 名     | 市道川永 3 4 号線外 1 路線舗装修繕工事                           |
| 変更後の工事場所  |   |
| 変更後の工事概要  | 舗装工 5090m2<br>区画線工 2186m                          |
| 変 更 の 理 由 | 本工事において、地元調整に不測の日数を要したため、令和7年12月21日まで30日間の工期延期を行う |

|           |  |
|-----------|--|
| 年 度       | 令和 7 年度  |
| 工 事 番 号   | 第 2 5 0 0 0 0 4 2 号  |
| 工 事 名     | 松江木本線道路改良工事その 3  |
| 変更後の工事場所  |  |
| 変更後の工事概要  | 構造物撤去工 1式<br>道路土工 1式<br>擁壁工 L=33m<br>排水構造物工 1式<br>側溝工 L=46m<br>管渠工 L=3m<br>路側工 L=4m<br>舗装工 1式<br>仮復旧舗装 A=210m2<br>歩道舗装 A=11m2<br>区画線工 1式<br>仮設工 1式 |
| 変 更 の 理 由 | 擁壁工の床掘施工中、設計時では不明ながれき類が埋設されていたことや、既設L型側溝の下部にコンクリート構造物が発見されたため、撤去・処分数量が増加した。  |

|           |   |
|-----------|---|
| 年 度       | 令和 7 年度   |
| 工 事 番 号   | 第25000053号  |
| 工 事 名     | 宮前幼稚園予防改修工事   |
| 変更後の工事場所  |   |
| 変更後の工事概要  | <div>■ 工事概要</div> <div>外壁改修工事 . . . 一式</div> <div>塗装改修工事 . . . 一式</div> <div>防水改修工事 . . . 一式</div> <div>屋根改修工事 . . . 一式</div> <div>その他工事 . . . 一式</div> |
| 変 更 の 理 由 | 外壁改修施工数量の増減及び建具開閉不良による建具改修の増工が生じたため。  |

|           |   |
|-----------|---|
| 年 度       | 令和 7 年度   |
| 工 事 番 号   | 第 2 5 0 0 0 5 4 号   |
| 工 事 名     | 有本中島線有本交差点改良工事  |
| 変更後の工事場所  |   |
| 変更後の工事概要  | 道路土工 一式<br>排水構造物工 一式<br>（スリット側溝 L=12m）<br>縁石工 一式<br>（地先境界ブロック L=31m）<br>構造物撤去工 一式<br>付帯工 一式<br>仮設工 一式 |
| 変 更 の 理 由 | 構造物撤去工において、地中の構造物が当初想定より大きかったため、増額変更が生じた。   |

様式第 2 号

(変更契約用)

|           |  |
|-----------|--|
| 年 度       | 令和 7 年度  |
| 工 事 番 号   | 第 2 5 0 0 0 0 6 0 号  |
| 工 事 名     | 小規模土地改良事業 木枕農道改良工事   |
| 変更後の工事場所  |  |
| 変更後の工事概要  | <div>排水構造物工 . . . L=75m</div> <div>集水柵工 . . . N=2か所</div> <div>管布設工 . . . L=7.7m</div> <div>仮設工 . . . 1式</div> |
| 変 更 の 理 由 | 交通誘導員を増員したため増額。  |

|           |  |
|-----------|--|
| 年 度       | 令和 7 年度  |
| 工 事 番 号   | 第 2 5 0 0 0 0 6 3 号  |
| 工 事 名     | 高積中学校照明器具取替工事  |
| 変更後の工事場所  |  |
| 変更後の工事概要  | 校内照明器具取替工事 一式  |
| 変 更 の 理 由 | <div>・取替対象照明器具の追加による増工</div> <div>・リニューアルプレート追加による増工</div> |



|           |   |
|-----------|---|
| 年 度       | 令和 7 年度   |
| 工 事 番 号   | 第 2 5 0 0 0 0 6 5 号   |
| 工 事 名     | 今福霊園区画整備工事  |
| 変更後の工事場所  |   |
| 変更後の工事概要  | 区画整備工 5 8 区画<br>仮設工 1 式   |
| 変 更 の 理 由 | 区画整備工において、区画の一部に手桶置場のコンクリート基礎が干渉し、設計寸法が確保できないため、区画整備の数量が減工となった。 |

|           |   |
|-----------|---|
| 年 度       | 令和 7 年度   |
| 工 事 番 号   | 第25000066号  |
| 工 事 名     | 市道貴志 4 号線舗装修繕工事   |
| 変更後の工事場所  |   |
| 変更後の工事概要  | 舗装工 . . . 1 式<br>歩道舗装工 . . . 1 式<br>区画線工 . . . 1 式<br>道路付属施設工 . . . 1 式 |
| 変 更 の 理 由 | 地元との協議の結果、車線分離標の設置を増工。  |

|           |  |
|-----------|--|
| 年 度       | 令和 7 年度  |
| 工 事 番 号   | 第 2 5 0 0 0 0 6 7 号  |
| 工 事 名     | 四箇郷小学校外 1 校照明器具取替工事  |
| 変更後の工事場所  |  |
| 変更後の工事概要  | 校内照明器具取替工事一式   |
| 変 更 の 理 由 | 本工事施工前に受注者が現地調査を行ったとき、設計図面と内訳書の器具数に差異がありました。また、スクエア器具の取付箇所の開口寸法が大きいため、施工にベースプレートが必要となる報告を受けました。<br>調査の結果、契約書第 1 8 条第 1 項第 1 号および第 2 号に該当すると判断し、増額変更するもの。 |

様式第 2 号

(変更契約用)

|           |  |
|-----------|--|
| 年 度       | 令和 7 年度  |
| 工 事 番 号   | 第 2 5 0 0 0 8 9 号                                  |
| 工 事 名     | 農道改良工事 安原地区相坂                                      |
| 変更後の工事場所  |  |
| 変更後の工事概要  | 土工 . . . 1式<br>路側工 . . . L=47m<br>舗装工 . . . A=92m2 |
| 変 更 の 理 由 | 既設構造物撤去工を増工したため増額。                                 |

|           |   |
|-----------|---|
| 年 度       | 令和 7 年度   |
| 工 事 番 号   | 第 2 5 0 0 0 0 9 1 号   |
| 工 事 名     | 城東中学校外 1 校給食搬入路整備工事   |
| 変更後の工事場所  |   |
| 変更後の工事概要  | 【城東中学校】<br>改修工事、構内舗装工事・・・一式<br>【明和中学校】<br>構内舗装工事・・・一式   |
| 変 更 の 理 由 | ・城東中学校において、土間コンクリート厚が設計値と現場とに相違があり、撤去数量が増えたこと、また、埋設基礎、花壇跡、コンクリートブロックを撤去したことによる増工のため。<br><br>・明和中学校において、既存ハンドホールの上端と改修後アスファルト舗装の仕上がり面、既存側溝上端と改修後縁石ブロック端部との段差解消のため、コンクリートでかさ上げしたことによる増工のため。 |

|           |  |
|-----------|--|
| 年 度       | 令和 7 年度  |
| 工 事 番 号   | 第 2 5 0 0 0 1 0 4 号                                      |
| 工 事 名     | 永山川護岸改修工事その 1 1  |
| 変更後の工事場所  |  |
| 変更後の工事概要  | 地先境界工 L=247m<br>植生工 269㎡<br>転落防止柵工 L=228m<br>舗装工 1, 300㎡ |
| 変 更 の 理 由 | 本工事において、道路復旧箇所の路盤の入替えが必要となったため増工となった。                    |

|           |   |
|-----------|---|
| 年 度       | 令和7年度   |
| 工 事 番 号   | 第25000128号  |
| 工 事 名     | 三田連絡所外壁改修工事   |
| 変更後の工事場所  |   |
| 変更後の工事概要  | ■三田連絡所外壁改修工事<br>(鉄筋コンクリート造 2階建て 延床面積204.37㎡)<br>外壁改修工事・・・一式<br>電気設備改修工事・・・一式  |
| 変 更 の 理 由 | 施工数量調査の結果、ひび割れ部、モルタル浮き部、シーリングの数量が増加したため、それぞれの補修の施工数量を変更。<br>また調査の結果、屋外階段の劣化が著しく剥落の危険性も高いため、劣化しているか所を撤去し、欠損部補修及び塗膜防水改修（階段部防滑仕様）を行うための増工。 |

|           |  |
|-----------|--|
| 年 度       | 令和 7 年度  |
| 工 事 番 号   | 第 2 5 0 0 0 1 5 0 号  |
| 工 事 名     | 川永支所外壁改修工事   |
| 変更後の工事場所  |  |
| 変更後の工事概要  | ■川永支所外壁改修工事<br>(鉄筋コンクリート造 2 階建て 延床面積 2 0 4 .<br>3 7 m <sup>2</sup> )<br>・外壁改修工事・・・一式<br>・内装改修工事・・・一式<br>・電気設備改修工事・・・一式 |
| 変 更 の 理 由 | 外壁数量調査に伴う改修数量の増工及び、内装改修における劣化部の補修対応による増工。  |