

令和7年度工事更改契約調(7月分)

建設総務課 No 1

担当課	年 度	当初契約日	工 事 名	契 約 者 名	変更前設計金額	変更前請負代金額	変更後請負代金額	変更前工期	変更後工期	増減率	変 更 契 約 し た 理 由
	工 事 番 号	変更契約日			変更後設計金額		増 減 額	自～至	自～至		
道建設	令和 6 年度	R6.12.5	今福神前線道路改築工事その11	(有)タクミ電設	37,010,600	33,935,880		R6.12.6	R6.12.6		別 紙 の と お り
	第 54 号	R7.7.2						R7.7.3	R7.9.1		
道建設	令和 6 年度	R7.3.17	西脇82号線道路改良工事	浅井建設(株)	14,028,300	12,676,299		R7.3.18	R7.3.18		別 紙 の と お り
	第 165 号	R7.7.11						R7.7.15	R7.10.3		
道管理	令和 6 年度	R6.12.11	奥和歌大橋補修工事その3	三洋建設(株) 和歌山支店	90,737,900	86,790,000	91,488,100	R6.12.12		5.41%	別 紙 の と お り
	第 168 号	R7.7.18			95,650,500		4,698,100	R7.7.19			
道管理	令和 6 年度	R6.12.4	市道本町和歌浦線自転車通行空間整備工事その2	(有)火の国産業	19,921,000	18,198,224		R6.12.5	R6.12.5		別 紙 の と お り
	第 172 号	R7.7.31						R7.7.31	R7.8.31		
道建設	令和 6 年度	R7.1.24	青少年国際交流センターアクセス道路新設改良工事その3	加建工業(株)	55,639,100	51,029,077	53,575,500	R7.1.25		4.99%	別 紙 の と お り
	第 174 号	R7.7.7			59,378,000		2,546,423	R7.7.23			
道管理	令和 6 年度	R7.2.27	市道直川田屋線舗装修繕工事	司建設工業(株)和歌山支店	16,163,400	14,727,527	14,140,500	R7.2.28		-3.99%	別 紙 の と お り
	第 211 号	R7.7.16			15,519,900		-587,027	R7.7.27			
道管理	令和 6 年度	R7.1.16	市道四箇郷31号線舗装修繕工事	木下建設(株)	14,227,400	12,735,890	12,915,100	R7.1.17		1.41%	別 紙 の と お り
	第 216 号	R7.7.9			14,427,600		179,210	R7.7.18			
道建設	令和 6 年度	R7.1.22	河西橋舗装工事	(株)幸輝開発	31,059,600	28,016,246		R7.1.23	R7.1.23		別 紙 の と お り
	第 218 号	R7.7.11						R7.7.21	R7.8.31		
道建設	令和 6 年度	R7.1.22	河西橋防護柵設置工事	(株)幸輝開発	44,192,500	40,409,612		R7.1.23	R7.1.23		別 紙 の と お り
	第 219 号	R7.7.11						R7.7.11	R7.8.31		
道管理	令和 6 年度	R7.1.22	市道洲崎町線外2路線舗装修繕工事	隼総建(株)	42,727,300	38,894,806		R7.1.23	R7.1.23		別 紙 の と お り
	第 221 号	R7.7.18						R7.7.21	R7.8.21		
道管理	令和 6 年度	R7.2.12	市道野崎80号線舗装修繕工事	(有)柴山建設	2,318,800	2,077,680	2,148,300	R7.2.13		3.40%	別 紙 の と お り
	第 227 号	R7.7.23			2,398,000		70,620	R7.7.25			
道管理	令和 6 年度	R7.3.17	市道紀伊44号線舗装修繕工事	(株)希真産業	20,422,600	18,461,163	18,418,400	R7.3.18		-0.23%	別 紙 の と お り
	第 228 号	R7.7.9			20,376,400		-42,763	R7.7.15			
農林	令和 7 年度	R7.5.28	田ノ浦漁港舗装打ち換え工事	(株)里村建設	2,724,700	2,451,279	2,706,000	R7.5.29		10.39%	別 紙 の と お り
	第 12 号	R7.7.29			3,008,500		254,721	R7.8.26			
農林	令和 7 年度	R7.5.28	雑賀崎漁港区画線設置工事	カメイ建設株式会社	906,400	819,060	862,400	R7.5.29		5.29%	別 紙 の と お り
	第 26 号	R7.7.29			954,800		43,340	R7.8.11			

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 0 5 4 号
工 事 名	今福神前線道路改築工事その 1 1
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	工場製作工 1式 道路照明設備工 N=9基 道路照明設備撤去工 N=1基 信号設備工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	照明柱の調整に日数を要し、工期内の完成が難しいため、60日間の工期延長を行う。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 6 5 号
工 事 名	西脇 8 2 号線道路改良工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工 一式 構造物撤去工 一式 排水構造物工 一式 ・自由勾配側溝 L= 5 7 m ・柵工 N= 3 基 舗装工 A= 2 9 9 m² 防護柵工 一式 標識工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
変 更 の 理 由	土壌検査の結果、建設発生土受入施設の変更が生じ、関係機関との協議に不測の日数を要したため、令和 7 年 1 0 月 3 日まで（8 0 日間）工期延長を行う。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 6 8 号
工 事 名	奥和歌大橋補修工事その 3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁補修工 1 式 塗膜除去工 A = 6 2 0 m ² 現場塗装工 (Rc- I) A = 3 9 0 m ² 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	設計図書の誤謬による変更。 現場継手部防錆対策工において、高力ボルト撤去・締付の増工による変更。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 7 2 号
工 事 名	市道本町和歌浦線自転車通行空間整備工事その 2
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	路面標示設置工 1式 道路土工 1式 舗装工 330㎡ 切削オーバーレイ工 1100㎡ 排水構造物工 152m 構造物撤去工 1式 管渠工 6.5m 縁石工 166m 区画線工 189m 仮設工 1式
変 更 の 理 由	本工事の施工において、歩道舗装に関する隣接店舗との調整に不測の期間を要したため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 1 7 4 号
工 事 名	青少年国際交流センターアクセス道路新設改良工事その 3
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	土工一式 法面工一式 ・吹付砕工A=459m2 ・鉄筋挿入工N=113本 付帯工一式 仮設工一式
変 更 の 理 由	インフレスライド条項における請負代金の変更及び、法面側面部（土砂部）の降雨による表面浸食対策として、モルタル吹付工が増工となったため。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 2 1 1 号
工 事 名	市道直川田屋線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 2090m2 区画線工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	第3工区において、舗装打換工から切削オーバーレイ工に変更。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 2 1 6 号
工 事 名	市道四箇郷 3 1 号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 1272m ² 区画線工 222m
変 更 の 理 由	本工事において、踏切南側交差点部での施工が、軌道敷とかなり近接する上に交通量も多いため、関係機関と協議の結果、夜間施工に変更となったため増工。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 2 1 8 号
工 事 名	河西橋舗装工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 一式 (橋面防水工 A = 2, 4 5 0 m ² 、アスファルト舗装工 A = 2, 4 5 0 m ² 、区画線工 L = 6 8 6 m) 付帯工 一式
変 更 の 理 由	工期内完成を目指して施工していたが、河西橋の関係工事及びイベントにより工事の現場着手までに不測の日数を要し、工期内に工事を完成させることが困難となったため

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 2 1 9 号
工 事 名	河西橋防護柵設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	橋梁附属物工 一式 (横断防止柵 L = 3 7 2 m)
変 更 の 理 由	工期内完成を目指して施工していたが、河西橋の関係工事及びイベントにより工事の現場着手までに不測の日数を要し、工期内に工事を完成させることが困難となったため

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 2 2 1 号
工 事 名	市道洲崎町線外 2 路線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	市道洲崎町線 舗装工 2170m2 区画線工工 1式 仮設工 1式 市道名草50号線 舗装工 2030m2 区画線工工 1式 仮設工 1式 市道高松53号線 舗装工 1330m2 区画線工工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	本工事の施工において、隣接住民との日程調整に不測の日数を要したため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 2 2 7 号
工 事 名	市道野崎 8 0 号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 143m2 柵蓋取替工 1式 仮設工 1式
変 更 の 理 由	関係機関等との協議の結果、交通誘導員の増員を行ったため。

年 度	令和 6 年度
工 事 番 号	第 2 4 0 0 0 2 2 8 号
工 事 名	市道紀伊 4 4 号線舗装修繕工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 2228m2 区画線工 816m 仮設工 1 式
変 更 の 理 由	本工事において、設計照査により舗装・区画線等の数量が変更となったため、減額となった

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 1 2 号
工 事 名	田ノ浦漁港舗装打ち換え工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	舗装工 A=417m2 構造物撤去工 一式
変 更 の 理 由	測量精査の協議の結果、構造物撤去工及び舗装工を増工した。

年 度	令和 7 年度
工 事 番 号	第 2 5 0 0 0 0 2 6 号
工 事 名	雑賀崎漁港区画線設置工事
変更後の工事場所	
変更後の工事概要	区画線工 一式
変 更 の 理 由	漁業協同組合との協議の結果、区画線工を増工した。