平成２０年度　７月分　工事請負変更契約状況表

（単位：円）

（上水・工水会計）

担当課 工事番号	契約年月日	工事の名称	契約の相手方	設計金額	契約金額	契約金額の増減	当月分の増減	工期	契約期間	備　　考
配水課 07000054	H19.10.19	楠見中～粟配水管布設替工事	株式会社青木工業所 青木　保誠	91,980,000	68,985,000			153	H19.10.20 H20.3.20	
	H20.3.14							283	H19.10.20 H20.7.28	
	H20.7.23			95,025,000	71,268,750		2,283,750	283	H19.10.20 H20.7.28	3.31%
管路整備課 08000011	H20.5.21	黒田配水管布設替工事	株式会社興紀設備 谷口　勝彦	9,481,500	7,119,000			90	H20.5.22 H20.8.19	
	H20.7.18			10,059,000	7,551,600		432,600	90	H20.5.22 H20.8.19	0.61%
管路整備課 08000017	H20.5.28	今福２丁目配水管布設替工事	有限会社矢髙組 矢髙　盟也	5,166,000	3,874,500			90	H20.5.29 H20.8.26	
	H20.7.29			5,292,000	3,969,000		94,500	90	H20.5.29 H20.8.26	2.44%