
事務事業No 事業名 [事業基本情報]

495 ○ 管理経費

分野別目標 4 ○ 法定受託事務

政 策 1

施 策 1

基本方針 2

継続 主な事務事業

Ｈ１３ Ｈ３０

事業実施の根拠法令

関連個別計画

担当課・担当課長（Tel） 南方　節也　435-1074 「３つの約束・４４の約束」との関連性

関連課 まちを元気に 人を元気に 非該当

○

４４の約束

１　事業概要及び実施内容

事
業
概
要

２　事業コスト

当初予算 決算 当初予算 決算 計画 決算 決算 計画 決算

1,606,392 540,569 2,219,048 510,000 68,000

- - 38.1% -77.0% -89.2%

34,520 37,088 37,088 37,088 37,088

149 140 140 140 140

34,520 36,383 36,383 36,383 36,383

850,607 270,665 1,160,648 258,500 20,900

664,800 223,500 970,700 237,175 43,495

6 12 14
90,979 46,391 87,686 14,325 3,605
4.65 4.85 4.88 4.88 4.88

0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

３　目標及び実績
平成25年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

年度目標値

実績値

全体目標値 全体目標達成度 年度別達成度

年度目標値

実績値

全体目標値 全体目標達成度 年度別達成度

年度目標値 55 98 100 100

実績値 41.04

全体目標値 100 全体目標達成度 41.0% 年度別達成度 73.8%

年度目標値 52 90 100 100

実績値 36

全体目標値 100 全体目標達成度 36.0% 年度別達成度 68.7%

単位

実
施
内
容

用地買収
　3,032.58㎡
　170,861,590円
建物移転等補償
　16件
　192,215,300円
道路整備工事
　4件
   25,359,200円
委託料
　34件
　127,463,273円

用地買収
　7,780.00㎡
　844,682,340円
建物移転等補償
　41件
　838,921,928円
道路整備工事
　6件
  321,950,000円
委託料
　48件
　176,648,311円

用地買収
　1,000.00㎡
　150,000,000円
建物移転等補償
　10件
　150,000,000円
道路整備工事
　5件
  150,000,000円
委託料
　10件
　20,000,000円

用地買収
　5,000.00㎡
　50,000,000円
建物移転等補償
　1件
　50,000,000円
道路整備工事
　5件
  455,000,000円
委託料
　5件
　70,000,000円

道路整備工事
　5件
  60,000,000円
委託料
　2件
　3,000,000円

平成29年度

計画

23.5%

37,088

事業費 630,000

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

伸び率（％）

活
動
指
標

そ の 他

0.09

指標名及び達成状況

国庫支出金

インフラ整備（和歌山中央インター、市内
環状道路、東西道路、南北道路）

県支出金

36,383

313,500

人件費

常勤職員

非常勤職員

4.88

小計

事
業
費
等
 
千
円

平成26年度

所要人数
常勤職員

非常勤職員

成
果
指
標

単位

75,575一般財源（税等）

市　　債

87

主な予算内訳

140

240,925

外環状道路の整備進捗率

用地買収進捗率

単位 ％

単位

83

％

事　務　事　業　チ　ェ　ッ　ク　シ　ー　ト

市内環状道路整備事業（街路）
事業区分(1)

事業経費

その他

基幹道路網の整備

自然環境と都市基盤が調和した快適なまち

その他

○

款

事業種別

重点整備区間道路の整備

事業区分(2)
自治事務

道路網の整備

都市計画道路費

目 街路事業費

一般会計

土木費

会計・
予算区分

事業期間 ～ 大事業

項

街路事業

平成２７年度 平成２８年度平成２５年度 平成２６年度

事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か) 事業内容

　都市計画道路松島本渡線（津秦工区）
　　総事業費　　　　　３，４４２，０００千円
　　事業認可期間　　　平成２２年３月２日から平成２８年３月３１日まで
　　認可延長・幅員　　Ｌ＝６５０ｍ　　Ｗ＝３０ｍ

　都市計画道路南港山東線（秋葉町工区）
　　総事業費　　　　　５，５２４，０００千円
　　事業認可期間　　　平成２５年１月１８日から平成３１年３月３１日まで
　　認可延長・幅員　　Ｌ＝５２０ｍ　　Ｗ＝２５～３０ｍ

　都市計画道路松島本渡線・南港山東線の道路網整備

　（社会資本整備総合交付金　道路改築）

街路課

産業を元気に

会計

平成２９年度

市内環状道路整備事業事項

３つの約束

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 対象外

○
評価年度



４　事業の評価

○

○

○

○

○

○

○

○

○

５　今後の方向性（担当課評価）

充実 ○

現状維持

縮小

廃止

縮小 現状維持 拡大

[妥当性]事業のニーズはあるか 増加している

できない 制約はあるが可能性はある できる

見直しが必要

[妥当性]官民の役割は妥当か 市が行うべき

横ばい 減少している

[有効性]成果目標はどの程度達成しているか

中長期的に取り組む 緊急性は薄い

できない

[妥当性]事業手段は妥当か 現行の手段でよい

他の主体との協働も可能 市が行う必要性は薄れている

[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか 急いで取り組む

一部見直しが必要

達成している(90%以上) おおむね達成(70～90%未満)

[有効性]上位施策への貢献度 貢献度は低い一定の貢献度がある重要かつ高い貢献度がある

[有効性]更に効果が期待できるか できる あまりできない

[効率性]事業費を抑制できるか

　コスト投入の方向性

達成していない(70%未満)

評価基準

[効率性]受益者負担の見直し 適正 負担は求められない 見直しが必要

「見直し」
「改善」案

　松島本渡線、南港山東線の早期完成を目指し、時間的コスト（人件費等）の削減に努める。

担当課評価の根拠

　松島本渡線、南港山東線は、慢性的に渋滞している市内の交通処理を目的とした主要幹線道路（外環状道路）の一
部をなすものであり、中心部地域への過度な自動車流入を抑制し、外縁部の自動車交通の円滑化を図る和歌山市の骨
格となる道路である。両路線の整備により交通混雑の緩和、歩行者の安全確保を図ることができることから、平成２
７年度の国体開催までに大部分の完成を目指す。

事
業
内
容
の
方
向
性 ゼロ


