
事務事業No 事業名 [事業基本情報]

472 ○ 管理経費

[長期総合計画] ○ 法定受託事務

分野別目標 4

政 策 1

施 策 1

基本方針 2

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標 Ⅳ

政 策 1

施 策 イ 「３つの約束・４４の約束」との関連性

まちを元気に 人を元気に 非該当

継続 主な事務事業 ○

Ｈ１３ Ｈ３０

事業実施の根拠法令

関連個別計画

担当課・担当課長（Tel）

関連課

１　事業概要及び実施内容

事
業
概
要

２　事業コスト

当初予算 決算 当初予算 決算 当初予算 決算 決算 計画 決算

1,606,392 540,569 2,219,048 1,802,138 2,511,858 1,818,570 1,035,000

- - 38.1% 13.2% -10.2%

34,520 37,088 37,088 44,873 44,873 42,609 44,873

149 140 140 140 140 140 140

34,669 37,228 37,228 44,834 44,834 42,651 37,228

850,607 270,665 1,160,648 937,004 1,305,428 943,735 569,250

664,800 223,500 970,700 742,900 1,108,200 802,200 419,175

6 12 14 12 12 12
90,979 46,391 87,686 122,221 98,218 72,623 46,575
4.65 4.85 4.88 5.91 5.91 5.72 5.91

0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

３　目標及び実績
平成25年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

年度目標値

実績値

全体目標値 全体目標達成度 年度別達成度

年度目標値

実績値

全体目標値 全体目標達成度 年度別達成度

年度目標値 55 98 100 100

実績値 41.04 99.46

全体目標値 100 全体目標達成度 81.5% 年度別達成度 73.8% 102.1%

年度目標値 52 90 100 100

実績値 36 96

全体目標値 100 全体目標達成度 73.9% 年度別達成度 68.7% 108.1%

３つの約束

４４の約束
インフラ整備（和歌山中央インター、市内
環状道路、東西道路、南北道路）

池端　章　（435-1077）

事業期間 ～

大事業

項

街路事業

産業を元気に

会計

市内環状道路整備事業事項

会計・
予算区分

時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守る

都市のコンパクト化

道路・公共交通ネットワークの整備

平成２７年度 平成２８年度平成２５年度 平成２６年度

事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か) 事業内容

　都市計画道路松島本渡線（津秦工区）
　　総事業費　　　　　３，４４２，０００千円
　　事業認可期間　　　平成２２年３月２日から平成２８年３月３１日まで
　　認可延長・幅員　　Ｌ＝６５０ｍ　　Ｗ＝３０ｍ

　都市計画道路南港山東線（秋葉町工区）
　　総事業費　　　　　５，５２４，０００千円
　　事業認可期間　　　平成２５年１月１８日から平成３１年３月３１日まで
　　認可延長・幅員　　Ｌ＝５２０ｍ　　Ｗ＝２５～３０ｍ

　都市計画道路松島本渡線・南港山東線・今福神前線の道路網
整備

　（社会資本整備総合交付金　道路改築）

第二阪和・京奈和・街路建
設事務所

平成２９年度

事　務　事　業　チ　ェ　ッ　ク　シ　ー　ト

市内環状道路整備事業（街路）
事業区分(1)

事業経費

その他

基幹道路網の整備

自然環境と都市基盤が調和した快適なまち その他

○

款

事業種別

重点整備区間道路の整備

事業区分(2)
自治事務

道路網の整備

都市計画道路費

目 街路事業費

一般会計

土木費

単位 ％

単位

81.53

90.1%

93.0%

79

％

外環状道路の整備進捗率

用地買収進捗率

小計

事
業
費
等
 
千
円

平成26年度

所要人数
常勤職員

非常勤職員

73

成
果
指
標

単位

73,724一般財源（税等）

市　　債

6

90

主な予算内訳

140

0.09

指標名及び達成状況

国庫支出金

県支出金

42,651

583,561

人件費

常勤職員

非常勤職員

5.72

495,500

単位

実
施
内
容

用地買収
　3,032.58㎡
　170,861,590円
建物移転等補償
　16件
　192,215,300円
道路整備工事
　4件
   25,359,200円
委託料
　34件
　127,463,273円

用地買収
　4,839.34㎡
　542,370,806円
建物移転等補償
　58件
　745,581,306円
道路整備工事
　8件
  281,113,480円
委託料
　42件
　206,992,424円

用地買収
　794.87㎡
　87,090,774円
建物移転等補償
　31件
　160,805,801円
道路整備工事
　4件
  859,835,960円
委託料
　13件
　10,620,436円
繰出金
　679,620,000円

用地買収
　2,736.55.00㎡
　329,372,645円
建物移転等補償
　8件
　177,489,864円
道路整備工事
　5件
  516,606,146円
委託料
　11件
　42,088,183円
繰出金
　58,300,000円

用地買収
　4,000.00㎡
　500,000,000円
建物移転等補償
　18件
　400,000,000円
道路整備工事
　3件
  120,000,000円
委託料
　10件
　15,000,000円

平成29年度

当初予算

-54.1%

42,511

事業費 1,152,791

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

伸び率（％）

活
動
指
標

そ の 他



４　事業の評価

○

○

○

○

○

○

○

○

○

５　今後の方向性（担当課評価）

充実 ○

現状維持

縮小

廃止

縮小 現状維持 拡大ゼロ

評価基準

[効率性]受益者負担の見直し 適正 負担は求められない 見直しが必要

「見直し」
「改善」案

　松島本渡線、南港山東線の早期完成を目指し、時間的コスト（人件費等）の削減に努める。

担当課評価の根拠

　松島本渡線、南港山東線は、慢性的に渋滞している市内の交通処理を目的とした主要幹線道路（外環状道路）の一
部をなすものであり、中心部地域への過度な自動車流入を抑制し、外縁部の自動車交通の円滑化を図る和歌山市の骨
格となる道路である。両路線の整備により交通混雑の緩和、歩行者の安全確保を図ることができることから、平成２
９年度中に松島本渡線、平成３０年度中に南港山東線の完成を目指す。

事
業
内
容
の
方
向
性

[有効性]上位施策への貢献度 貢献度は低い一定の貢献度がある重要かつ高い貢献度がある

[有効性]更に効果が期待できるか できる あまりできない

[効率性]事業費を抑制できるか

　コスト投入の方向性

達成していない(70%未満)

できない 制約はあるが可能性はある できる

見直しが必要

[妥当性]官民の役割は妥当か 市が行うべき

横ばい 減少している

[有効性]成果目標はどの程度達成しているか

中長期的に取り組む 緊急性は薄い

できない

[妥当性]事業手段は妥当か 現行の手段でよい

他の主体との協働も可能 市が行う必要性は薄れている

[妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか 急いで取り組む

一部見直しが必要

達成している(90%以上) おおむね達成(70～90%未満)

[妥当性]事業のニーズはあるか 増加している


