
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和２年度工事更改契約調（８月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

３１ R1.11.22 79,939,200 93,197,500 R1.11.23

第 号 R2.8.26 103,682,700 21,342,200 R2.8.31

３１ R2.2.25 16,786,000 15,647,500 R2.2.26

第 号 R2.8.25 17,514,200 650,358 R2.8.31

３１ R2.2.6 24,138,400 R2.2.7 R2.2.7

第 号 R2.8.11 R2.8.14 R3.3.22

３１ R2.2.25 6,358,000 6,161,100 R2.2.26

第 号 R2.8.25 6,897,000 480,662 R2.8.31

３１ R2.3.18 35,178,000 33,044,000 R2.3.19

第 号 R2.8.7 35,343,000 154,000 R2.11.13

３１ R2.3.23 20,444,600 18,456,900 R2.3.24

第 号 R2.8.31 20,565,600 107,767 R2.9.14

2 R2.4.24 20,781,200 R2.4.25 R2.4.25

第 号 R2.8.20 R2.8.22 R2.10.1

2 R2.5.29 15,334,000 14,124,000 R2.5.30

第 号 R2.8.21 15,763,000 376,959 R2.8.27

2 R2.7.9 3,729,000 3,290,100 R2.7.10

第 号 R2.8.26 3,747,700 16,192 R2.10.7
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工事番号

２７６

１

２７

平成 年度

令和 年度

令和

１６３

耕地 農道改良工事　名草地区内原 角谷産業（株） 3,273,908

公建築 安原小学校屋外プール解体撤去工事 （株）東部建設 13,747,041 別 紙 の と お り

道建設 岡崎１３０号線道路新設改良工事その３ （株）希真産業 18,616,620

公園 次郎丸公園木製遊具撤去更新整備工事 原実業 18,349,133 別 紙 の と お り

担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

変 更 契 約 し た 理 由

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

公園 和歌山東公園木製遊具撤去更新工事
（株）ＲｅＲ建築事務
所

14,997,142

公園 和歌山市東公園東屋更新工事
（株）ＲｅＲ建築事務
所

5,680,438

別 紙 の と お り

教施設
雑賀小学校防災用備蓄倉庫設置及び解体
撤去工事

（株）創和建設 32,890,000 別 紙 の と お り

21,703,000

別 紙 の と お り

河川 前代川護岸改修関連工事その１ 力土建（有） 71,855,300 別 紙 の と お り

別 紙 の と お り河川 下水路整備工事　名草地区内原 力土建（有）

年度

令和 年度

平成 年度

平成 年度

平成

平成 年度

平成 年度

年度



様式第２号 （変更契約用）

年 度 「令和元年度」

工 事 番 号 第１９０００１２５号

工 事 名 前代川護岸改修関連工事その1

変更後の工事場所

変更後の工事概要
・和田川護岸改修工　　１式
・前代川護岸改修工　　１式
・仮設工　　　　　　　１式

変 更 の 理 由
　近接工事との調整により排水構造物工及び農業用
水路補償工事の増工などが必要となったため。



様式第２号 （変更契約用）

公園施設撤去工 一式

公園施設設置工 一式
変更後の工事概要

変更の理由

現地精査の結果、新たに支障となる基礎を確認し、
設計数量を変更したため。

工事名 和歌山東公園木製遊具撤去更新工事

変更後の工事場所 和歌山市北出島133番

年度 令和元年度

工事番号 第１９０００１６３号



様式第２号 （変更契約用）

工 事 番 号 第１９０００２２０号

工 事 名 下水路整備工事　名草地区内原

変更後の工事場所

変更後の工事概要 水路工　L＝１０２．９m

変 更 の 理 由
　地元より、出水期間中の施工は避けるよう
要望があり、着工が遅れているため。



様式第２号 （変更契約用）

施設整備工 一式

年度 令和元年度

工事番号 第１９０００２６５号

変更後の工事概要

変更の理由

現地精査の結果、新設したパーゴラ・遊具周りの排
水が悪く、透水管の布設を増工したため。

工事名 和歌山東公園東屋更新工事

変更後の工事場所 和歌山市北出島133番



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和１年度

工 事 番 号 第19000267号

工 事 名 雑賀小学校防災用備蓄倉庫設置及び解体撤去工事

変 更 後 の 工 事 場 所

□防災用備蓄倉庫設置工事
　建築工事　　　　一式

□外構工事　　　　一式

□解体撤去工事　　一式

変 更 の 理 由
　　公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置等につい
て協議の結果、建設工事請負契約書第２５条第６項に基づ
き増額。

変 更 後 の 工 事 概 要



様式第２号 （変更契約用）

基盤整備 一式

施設整備 一式
変更後の工事概要

変更の理由

現地精査の結果、基礎の形状が設計値と異なるこ
とを確認し、設計数量を変更したため。

工事名 次郎丸公園木製遊具撤去更新整備工事

変更後の工事場所 和歌山市次郎丸65番3

年度 令和元年度

工事番号 第１９０００２７６号



様式第２号 （変更契約用）

工 事 番 号 第　２００００００１　号

工 事 名 岡崎１３０号線道路新設改良工事その３

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　　　　　・・・一式
舗装工　　　　　　　　　・・・一式
擁壁工　　　　　　　　　・・・一式
付帯工　　　　　　　　　・・・一式
仮設工　　　　　　　　　・・・一式

変 更 の 理 由 　天候不良により不測の日数を要したため。





様式第２号 （変更契約用）

工 事 番 号 第２０００００５１号

工 事 名 農道改良工事　名草地区内原

変更後の工事場所

変更後の工事概要

ガードレール設置工　　　L=127m
　ガードレール設置工　　一式
　仮設工　　　　　　　　一式

変 更 の 理 由

　本工事施工場所において、水利組合との協
議の結果、既設水路に堰板を管理する進入口
を確保することとなり、ガードレール設置割
付が変更となったため。
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