
建設総務課　　Ｎｏ　　1令和２年度工事更改契約調（９月分）

当初契約日 変更前設計金額 変更後請負代金額 変更前工期 変更後工期

変更契約日 変更後設計金額 増 減 額 自～至 自～至

３１ R1.10.2 261,663,600 R1.10.3 R1.10.3

第 号 R2.9.15 R2.9.26 R3.3.31

３１ R1.11.26 134,201,100 139,657,100 R1.11.27

第 号 R2.9.7 162,457,900 24,290,860 R2.9.11

３１ R2.3.18 49,934,500 R2.3.19 R2.3.19

第 号 R2.9.7 R2.9.14 R2.9.14

３１ R2.3.19 53,157,500 R2.3.20 R2.3.20

第 号 R2.9.7 R2.9.15 R2.9.15

３１ R2.3.18 25,611,300 R2.3.19 R2.3.19

第 号 R2.9.7 R2.9.14 R2.9.14

３１ R2.3.3 30,272,000 27,390,000 R2.3.4

第 号 R2.9.11 30,448,000 151,277 R2.9.29

３１ R2.3.11 61,600,000 55,748,000 R2.3.12

第 号 R2.9.18 61,952,000 308,000 R2.10.7

３１ R2.3.18 39,590,100 R2.3.19 R2.3.19

第 号 R2.9.1 R2.9.4 R2.11.3

３１ R2.3.23 11,984,500 12,226,500 R2.3.24

第 号 R2.9.14 13,863,300 1,656,944 R2.9.19

2 R2.4.24 20,781,200 R2.4.25 R2.4.25

第 号 R2.9.29 R2.10.1 R2.10.21

2 R2.7.14 4,786,100 R2.7.15 R2.7.15

第 号 R2.9.15 R2.9.22 R2.11.11

２２６

２２５

４６

２２４

２７５

令和 年度

21.06%

15.68%

増減率

0.56%

0.56%

工事番号

２６８

２６９

２７４

平成 年度

平成 年度

平成

１２１

道管理
市道砂山４７号線及び砂山６３号線道路改
良工事

（有）火の国産業 10,569,556

４４
道管理 路面下空洞補修工事その２ ファイン工業 4,194,080 別 紙 の と お り

道建設 岡崎１３０号線道路新設改良工事その３ （株）希真産業 18,616,620

河川 前代川護岸改修関連工事その３ （有）ユートピア建設 35,275,442 別 紙 の と お り

教施設
河西中学校外１校屋内運動場冷暖房機械
設備工事

東和冷機（株） 55,440,000

教施設
紀之川中学校屋内運動場冷暖房機械設
備工事

（株）藤本水道 27,238,723 別 紙 の と お り

担当課 工 事 名 契 約 者 名 変更前請負代金額
年 度

変 更 契 約 し た 理 由

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

別 紙 の と お り

街路 市駅和佐線道路改築（その２）工事 （株）紀の川建設 115,366,240

道管理 直川４５号線道路改良工事その２ 加建工業（株） 47,443,000

別 紙 の と お り

道管理 直川４５号線道路改良工事その３ （株）里村建設 22,894,300 別 紙 の と お り

44,819,500

別 紙 の と お り

道建設 市道加太９０号線災害復旧工事 第五工業（株） 229,669,000 別 紙 の と お り

別 紙 の と お り道管理 直川４５号線道路改良工事 （有）和西建設

年度

令和 年度

平成 年度

１

平成 年度

平成 年度

平成

平成 年度

平成 年度

年度



様式第２号 （変更契約用）

工 事 番 号 第１９０００４６号

工 事 名 市道加太９０号線災害復旧工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

アンカー工　　　　 　　 　　　８本
アンカー再緊張工　 　　 　　１４箇所
重力式擁壁工　　　 　　 　９８０㎥
被覆コンクリート工 　　 　５５３㎥
仮設工（足場工）  　　 １,５５０空㎥
仮設工（大型土のう）  　　４０７袋

変 更 の 理 由

　当初計画どおり擁壁工の床掘を行ったとこ
ろ、波浪の影響により、地山法尻部に緩みが
発生したため、法面の一部が崩落し、作業
ヤードの安全確保及び法面補強の再検討が必
要となり、現計画での施工ができない状態と
なった。
　災害復旧工事を完成するにあたり、対策工
法の検討、関係機関との協議に不測の日数を
要したため。



様式第２号 （変更契約用）

工 事 番 号 第１９０００１２１号

工 事 名 市駅和佐線道路改築（その２）工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　一式
地盤改良工　　一式
撤去工　　　　一式
舗装工　　　　一式
路面排水工　　一式
縁石工　　　　一式
排水構造物工　一式
雨水排水工　　一式
擁壁工　　　　一式
付帯工　　　　一式

変 更 の 理 由
掘削土のふるい分け作業を行う必要が生じた
こと、また、構造物取壊し量が増加したこと
による増額。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和元年度

工 事 番 号 第１９０００２２４号

工 事 名 直川４５号線道路改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工　　　　　１式
構造物撤去工　　　１式
擁壁工　　　　　　１式
排水構造物工　　　１式
道路付属施設工　　１式
舗装工　　　　　　１式
仮設工　　　　　　１式

変 更 の 理 由
関連工事との調整に不測の日数を要したことに
よる変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和元年度

工 事 番 号 第１９０００２２５号

工 事 名 直川４５号線道路改良工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工　　　　　１式
構造物撤去工　　　１式
擁壁工　　　　　　１式
排水構造物工　　　１式
道路付属施設工　　１式
舗装工　　　　　　１式
仮設工　　　　　　１式

変 更 の 理 由
近隣施設との調整に不測の日数を要したことに
よる変更。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和元年度

工 事 番 号 第１９０００２２６号

工 事 名 直川４５号線道路改良工事その３

変更後の工事場所

変更後の工事概要

道路土工　　　　　１式
構造物撤去工　　　１式
擁壁工　　　　　　１式
排水構造物工　　　１式
道路付属施設工　　１式
舗装工　　　　　　１式
仮設工　　　　　　１式

変 更 の 理 由
関連工事との調整に不測の日数を要したことに
よる変更。



様式第２号 （変更契約用）

工 事 番 号 第１９０００２６８号

工 事 名 紀之川中学校屋内運動場冷暖房機械設備工事

変更後の工事場所 和歌山市有本字中洲６６８番１

変更後の工事概要
空気調和設備工事・・・一式
ガス設備工事・・・・・一式

変 更 の 理 由
　公共工事設計労務単価の運用に係る特例措
置等について、建設工事請負契約書第53条に
基づき増額変更となった。



様式第２号 （変更契約用）

工 事 番 号 第１９０００２６８号

工 事 名 河西中学校外１校冷屋内運動場冷暖房機械設備工事

変更後の工事場所 和歌山市松江北五丁目１９番１外１か所

変更後の工事概要

河西中学校
空気調和設備工事・・・一式
ガス設備工事・・・・・一式

河北中学校
空気調和設備工事・・・一式
ガス設備工事・・・・・一式

変 更 の 理 由
　公共工事設計労務単価の運用に係る特例措
置に係る協議の結果、建設工事請負契約書第
５３条に基づき増額変更となった。



様式第２号 （変更契約用）

工 事 番 号 第　１９０００２７４　号

工 事 名 前代川護岸改修関連工事その３

変更後の工事場所

変更後の工事概要
・河川道路工　　　　　１式
・付帯工　　　　　　　１式

変 更 の 理 由

地元からの要望により、前代川管理道上に設
置予定としていたフェンスの形式の変更を行
い、その協議に不測の日数を要したため工期
延期(建設工事請負契約書第２１条)。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和１年度

工 事 番 号 第１９０００２７５号

工 事 名 市道砂山４７号線及び砂山６３号線道路改良工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

　擁壁工　　　　　　　　１式
　土工　　　　　　　　　１式
　排水工　　　　　　　　１式
　舗装工　　　　　　　　１式
　水道管移設工　　　　　１式

変 更 の 理 由

　本工事における路面排水において、排水施
設が不足しているため、Ｌ型街渠を設置増
工。
　また、水道管布設工において、既設排水管
が支障となりφ150布設工を減工とする。



様式第２号 （変更契約用）

工 事 番 号 第　２００００００１　号

工 事 名 岡崎１３０号線道路新設改良工事その３

変更後の工事場所

変更後の工事概要

土工　　　　　　　　　　・・・一式
舗装工　　　　　　　　　・・・一式
擁壁工　　　　　　　　　・・・一式
付帯工　　　　　　　　　・・・一式
仮設工　　　　　　　　　・・・一式

変 更 の 理 由 地権者との調整に不測の日数を要したため。



様式第２号 （変更契約用）

工 事 番 号 第２０００００４４号

工 事 名 路面下空洞補修工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要
空洞充填工（開削・昼間）・・・１式
空洞充填工（開削・夜間）・・・１式
空洞充填工（注入・夜間）・・・１式

変 更 の 理 由

調査により、陥没危険度が高い路面下空洞が
新たに２か所判明したため、補修個所が追加
となり、地元調整や準備に不足の日数を要し
たため。
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