
平成２９年度（８月分）入札結果一覧表

随意契約 平成29年7月27日 管路整備課 西浜２丁目配水管布設替工事 6,850,000 円 - 円 平成29年8月3日 から 6,800,000 円

土木工事業 13:30 17000024 雑賀地区 169 日 - 円 平成30年1月18日 まで 99.27 ％

随意契約 平成29年8月1日 管路整備課 
（仮称）岡崎大橋配水管添架
工事

147,468,000 円 - 円 平成29年8月8日 から 147,000,000 円

鋼構造物工事
業

9:30 17000023 岡崎地区 376 日 - 円 平成30年8月18日 まで 99.68 ％

落札業者名№

入札方法 入札日
工事担当課

名
工事名

落札金額
（税抜き）

工事種別 入札時間 工事番号 工事場所 設計工期
失格価格又は
最低制限価格
（税抜き）

落札率

予定価格
（税抜き）

工期

低入札価格調査
基準価格
（税抜き）

入札参加業者

入札
参加
業者
数

2 （株）豊工業所 1 （株）豊工業所

1 （株）吉建 1 （株）吉建



様式第１号の２ （当初契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７００００２３号

工 事 名 （仮称）岡崎大橋配水管添架工事

工 事 概 要

φ400mm　SUS　　　　L=236.4m
φ400mm　DIP　GX形　L= 35.3m

随 意 契 約 の 理 由

　本工事は、岡崎地区において、和歌山県発注
の和歌山橋本線（仮称岡崎大橋上部その２及び
その３）道路改良工事（以下、本体工事）の施
工範囲内である仮称岡崎大橋の橋桁に400㎜配水
管を添架するものである。
　本工事では、本体工事の橋梁主桁工場製作過
程で水道管支持部材の取付けをする必要があ
る。
　また、本体工事の進捗に支障がないように工
程調整する必要があり、本体工事受注者が受注
することで適切な工程管理が確保され、工期内
完成が遵守される。
　さらに、本体工事で設置された足場を利用で
きることにより、本工事の工事費が削減でき
る。
　これらのことから、地方公営企業法施行令第
２１条の１４第１項第６号を適用し、和歌山橋
本線（仮称岡崎大橋上部その２）の受注者であ
る、和歌山県和歌山市雑賀崎２０２１番地の９
株式会社豊工業所 代表取締役 久保晋典にて契
約致したい。

水道局



様式第１号の２ （当初契約用）

年 度 平成29年度

工 事 番 号 第　１７００００２４　号

工 事 名 西浜２丁目配水管布設替工事

工 事 概 要

φ75mm  GX形　DIP　L=162.5m
給水管切替工　     　19箇所

随 意 契 約 の 理 由

　本工事区間は、狭隘な生活道路であり下水
道建設課発注の「中央処理区支線工事その
２」と同区間である。そのため、再掘削によ
り塀・家屋等への影響を及ぼす可能性がある
ことから、下水管布設工と同時に配水管布設
を行うことで、本工事での家屋等への影響を
防止できると考えられる。
　また、同時施工をすることにより、舗装
工・本管布設土工などの工事費も削減がで
き、さらに、通行止めなどの通行規制期間も
短縮できることから、地方公営企業法施行令
第21条の14第1項第6号を適用し、下水道建設
課の発注した工事受注者である和歌山市湊1丁
目2番29号 株式会社　吉建　代表取締役　須
磨　徳裕にて契約致したい。

水道局


