
（単位：円）

担当課
工事番号

下水道建設課 株式会社保田組　和歌山営業所 H30.9.7
18000025 滝本　満 H31.3.31

H30.9.7
H31.5.4
H30.9.7
H31.9.1

管路整備課 株式会社中澤工業 H30.12.6
18000061 中澤　伸悟 H31.4.30

H30.12.6
H31.4.30

146

H31.4.16 14,763,600 13,132,800 2,740,769 146 26.37%

H30.12.5 神波～楠本配水管布設替工事 11,674,800 10,392,031

360

H31.3.6

H31.4.23

206

240

H30.9.6 北部処理区支線工事その６ 101,056,680 87,663,984

平成 31年度 4月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００２５号

工 事 名 北部処理区支線工事その６

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

企業局

  
 本工事施工にあたり、次のとおり変更とな
ります。 
 本工事において、台風２１号の影響等によ
り、交通誘導員の確保が困難な状態が長期的
に続いたため、当初想定していた工程から大
幅な遅延が生じた。前述した内容を踏まえ協
議した結果、受注者の責めに帰することがで
きない事由であると判断した。本工事の受注
者である株式会社保田組和歌山営業所 所長 
滝本満より、建設工事請負契約書第21条第1項
に基づき工期延長請求書の提出があり、同契
約書同条第2項及び第23条に基づき120日間の
工期延長をいたしたい。 

φ200mmPRP管布設工 L=622.3m 
マンホール工（1号-3,楕円-11,0号-2,Y号-2,小型-21）  
39か所 
取付管およびます工               59か所 
付帯工                   1式 
水道管移設工                 1式 
整備面積(汚水)                         A=4.32ha 
 



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第    １８００００６１    号

工 事 名 神波～楠本配水管布設替工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ２００ｍｍ　ＧＸ形　ＤＩＰ　Ｌ＝１８．３ｍ
既設管連絡工　　　　　　　　　　　　　　１式
既設管撤去工　　　　　　　　　　　　　　１式

変更の理由

　本工事において、次のとおり設計変更となります。

　土壌検査の結果、ふっ素の測定値が基準値を超えたた
め、建設発生土の処分場を大阪湾フェニックスセンター
にしたことにより、建設発生土処理費・ダンプトラック
運搬距離の変更による管布設土工の増額。
　また、既設地下埋設物の影響により、管布設位置を深
くしたことによる管布設土工の増工。
  以上の理由により、工事請負契約書第１８条第１項第
４号に基づき精査した結果、同契約書第１８条第４項第
２号に該当すると認められるため、同条第５項及び第２
４条により増額変更いたしたい。


