
（単位：円）

担当課
工事番号

下水道建設課 三友・木下特定建設工事共同企業体 H29.12.16
17000127 矢部　昌俊 H31.3.31

H29.12.16
H31.3.31

H29.12.16
R1.8.7

H29.12.16
R2.1.31

下水道建設課 株式会社保田組　和歌山営業所 H30.9.7
18000025 滝本　満 H31.3.31

H30.9.7
R1.5.4
H30.9.7
R1.9.1
H30.9.7

R1.10.31
下水道建設課 福興建設株式会社 H30.10.3
18000037 松井　良樹 H31.3.31

H30.10.3
R1.8.28

H30.10.3
R1.8.28

下水道建設課 株式会社三愛基礎工業 H30.10.5
18000044 室家　悌二郎 H31.3.13

H30.10.5
R1.6.30

H30.10.5
R1.8.31

H30.10.5
R1.8.31

下水道建設課 良誠工業株式会社 H30.12.19
18000058 中山　勝裕 H31.3.31

H30.12.19
R1.8.15

H30.12.19
R1.11.30

下水道建設課 有限会社和西建設 H31.2.19
18000072 北川　茂明 R1.8.17

H31.2.19
R1.10.31

下水道建設課 株式会社柳原重機工業 H31.3.23
18000078 柳原　良造 R1.9.13

H31.3.23
R1.9.13

管路整備課 有限会社栄起創建 R1.5.10
19000002 藤本　みどり R1.8.27

R1.5.10
R1.8.27

110 2.18%R1.8.21 6,048,000 5,410,800 115,647

175 2.93%

R1.5.9 楠本配水管布設工事その１ 5,907,600 5,295,153 110

R1.8.23 21,240,360 18,785,520 534,461

255

H31.3.22 鶴立島排水区支線工事 20,635,560 18,251,059 175

R1.8.16

347

H31.2.18 野崎排水区支線工事 118,512,720 101,530,800 180

R1.8.2

103

H31.3.4 240

H30.12.18 北部第１汚水幹線工事その９ 105,081,840 89,338,016

331

R1.8.22 72,173,160 64,477,080 △ 5,384,448 331 -7.71%

R1.6.24

160

H31.3.8 269

H30.10.4 和田川排水区支線工事 78,199,560 69,861,528

330

R1.8.1 292,007,160 262,796,400 1,566,000 330 0.60%

H31.3.6

420 12.42%

H30.10.2 有功第１雨水幹線工事その７ 290,266,200 261,230,400 180

R1.8.23 113,611,680 98,554,320 10,890,336

240

H31.4.23 360

H31.3.6

777

H30.9.6 北部処理区支線工事その６ 101,056,680 87,663,984 206

R1.8.7

H31.3.15 600

H31.2.27 893,859,840 781,319,520 14,658,217

H29.12.15 新堀第１排水区支線工事その１ 877,089,600 766,661,303 471

471

令和元年度 8月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００１２７号

工 事 名 新堀第１排水区支線工事その１

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

企業局

 本工事施工にあたり、次のとおり変更とな
ります。 
 発進立坑試掘調査の結果、土留工施工位置
に既設水道管φ200を確認し移設工事が必要
であったこと、また平成30年9月の台風21号
により関西電力管内大規模停電が発生し、そ
の復旧作業を最優先で行ったため、ﾐﾆｼｰﾙﾄﾞ
基地配電工事の着手が遅れ、予定していた時
期にﾐﾆｼｰﾙﾄﾞ工の発進が出来なかった。この
ことを協議した結果、受注者の責めに帰する
ことができない事由であると判断した。 
 建設工事請負契約書第21条第1項に基づき
工期延長請求書の提出があり、同契約書同条
第2項及び第23条に基づき177日間の工期延長
をいたしたい。 

φ1200mm ﾐﾆｼｰﾙﾄﾞ工      L=593.1m 
ﾏﾝﾎｰﾙ工（4号組立）      2箇所  
取付管推進工         4箇所            
付帯工            1式 
 
            整備面積(分流・雨水)A=2.83ha 



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００２５号

工 事 名 北部処理区支線工事その６

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ２００ｍｍPRP管布設工　　　　　　 　　  　　Ｌ＝６６５．６ｍ
マンホール工(0号-1,1号-3,楕円-12,小型塩ビ-22,レジン-2)  ４０か所
取付管およびます工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６０か所
付帯工　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 １式
水道管移設工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  １式

変 更 の 理 由

北部処理区支線工事その６（和歌山市梅原地内）において、開削
路線2077及び2071-2において、地中に玉石層が確認されたため、
掘削作業が困難となり、かつ近隣住宅への影響が考えられること
から、掘削作業に先行して、地盤改良工を行ったこと。公共下水
道が未整備である私道に隣接する住民より下水道の整備要望があ
り、地権者の承諾が得られたため、開削路線を１路線追加したこ
と。S203からS204-1区間において、地下水位が高く開削が困難と
なるため、ウェルポイント設置範囲を延長したこと。
　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第１項第４号
及び同条同項第５号に基づき精査した結果、同契約書第１８条第
４項第２号に該当すると認められるため、同条第５項及び第２４
条により、増額変更したい。
また、上記の変更に伴い、工程に遅れが生じたため、工期延長し
たい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００３７号

工 事 名 有功第１雨水幹線工事その７

変更後の工事場所

変更後の工事概要

オープンシールド工
Ｕ３３００×１８００　　　Ｌ＝１７８．１ｍ
付帯工　　　　　　　　　　１式

　　　雨水整備面積　Ａ＝１．７３ｈａ

変 更 の 理 由

　本工事施工にあたり、次のとおり変更となります。
　Ｕ型水路据付後の嵩上工において、現況地盤と設計
計画高に相違があり擦り付けが困難であったため、現
況地盤に合わせるよう計画高を変更したことにより増
工となった。
　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第
１項第４号に基づき精査した結果、同契約書第１８条
第４項第２号に該当すると認められるため、同条第５
項及び第２４条により、増額変更いたしたい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００４４号

工 事 名 和田川排水区支線工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ500mm低耐荷力圧入二工程推進　　　　　L=13.15m
φ600mm取付管ボーリング
　　　　(一重ケーシング推進工法)　　　 L=17.43m
マンホール工(1号組立-1、分水人孔-1)　　2か所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　 1式
水道管移設工　　　　　　　　　　　　　 1式

変 更 の 理 由

 本工事において、次のとおり設計変更となります。
　R0～R1の推進工法区間において、現場状況により、当初
予定していた推進工法から工法変更を行った。そのため、
管渠工(取付管推進)の減額。
以上の理由により、 建設工事請負契約書第18条第1項第4号
及び、第4項第2号に基づき精査した結果、減額となり、同
契約書第18条第5項及び、24条を適用し、減額変更するもの
である。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００５８号

工 事 名 北部第１汚水幹線工事その９

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

企業局

 本工事施工にあたり、次のとおり変更とな
ります。 
 S15立坑築造位置に不明管が埋設されてい
ることを確認し、推進線形を再検討が必要に
なったこと、及び71-2路線推進中に地中障害
物により推進遅延し、停止せねばならない状
況になり、確認用通過立坑設置工事を追加し
たため、工事に遅れが生じた。このことを協
議した結果、受注者の責めに帰することがで
きない事由であると判断した。 
 建設工事請負契約書第21条第1項に基づき
工期延長請求書の提出があり、同契約書同条
第2項及び第23条に基づき107日間の工期延長
をいたしたい。 

φ400mm ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ管推進工 高耐荷力泥水方式   
               L=593.1m 
 
ﾏﾝﾎｰﾙ工（2号ﾚｼﾞﾝ-2ヶ）    2か所  
 
付帯工            1式 
 
             



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００７２号

工 事 名 野崎排水区支線工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

企業局

  
 本工事施工にあたり、次のとおり変更となり
ます。 
 本工事の支障となる、ガス管の移設協議及び
移設に不測の日数を要したため、工程に遅れが
生じた。前述した内容を踏まえ協議した結果、
受注者の責めに帰することができない事由であ
ると判断した。本工事の受注者である有限会社
和西建設 代表取締役 北川茂明より、建設工事
請負契約書第21条第1項に基づき工期延長請求書
の提出があり、同契約書同条第2項及び第23条に
基づき75日間の工期延長をいたしたい。 

φ800mmHP管推進工 泥濃方式    L=176.8m 
φ600mmVU管布設工              L= 25.4m 
マンホール工(組立2号-3,組立1号-1) 4箇所 
取付管およびます工        2箇所 
付帯工                        1式                     
水道管移設工                      1式                                               
 
整備面積(分流・雨水) A=0.96ha 
 



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００７８号

工 事 名 鶴立島排水区支線工事

変更後の工事場所

変更後の工事概要

自由勾配側溝工　　　　　　　　　　　  L＝82.6m
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　     1式

 整備面積(分流・雨水)  A=0.00ha

変 更 の 理 由

　本工事の舗装本復旧について、道路地権者
と施工範囲を協議した結果、施工範囲が当初
よりも増えたため、結果増額となった。
　上記理由により、建設工事請負契約書第１
８条第１項第５号に基づき精査した結果、同
契約書第１８条第４項第２号に該当すると認
められるため、同条第５項及び第２４条適用
により、増額変更。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和元年度

工 事 番 号 　第１９０００００２号

工 事 名 　楠本配水管布設工事その１

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ200 ｍｍ  DIP  GX形  L= 102.6 ｍ
給水管切替工　　　　　　　　 1箇所

変 更 の 理 由

　本工事の施工にあたり、管末部の材料の変
更が生じたことによるによる材料費の増額。
　以上の理由により、建設工事請負契約書第
１８条第１項第４号に基づき精査した結果、
同条第４項第２号に該当すると認められるた
め、同契約書第１８条第５号及び第２４条の
規定を適用し、増額変更致したい。

企業局


