
（単位：円）

担当課
工事番号

下水道建設課 株式会社淺川組 H30.10.20
18000043 池内　茂雄 H31.3.31

H30.10.20
R1.7.26

H30.10.20
R1.9.30

H30.10.20
R1.9.30

下水道建設課 三笠建設株式会社 H30.11.6
18000047 村山　宣博 H31.3.31

H30.11.6
R1.9.21

H30.11.6
R1.12.10

下水道建設課 三笠建設株式会社 H30.11.27
18000049 村山　宣博 H31.3.31

H30.11.27
R1.9.22

H30.11.27
R1.12.26

395R1.9.6

125

H31.3.4 300

H30.11.26 北部第１７汚水幹線工事 216,398,520 186,732,000

320

R1.9.6 400

H31.3.4

346 0.96%

H30.11.5 中央処理区支線工事その５ 98,874,000 88,970,400 146

R1.9.25 213,879,960 184,690,800 1,758,240

346

H31.3.13

R1.7.16 211,843,080 182,932,560 10,830,228

163

280

H30.10.19 北部第１５汚水幹線工事その２ 199,301,040 172,102,332

令和元年度 9月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００４３号

工 事 名 北部第１５汚水幹線工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ３００ｍｍVP管推進工　低耐荷力泥水方式　Ｌ＝５６４．８０ｍ
φ３００ｍｍRS管推進工　高耐荷力泥水方式　Ｌ＝２４．９０ｍ

マンホール工（組立2号-5，2号レジン-2）　　　　７箇所
付帯工　　　　　　　　　　１式
水道管移設工　　　　　　　１式

変 更 の 理 由

北部第１５汚水幹線工事その２（和歌山市松江東４丁目地内から
松江地内まで）において、現場調査の結果、工事影響範囲におけ
る道路の傷みが当初想定よりも広いことから、舗装復旧工の施工
面積を増とし変更した。このことにより、建設工事請負契約第18
条の規定により設計図書の変更を行い、同24条の規定により請負
代金の増額変更を行いたい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００４７号

工 事 名 中央処理区支線工事その５

変更後の工事場所 和歌山市西浜１丁目地内外３か所

変更後の工事概要 　

変 更 の 理 由

（１）雑賀小学校部において、小学校の通学路・配送車の通路
として利用しているため、時間制限での施工となり、日当りの
施工量が短縮され、大幅に日数がかかりました。

（２）雑賀小学校部の施工にあたり、当初予定していた地下水
位が高く、水替工で対応できないため、全路線地下水位低下工
法を追加したため、工事の進捗が遅れました。

　上記理由により、受注者から建設工事請負契約書第２１条に
基づく、工期延長請求書が提出されたので、建設工事請負契約
書第２３条の規定により延期理由の内容を確認した結果、工期
延長が妥当であると認められたため、８０日間（令和元年１２
月１０日まで）工期の延長をいたしたい。

　

管渠工（汚水・推進） 

φ200 VP管 布設工                L=91.50ｍ 

φ150 VP管 布設工                L=11.30ｍ 

管渠工（汚水・開削） 

φ200 PRP管 布設工               L=83.50ｍ 

φ200 VU管 布設工                L=330.80ｍ 

マンホール工                       31箇所 

（2号-1、1号-24、楕円-2、塩ビ-4） 

取付管およびます工                 59箇所 

付 帯 工                                           1式 
 

管渠工（雨水・開削） 

φ300 PRP管 布設工               L=38.80m 
 

整備面積（分流・汚水）              A=1.44ha 

整備面積（雨水）                  A=0.00ha 
 



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００４９号

工 事 名 北部第１７汚水幹線工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

変 更 の 理 由

企業局

  
 
 φ400mm管推進工(L=133.8m)の施工において横断
する、加太線 紀ノ川10号踏切に関して南海電気
鉄道株式会社と計測業務及び軌道関係工事の協議
に不測の日数を要した。その結果当初の工程に遅
れが生じた。前述した内容を踏まえ協議した結果、
受注者の責めに帰することができない事由である
と判断した。受注者より、建設工事請負契約書第
21条第1項に基づき工期延長請求書の提出があり、
同契約書同条第2項及び第23条に基づき95日間の工
期延長をいたしたい。 

φ250mmHP管推進工 高耐荷泥土圧式   
L=201.7m 
φ400mmHP管推進工 高耐荷泥土圧式   
L=133.8m 
φ250mmPE管推進工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ方式(φ500ｍｍ)               
                  L=17.5m  
φ200mmVP管推進工 低耐荷力方式    L=20.0m 
φ250mmDIP管布設工           
L=145.9m 
 


