
（単位：円）

担当課
工事番号

下水道建設課 三友・木下特定建設工事共同企業体 H29.12.16
17000127 矢部　昌俊 H31.3.31

H29.12.16
H31.3.31

H29.12.16
R1.8.7

H29.12.16
R2.1.31

H29.12.16
R2.1.31

下水道建設課 株式会社竹下組 H30.11.17
18000046 竹下　覚 H31.3.31

H30.11.17
R1.11.1

H30.11.17
R2.2.29

H30.11.17
R2.2.29

下水道建設課 株式会社東部建設 H31.2.13
18000067 吉川　方人 H31.3.31

H31.2.13
R2.1.18

H31.2.13
R2.3.31

下水道建設課 有限会社塩﨑組 H31.3.21
18000077 塩﨑　しのぶ R2.1.14

H31.3.21
R2.3.31

管路整備課 株式会社青木工業所 R1.7.12
19000014 青木　保誠 R2.1.17

R1.7.12
R2.1.17

管路整備課 有限会社西岡水道店 R1.7.27
19000023 西岡　廣秋 R2.2.1

R1.7.27
R2.2.1

管路整備課 株式会社崇翔 R1.8.2
19000024 堀立　崇弘 R2.1.31

R1.8.2
R2.3.21

維持管理課 株式会社北内組 R1.10.10
19000039 北内　丈也 R2.3.31

R1.10.10
R2.3.31

管路整備課 有限会社栄起創建 R1.10.10
19000043 藤本　みどり R2.2.29

R1.10.10
R2.2.29

143 2.47%R2.1.29 3,630,000 3,223,000 77,704

174 3.17%

R1.10.9 松島配水管布設工事 3,542,000 3,145,296 143

R2.1.6 3,993,000 3,542,000 108,900

233

R1.10.9 秋月配水管撤去工事 3,861,000 3,433,100 174

R2.1.29

190 3.87%

R1.8.1 神波～楠本配水管布設替工事 24,156,000 21,716,437 183

R2.1.27 38,621,000 34,584,000 1,288,430

190 3.09%

R1.7.26 加納～松島配水管布設替工事 37,180,000 33,295,570 190

R2.1.6 32,010,000 28,567,000 855,151

377

R1.7.11 本脇配水管布設替工事 31,042,000 27,711,849 190

R2.1.8

413

H31.3.20 中央処理区支線工事その４ 93,624,120 83,511,051 300

R2.1.9

47

H31.3.1 340

H31.2.12 北部処理区支線工事その３ 125,458,200 106,860,131

470

R2.1.22 202,779,180 176,170,540 15,250,540 470 9.48%

R1.10.7

135

H31.3.6 350

H30.11.16 中央処理区支線工事その２ 185,224,320 160,920,000

777

R2.1.23 898,790,740 785,629,400 4,309,880 777 0.55%

R1.8.7

H31.3.15 600

H31.2.27 893,859,840 781,319,520 14,658,217

H29.12.15 新堀第１排水区支線工事その１ 877,089,600 766,661,303 471

471

令和元年度 1月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水・下水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成２９年度

工 事 番 号 第１７０００１２７号

工 事 名 新堀第１排水区支線工事その１

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ1200㎜ﾐﾆｼｰﾙﾄﾞ工　　　　　Ｌ＝594.1ｍ
マンホール工（4号組立）　　 2箇所
取付管推進工　　　　　 　　 4箇所
付帯工　　　　　 　　　　　 1式
水道管移設工　　　　　1式

変 更 の 理 由

　本工事施工にあたり、次のとおり変更となります。
　取付管推進工等施工時の道路通行止規制について地
元自治会と協議した結果、通行止区域内に支線が多数
あることや通行止による迂回路が通行止区間から離れ
た場所での規制となることにより交通誘導員の増員が
必要となった。
　以上の理由により、建設工事請負契約書第１８条第
１項第５号に基づき精査した結果、同契約書第１８条
第４項第２号に該当すると認められるため、同条第５
項及び第２４条により、増額変更いたしたい。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００４６号

工 事 名 中央処理区支線工事その２

変更後の工事場所

変更後の工事概要

φ450mmSP(φ200mmVU)管推進工 鋼製さや管泥水方式　   　L=68.8ｍ
φ250mmHP管推進工 高耐荷力泥土圧方式　 　 　 　     　L=25.8ｍ
φ300mmSP(φ200mmVU)管推進工 鋼製さや管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ方式    L=27.8ｍ
φ200mmVP管推進工 低耐荷力圧入二工程方式　　　　　    L=53.5ｍ
φ200mmPRP管布設工　　　　　　　　　　　　　 　　　   L=595.2ｍ
マンホール工（2号-2,1号-10,楕円-4,0号-8,塩ビ-31）  　 55か所
取付管およびます工　　　　　　　　　　　　　 　     　64か所
付帯工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　1式
水道管移設工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　1式

整備面積（分流・汚水）　A=2.48ha

変 更 の 理 由

　本工事施工にあたり、路線番号513-2、518-1において試
掘した結果、当初想定していた地下水位より高いことが判
明し、軽量鋼矢板立坑の設置が困難なため、鋼製ケーシン
グ立坑に変更。また、汚水管布設時に水道管が支障とな
り、それに伴い水道管移設が追加となったため結果増額と
なった。
　上記理由により、建設工事請負契約書第１８条第１項第
５号に基づき精査した結果、同契約書第１８条第４項第２
号に該当すると認められるため、同条第５項及び第２４条
適用により、増額変更。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００６７号

工 事 名 北部処理区支線工事その３

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ200mmVP管推進工　低耐荷力圧入方式　L=145.00m
φ200mmVU管布設工　　　　　　　L=346.50m
マンホール工（2号-4、1号-8、楕円-4、0号-1、塩ビ-12、レジン-2）　　　　31か所
取付管およびます工　　　　　　37か所
付帯工　　　　　　　　　　　　1式
水道管移設工　　　　　　　　　1式

整備面積（分流・汚水）　　　　A=1.67ha

変 更 の 理 由

北部処理区支線工事その３（和歌山市古屋地内）にお
いて、車両通行止めを行うにあたり、近接する工事と
通行止め日時の調整を行う必要があり、計画の工程よ
り遅延することとなった。このことにより、本工事の
受注者　株式会社東部建設　代表取締役　吉川方人よ
り工事請負契約書第２１条に基づき、工期延長請求書
の提出がありました。検討したところ妥当と判断しま
したので同契約書第２３条に基づき、令和２年１月１
８日から令和２年３月３１日まで７３日間の工期延長
するものである。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 平成３０年度

工 事 番 号 第１８００００７７号

工 事 名 中央処理区支線工事その４

変更後の工事場所

変 更 の 理 由

（１） 近接して他工事が行われており、通行
止めの場所、期間が重ならないようにする等
の調整が必要となり、工程に遅れが生じたた
め。

（２） 当該工事の施工に先立ち必要となるガ
ス管の移設工事が遅れたため。

以上の理由により、不測の日数を要したた
め、契約書第２３条より７７日間の工期延長
とした。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和元年度

工 事 番 号 第１９００００１４号

工 事 名 本脇配水管布設替工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ75㎜ DIP GX形 L=273.1m
φ50㎜ HVP RR形 L=115.4m
既設管閉栓工　　　   1式
給水管切替工　　　45箇所

変 更 の 理 由

 本工事において、次のとおり設計変更となり
ます。
・地下埋設物回避のための異形管材料の追加
による請負材料の増額。
・給水管切替工において、給水切替延長の増
による増額。

以上のことを建設工事請負契約書第１８条第
１項第４号及び第４項第２号に基づき精査し
たところ増額となり、同契約書第１８条第５
項及び第２４条を適用し、増額変更するもの
である。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和１年度

工 事 番 号 第１９００００２３号

工 事 名 加納～松島配水管布設替工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ75mm　DIP　 GX形　L=302.4m
φ50mm　HIVP　RR形　L= 82.5m
φ50mm　PP　　　　　L= 20.4m
給水管切替工　44箇所

変 更 の 理 由

　本工事において、次のとおり設計変更とな
ります。
　・地下埋設物を避けるため、下越ししたこ
とによる管材料及び管布設工の増額。
　・給水切替件数の増加及び給水切替延長が
伸びたことによる増額。
　以上の理由により、工事請負契約書第１８
条第１項第４号に基づき精査した結果、第１
８条第４項第２号に該当すると認められるた
め、第１８条第５項及び第２４条の規定を適
用し、増額変更とするものである。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和　元　年度

工 事 番 号 第    １９００００２４    号

工 事 名 神波～楠本配水管布設替工事

変更後の工事場所 和歌山市神波地内から楠本地内まで

変更後の工事概要

φ200mm　DIP　GX形　L=69.0m
φ100mm　DIP　GX形　L=10.2m
既設管連絡工　　　　　　1式
既設管撤去工　　　　　　1式
仮設配管工　　　　　　　1式

変更の理由

　本工事は、和歌山県海草振興局街路公園課発注の西脇
山口線（川永）道路改良工事（以下「道路工事」におい
て、支障となる配水管φ200㎜を移設する工事であります
が、道路工事に遅れが生じ、本工事の進捗についても遅
れることを確認した。
　協議の結果、受注者の責に帰することができない事由
であると判断したため、本工事の受注者である株式会社
崇翔 代表取締役 堀立崇弘より建設工事請負契約書第２
１条第１項に基づき工期延長請求書の提出があり、同契
約書同条第２項及び第２３条に基づき５０日間の工期延
長をいたしたい。



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和元年度

工 事 番 号 第 １９００００３９ 号

工 事 名 秋月配水管撤去工事

変更後の工事場所 和歌山市秋月地内

変更後の工事概要

配水管撤去工   φ300㎜    L = 135.6 m

変 更 の 理 由

　本工事の施工において、管継手部に巻きコ
ンクリートを施しており、それらを破砕撤去
したことによる増工、また、配水管撤去延長
が減ったことによる減工。これらの理由によ
り工事請負契約書第１８条第１項第４号に基
づき精査した結果、第１８条第４項第２号に
該当すると認められるため、第１８条第５項
及び第２４条の規定を適用し、増額変更とす
るものである。

企業局



様式第２号 （変更契約用）

年 度 令和元年度

工 事 番 号 第　19000043 号

工 事 名 松島配水管布設工事

変更後の工事場所 　

変更後の工事概要

φ５０㎜　HIVP　RR形　L＝６１．０ｍ
φ５０㎜　PP　　　　  L＝　６．０ｍ

変 更 の 理 由

本工事において、次のとおり設計変更となり
ます。
・舗装復旧における舗装復旧範囲増による舗
装工の増額。
以上のことを建設工事請負契約書第１８条第
１項第４号及び第４項第２号に基づき精査し
たところ増額となり、同契約書第１８条第５
項及び第２４条を適用し、増額変更するもの
である。

企業局


