
（単位：円）
（上水・工水会計）

担当課
工事番号
配水課 良誠工業株式会社 H19.9.22

07000061 中山  勝裕 H20.3.14
H19.9.22
H20.8.11
H19.9.22

H20.10.30
H19.9.22

H20.10.30
管路整備課 有限会社和西建設 H19.9.15
07000062 北川  茂明 H20.3.12

H19.9.15
H20.8.29
H19.9.15

H20.10.30
H19.9.15

H20.10.30
配水課 株式会社中山建設 H20.1.12

07000087 中山  善嗣 H20.7.9
H20.1.12
H20.11.6
H20.1.12
H20.12.6

配水課 弘安建設株式会社 H20.2.28
07000105 池上  元一 H20.10.24

H20.2.28
H21.3.19

管路整備課 株式会社小畑住宅 H20.6.3
08000014 小畑  建一 H20.10.30

H20.6.3
H20.10.30

管路整備課 株式会社中澤工業 H20.7.5
08000020 中澤　禎子 H20.11.1

H20.7.5
H20.11.1

管路整備課 株式会社中澤工業 H20.7.5
08000028 中澤　禎子 H20.11.1

H20.7.5
H20.11.1

120H20.7.4 善明寺配水管布設替工事（その２） 6,478,500 4,861,500

備　　考

平成２０年度　１０月分　工事請負変更契約状況表

契約年月日 工事の名称 契約の相手方 設計金額 契約金額 契約金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間

H19.9.21
岡山丁～広瀬通丁２丁目配水管改良工
事（野上線共同溝）

77,175,000 73,237,500 175

H20.3.11 325

H20.8.11 405

H20.10.16 83,160,000 78,909,600 5,672,100 405 7.74%

H19.9.14 木ノ本配水管布設替工事（その２） 49,035,000 48,048,000 180

H20.3.10 350

H20.8.18 412

H20.10.17 50,610,000 49,587,300 1,539,300 412 3.20%

H20.1.11 湊配水管布設替工事（大浦街道） 92,820,000 69,615,000 180

H20.6.24 300

H20.10.24 330

H20.2.27
善明寺配水管布設替工事（西脇山口
線・東工区）

32,970,000 31,500,000 240

H20.10.22 386

H20.6.2 善明寺配水管布設替工事 42,420,000 31,815,000 150

H20.10.17 44,310,000 33,232,500 1,417,500 150 4.46%

H20.7.4 北中島１丁目配水管布設替工事 16,275,000 12,211,500 120

H20.10.9 16,380,000 12,289,200 77,700 120 0.64%

18.62%H20.10.27 7,686,000 5,766,600 905,100 120
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配水課 智代美建設株式会社 H20.7.26
08000032 川口　智弘 H20.12.22

H20.7.26
H20.12.22

配水課 株式会社鳥山組 H20.7.26
08000033 鳥山　利子 H20.11.2

H20.7.26
H20.11.2

管路整備課 木下建設株式会社 H20.8.29
08000054 木下　匡史 H20.10.29

H20.8.29
H20.10.29

H20.10.23 834,750 791,700 △ 27,300 62 -3.33%

H20.8.28 築港３丁目配水管撤去工事 863,100 819,000 62

H20.7.25 築港４丁目配水管布設工事 7,654,500 5,743,500 100

H20.10.15 8,410,500 6,309,450 565,950 100 9.85%

H20.7.25 関戸１丁目配水管布設工事 11,865,000 8,904,000 150

H20.10.14 11,655,000 8,745,450 △ 158,550 150 -1.78%
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