
（単位：円）

担当課
工事番号

企画建設課 株式会社ハマダ　和歌山営業所 H20.5.31
08000003 中井　康博 H21.12.31

H20.5.31
H21.12.31

企画建設課 株式会社ハマダ　和歌山営業所 H20.5.31
08000004 中井　康博 H21.12.31

H20.5.31
H21.12.31

企画建設課 株式会社川嶋工業　和歌山支店 H20.12.4
08000064 川嶋　由美 H22.2.28

H20.12.4
H22.2.28

管路整備課 株式会社中山建設 H21.2.26
08000085 中山　善嗣 H21.12.22

H21.2.26
H21.12.22

配水課 木下建設株式会社 H21.2.24
08000088 木下　匡史 H21.10.30

H21.2.24
H21.10.30

備　　考

平成２１年度　６月分　工事請負変更契約状況表

契約年月日 工事の名称 契約の相手方 設計金額 契約金額 契約金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間

H20.5.30 禰宜送水管布設工事（その２） 187,950,000 176,544,900 580

（上水・工水会計）

H21.6.19 195,300,000 190,311,450 13,766,550 580 7.80%

H20.5.30 禰宜配水管布設工事（その２） 244,650,000 229,805,100 580

H20.12.3 和佐配水池内面防水・防食塗装工事 210,000,000 157,500,000 452

H21.2.25
湊～西浜配水管布設替工事（大浦街
道）

71,610,000 60,795,000 300

H21.2.23 西浜給水管布設工事その２ 121,800,000 91,350,000 249

H21.6.19 253,050,000 244,441,050 14,635,950 580 6.37%

H21.6.15 208,950,000 156,712,500 △ 787,500 452 -0.50%

H21.6.3 85,995,000 73,000,200 12,205,200 300 20.08%

H21.6.3 110,250,000 82,687,500 △ 8,662,500 249 -9.48%


