
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 株式会社アイ・ジー・エス H21.6.10
09000008 泉　實 H21.11.6

H21.6.10
H21.11.6

管路整備課 丸山組株式会社 H21.5.19
09000009 丸山　守夫 H21.10.15

H21.5.19
H21.10.15

配水課 和大興業株式会社 H21.6.17
09000011 溝畑  順子 H21.9.24

H21.6.17
H21.9.24

管路整備課 智代美建設株式会社 H21.6.24
09000017 川口　智弘 H21.11.20

H21.6.24
H21.11.20

配水課 株式会社河北建設 H21.6.26
09000020 松本　誠 H21.9.10

H21.6.26
H21.10.31
H21.6.26
H21.10.31

128 1.78%H21.9.29 11,970,000 11,605,650 202,650

150 -5.81%

H21.9.1 128

H21.9.16 17,010,000 12,757,500 △ 787,500

150 -6.62%

H21.9.8 14,490,000 10,867,500 315,000 100 2.99%

H21.9.4 11,865,000 11,667,600 △ 827,400

150

H21.6.25 七箇川改修工事に伴う配水管布設工事 11,760,000 11,403,000 77

H21.6.23 黒田～納定配水管布設替工事 18,060,000 13,545,000

150

H21.6.16 吉原配水管布設工事 14,070,000 10,552,500 100

H21.5.18
六十谷配水管布設替工事（西脇山口
線・千手川工区）

12,705,000 12,495,000

（上水・工水会計）

H21.9.8 29,820,000 22,365,000 1,890,000 150 9.23%

契約期間

H21.6.9 坂田配水管布設替工事 27,300,000 20,475,000 150

備　　考

平成２１年度　９月分　工事請負変更契約状況表

契約年月日 工事の名称 契約の相手方 設計金額 契約金額 契約金額の増減 当月分の増減 工期


