
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 株式会社中山建設 H21.2.26
08000085 中山　善嗣 H21.12.22

H21.2.26
H21.12.22
H21.2.26
H21.12.22

配水課 有限会社西岡水道店 H21.6.3
09000006 西岡　廣秋 H21.11.9

H21.6.3
H21.11.9

管路整備課 三笠建設株式会社 H21.5.14
09000007 村山　宣博 H21.10.30

H21.5.14
H21.12.19

管路整備課 弘安建設株式会社 H21.6.2
09000010 池上　元一 H21.11.30

H21.6.2
H21.11.30

管路整備課 大晶建設株式会社 H21.5.30
09000016 亀山　理男 H21.11.3

H21.5.30
H21.11.3

管路整備課 有限会社友渕建設工業 H21.7.18

158 5.15%H21.10.9 40,635,000 38,257,800 1,875,300

220

H21.10.13 21,840,000 21,127,050 △ 712,950 182 -3.26%

H21.10.9

182

H21.5.29 木ノ本配水管布設替工事 38,640,000 36,382,500 158

H21.6.1 大谷配水管布設替工事（西脇山口線） 22,575,000 21,840,000

H21.5.13 黒田配水管布設替工事 38,535,000 37,275,000 170

160

H21 7 17 鍋屋町配水管布設替工事 5 460 000 4 095 000 90

H21.6.2 北島配水管布設工事 39,060,000 29,295,000

300 3.66%

H21.10.30 40,110,000 30,082,500 787,500 160 2.69%

H21.10.15 89,145,000 75,674,550 2,674,350

（上水・工水会計）

H21.6.3 85,995,000 73,000,200 12,205,200 300

契約期間

H21.2.25
湊～西浜配水管布設替工事（大浦街
道）

71,610,000 60,795,000 300

備　　考

平成２１年度　１０月分　工事請負変更契約状況表

契約年月日 工事の名称 契約の相手方 設計金額 契約金額 契約金額の増減 当月分の増減 工期

管路整備課 有限会社友渕建設工業 H21.7.18
09000023 友淵　勝成 H21.10.15

H21.7.18
H21.10.15

管路整備課 中村設備工業株式会社 H21.7.23
09000024 中村　伸行 H21.10.30

H21.7.23
H21.10.30

管路整備課 木下建設株式会社 H21.7.7
09000026 木下　匡史 H21.11.25

H21.7.7
H21.11.25

142 17.78%H21.10.30 1,186,500 1,113,000 168,000

100

H21.7.6 築港５丁目～６丁目配水管撤去工事 1,006,950 945,000 142

H21.7.22 中之島配水管布設替工事 11,235,000 8,431,500

H21.7.17 鍋屋町配水管布設替工事 5,460,000 4,095,000 90

90 9.62%

H21.10.9 11,340,000 8,666,700 235,200 100 2.79%

H21.10.9 5,985,000 4,488,750 393,750


