
（単位：円）

担当課
工事番号
企画建設課 良誠工業株式会社 H21.6.17
09000012 中山  勝裕 H21.11.13

H21.6.17
H21.11.13

管路整備課 太陽建設株式会社 H21.8.5
09000029 溝畑　雅宏 H21.12.2

H21.8.5
H21.12.2

配水課 株式会社中澤工業 H21.8.19
09000035 中澤  伸悟 H21.11.16

H21.8.19
H21.11.16

配水課 有限会社栄起創建 H21.9.16
09000041 藤本　みどり H21.12.14

H21.9.16
H21.12.14

備　　考

平成２１年度　１１月分　工事請負変更契約状況表

契約年月日 工事の名称 契約の相手方 設計金額 契約金額 契約金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間

H21.6.16 有功西送水管布設工事 25,725,000 19,299,000 150

（上水・工水会計）

H21.11.6 25,515,000 19,140,450 △ 158,550 150 -0.82%

120H21.8.4 本脇配水管布設替工事 18,900,000 14,175,000

90H21.8.18 布施屋配水管布設工事 4,945,500 3,717,000

551,250 120 3.89%H21.11.16 19,635,000 14,726,250

△ 24,150 90 -0.65%H21.11.12 4,914,000 3,692,850

△ 71,400 90 -2.91%H21.11.16 3,171,000 2,385,600

90H21.9.15 西庄配水管布設工事 3,265,500 2,457,000


