
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 株式会社幸輝開発 H21.6.17
09000019 柳瀬　岩生 H21.12.19

H21.6.17
H22.1.31
H21.6.17
H22.1.31

管路整備課 株式会社中山建設 H21.8.5
09000027 中山　善嗣 H22.1.31

H21.8.5
H22.1.31

管路整備課 太陽建設株式会社 H21.9.16
09000042 溝畑　雅宏 H22.1.13

H21.9.16
H22.1.13

配水課 有限会社ユートピア建設 H21.10.1
09000048 藤井　良之 H22.2.7

H21.10.1
H22.2.7

工業用水道管理事務所 植野電気株式会社 H21.10.17
09000052 植野　博司 H22.1.14

H21.10.17
H22.1.29

管路整備課 和大興業株式会社 H21.10.29

180 4.06%

H21.9.15 秋葉町配水管布設替工事 14,070,000 10,552,500 120

H22.1.26 43,050,000 32,287,500 1,260,000

229

H22.1.13 28,560,000 27,405,000 229 設計内容の変更

H21.12.18

130H21.9.30 岩橋配水管布設工事 19,950,000 14,962,500

180

H22.1.6 13,965,000 10,473,750 △ 78,750 120 -0.75%

H21.8.4 加納配水管改良工事 41,370,000 31,027,500

105 8.78%H22.1.13 5,974,500 5,071,500 409,500

90

H21 10 28 舟津町１丁目配水管布設替工事 4 725 000 3 549 000 100

H21.10.16 六十谷第２浄水場構内電話設置工事 5,491,500 4,662,000

（上水・工水会計）

H22.1.26 20,370,000 15,277,500 315,000 130 2.11%

契約期間

H21.6.16 納定・黒田配水管布設替工事 28,560,000 27,405,000 186

備　　考

平成２１年度　１月分　工事請負変更契約状況表

契約年月日 工事の名称 契約の相手方 設計金額 契約金額 契約金額の増減 当月分の増減 工期

管路整備課 和大興業株式会社 H21.10.29
09000055 溝畑　順子 H22.2.5

H21.10.29
H22.2.5

管路整備課 株式会社共立建設 H21.10.27
09000058 半浴　善孝 H22.3.8

H21.10.27
H22.3.8

管路整備課 浅井建設株式会社 H21.10.27
09000059 坂本　時夫 H22.2.3

H21.10.27
H22.3.22

配水課 ヤスキ水道設備 H21.11.10
09000061 中口　泰樹 H22.2.17

H21.11.10
H22.2.17

147H22.1.28

H22.1.13 23,864,400 22,634,850 5,992,350 133 36.01%

100

H21.11.9 湊御殿２丁目配水管布設工事 8,284,500 6,216,000 100

H21.10.26
六十谷配水管布設替工事（西脇山口
線・六十谷工区その２）

57,876,000 54,915,000

100 3.67%

H21.10.26
六十谷配水管布設替工事（西脇山口
線・六十谷工区その１）

17,545,500 16,642,500 133

H22.1.13 8,589,000 6,443,850 227,850

H22.1.28 4,893,000 3,675,000 126,000 100 3.55%

H21.10.28 舟津町１丁目配水管布設替工事 4,725,000 3,549,000 100


