
（単位：円）

担当課
工事番号
配水課 良誠工業株式会社 H23.2.17
10000086 中山　勝裕 H23.3.15

H23.2.17
H23.8.31
H23.2.17
H23.10.31
H23.2.17
H23.10.31

配水課 坂田建設有限会社 H23.6.4
11000018 坂田　佳弘 H23.8.3

H23.6.4
H23.9.2
H23.6.4

H23.10.31
H23.6.4

H23.10.31
管路整備課 有限会社東和水道工業所 H23.7.22
11000030 中村　員章 H23.12.18

H23.7.22
H23.12.18

平成２３年度１０月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事の名称 契約の相手方 設計金額 契約金額 契約金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

27

257

H23.3.15

H23.2.16
神前配水管布設工事（県道和歌山橋本
線）

43,680,000 42,661,500

61

H23.10.27 45,045,000 43,990,800

H23.6.3 神前配水管布設工事(県道松島本渡線) 5,208,000 5,061,000

3.12%1,329,300

150 -13.32%

H23.7.21 市小路配水管布設替工事 11,025,000 8,274,000 150

H23.10.27 4,515,000 4,386,900 △ 674,100

150 設計内容の変更H23.10.28

196

H23.8.31 257

91

H23.9.2 150

H23.8.3
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