
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 株式会社青木工業所 H23.6.23
11000017 青木　保誠 H23.11.19

H23.6.23
H23.11.19

配水課 有限会社友渕建設工業 H23.7.22
11000028 友淵　勝成 H23.11.18

H23.7.22
H23.11.18

配水課 株式会社貴志安商店 H23.7.22
11000031 貴志　修三 H23.12.28

H23.7.22
H23.12.28

管路整備課 有限会社東和水道工業所 H23.8.2
11000036 中村　員章 H23.11.29

H23.8.2
H23.11.29

漏水防止対策課 藤本開発株式会社 H23.8.11
11005039 藤本　順一 H23.12.31

H23.8.11
H23.12.31

漏水防止対策課 福興建設株式会社 H23.8.2
11005042 松井　憲男 H23.11.30

H23.8.2
H23.11.30

漏水防止対策課 ヤスキ水道設備 H23.9.8
11005044 中口　泰樹 H24.1.31

H23.9.8
H24.1.31

上水道管理事務所 原実業 H23.9.3
11005045 原　暢孝 H23.11.1

H23.9.3
H23.11.30
H23.9.3
H23.11.30

上水道管理事務所 株式会社田中建設 H23.9.3
11005046 田中　誠三 H23.11.1

H23.9.3
H23.11.30
H23.9.3
H23.11.30

89 17.17%H23.11.29 5,145,000 4,219,950 618,450

60

H23.11.1 89

H23.9.2
有本水源地導水管用地整備修繕工事
（その２）

4,390,050 3,601,500

89

H23.11.29 5,575,500 4,569,600 789,600 89 20.89%

H23.11.1

146 6.09%

H23.9.2
有本水源地導水管用地整備修繕工事
（その１）

4,611,600 3,780,000 60

H23.11.22 14,595,000 10,950,450 628,950

121 -9.41%

H23.9.7 坂田鉛製給水管取替修繕工事 13,755,000 10,321,500 146

H23.11.22 11,130,000 11,033,400 △ 1,146,600

143 1.08%

H23.8.1
木ノ本ニュータウン鉛製給水管取替修
繕工事

12,285,000 12,180,000 121

H23.11.22 19,740,000 14,805,000 157,500

120 -1.23%

H23.8.10 島橋北ノ丁鉛製給水管取替修繕工事 19,530,000 14,647,500 143

H23.11.25 7,675,500 5,756,100 △ 71,400

160 -5.10%

H23.8.1 北島配水管布設替工事 7,770,000 5,827,500 120

H23.11.14 15,645,000 11,737,950 △ 631,050

120 3.09%

H23.7.21 新庄配水管布設工事 16,485,000 12,369,000 160

H23.11.2 10,101,000 7,576,800 226,800

H23.7.21 本町４丁目配水管布設工事 9,796,500 7,350,000 120

H23.11.14 26,355,000 19,771,500 315,000

H23.6.22 狐島～野崎配水管改良工事 25,935,000 19,456,500 150

150 1.62%

平成２３年度１１月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事の名称 契約の相手方 設計金額 契約金額 契約金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考
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11005045.pdf
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11005042.pdf
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