
（単位：円）

担当課
工事番号

上水道管理事務所 株式会社日紀建設 H22.12.17
10000077 玉置　秀男 H24.3.31

H22.12.17
H24.3.31

管路整備課 株式会社中山建設 H23.7.7
11000020 中山　善嗣 H24.1.2

H23.7.7
H24.3.22

管路整備課 カネイ設備工業株式会社 H23.7.7
11000027 岩本　隆博 H24.1.12

H23.7.7
H24.3.31

配水課 株式会社北内組 H23.7.22
11000032 北内　丈也 H24.2.6

H23.7.22
H24.2.6

管路整備課 根田建設株式会社 H23.7.22
11000033 根田　佳幸 H23.12.18

H23.7.22
H24.3.27

管路整備課 株式会社三愛基礎工業 H23.8.11
11000038 室家　悌二郎 H24.1.7

H23.8.11
H24.1.7

管路整備課 有限会社栄起創建 H23.8.11
11000041 藤本　みどり H24.1.7

H23.8.11
H24.1.7

管路整備課 株式会社幸輝開発 H23.8.18
11000043 柳瀬　岩生 H24.1.14

H23.8.18
H24.1.14

漏水防止対策課 ヤスキ水道設備 H23.9.8
11005044 中口　泰樹 H24.1.31

H23.9.8
H24.1.31
H23.9.8
H24.1.31

管路整備課 和大興業株式会社 H23.9.27
11000053 溝畑　順子 H24.3.17

H23.9.27
H24.3.17

173 設計内容の変更

H23.9.7 坂田鉛製給水管取替修繕工事 13,755,000 10,321,500 146

H23.12.19

146

H23.12.9 14,385,000 10,792,950 △ 157,500

150 5.26%

H23.9.26 北橋配水管撤去工事 869,400 861,000 173

H23.12.2 12,600,000 9,450,000 472,500

146 -1.44%

H23.11.22 14,595,000 10,950,450 628,950

150 9.92%

H23.8.17 和歌浦東3丁目配水管布設替工事 11,970,000 8,977,500 150

H23.12.9 19,740,000 14,808,150 1,336,650

150 7.78%

H23.8.10 鳴神配水管布設替工事 17,955,000 13,471,500 150

H23.12.13 20,370,000 15,277,500 1,102,500

250

H23.8.10 榎原配水管布設替工事（その２） 18,900,000 14,175,000 150

H23.12.5

200 11.89%

H23.7.21 園部配水管布設替工事 17,430,000 13,072,500 150

H23.12.2 28,665,000 21,498,750 2,283,750

269

H23.7.21
宇田森配水管布設工事(県道粉河加太
線)

25,620,000 19,215,000 200

H23.12.15

260

H23.7.6 栗栖配水管改良工事 39,270,000 29,452,500 190

H23.12.20

H23.7.6 本渡配水管布設替工事 32,235,000 24,181,500 180

H23.12.7 224,700,000 182,523,600 7,656,600

H22.12.16 加納浄水場沈砂池補強改修工事 215,250,000 174,867,000 471

471 4.38%

平成２３年度１２月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事の名称 契約の相手方 設計金額 契約金額 契約金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考
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