
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 浅井建設株式会社 H23.6.16
11000009 坂本　時夫 H24.3.31

H23.6.16
H24.3.31

管路整備課 株式会社中山建設 H23.7.7
11000020 中山　善嗣 H24.1.2

H23.7.7
H24.3.22
H23.7.7
H24.3.22

企画建設課 株式会社藤本水道 H23.8.2
11000025 藤本　真司 H24.3.15

H23.8.2
H24.3.15

管路整備課 根田建設株式会社 H23.7.22
11000033 根田　佳幸 H23.12.18

H23.7.22
H24.3.27
H23.7.22
H24.3.27

管路整備課 良誠工業株式会社 H23.8.18
11000037 中山　勝裕 H24.3.31

H23.8.18
H24.3.31

管路整備課 有限会社スリーブ H23.10.8
11000051 中山　清誠 H24.2.24

H23.10.8
H24.2.24

管路整備課 株式会社テイク産業 H23.11.17
11000057 上山　智樹 H24.3.31

H23.11.17
H24.3.31

136 -10.71%H24.2.29 15,750,000 11,812,500 △ 1,417,500

140 -5.10%

H23.11.16 湊配水管布設替工事 17,640,000 13,230,000 136

H24.2.13 15,645,000 11,737,950 △ 631,050

227 -1.10%

H23.10.7 榎原配水管布設替工事（その３） 16,485,000 12,369,000 140

H24.2.10 57,435,000 43,076,250 △ 477,750

250 15.06%

H23.8.17 白樫橋配水管架替工事 58,065,000 43,554,000 227

H24.2.27 20,055,000 15,041,250 1,968,750

150

H23.12.5 250

H23.7.21 園部配水管布設替工事 17,430,000 13,072,500

227

H24.2.8 91,560,000 68,670,000 2,436,000 227 3.68%

H23.8.1 明王寺配水管布設工事 88,305,000 66,234,000

260

H24.2.16 33,180,000 24,888,150 706,650 260 2.92%

H23.12.20

H23.7.6 本渡配水管布設替工事 32,235,000 24,181,500 180

H24.2.1 80,115,000 60,086,250 708,750

H23.6.15
有功配水管布設替工事（西ニュータウ
ン）その２

79,170,000 59,377,500 290

290 1.19%

平成２３年度２月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事の名称 契約の相手方 設計金額 契約金額 契約金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

11000057.pdf
11000051.pdf
11000037.pdf
11000033.pdf
11000025.pdf
11000020.pdf
11000009.pdf
11000009.pdf

