
（単位：円）

担当課
工事番号

上水道管理事務所 株式会社日紀建設 H22.12.17
10000077 玉置　秀男 H24.3.31

H22.12.17
H24.3.31
H22.12.17
H24.6.29
H22.12.17
H24.6.29

管路整備課 松浦舗道建設株式会社 H23.10.26
11000056 松浦　良暢 H24.3.31

H23.10.26
H24.6.29
H23.10.26
H24.7.29

維持管理課 住友金属パイプエンジ株式会社　和歌山支店 H24.4.3
12050001 川口　寛 H24.7.31

H24.4.3
H24.7.31

平成 24年度 6月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

H22.12.16 加納浄水場沈砂池補強改修工事 215,250,000 174,867,000 471

471

561

H23.12.7 224,700,000 182,523,600 7,656,600

H24.3.28

561 0.93%

H23.10.25 西浜３丁目配水管改良工事 21,840,000 19,687,500 158

H24.6.20 226,800,000 184,228,800 1,705,200

248

H24.6.27 278

H24.3.28

120

H24.6.29 41,475,000 39,401,250 △ 2,793,000 120 -6.62%

H24.4.2 送水管緊急対策復旧工事 44,415,000 42,194,250
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11000056.pdf
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