
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 株式会社中山建設 H23.11.17
11000064 中山　善嗣 H24.3.31

H23.11.17
H24.9.30
H23.11.17
H24.10.31

管路整備課 村本建設株式会社　和歌山営業所 H24.2.4
11000076 宇治田　真也 H24.3.31

H24.2.4
H24.9.28
H24.2.4
H24.9.28

管路整備課 株式会社貴志安商店 H24.5.31
12000002 貴志　修三 H24.11.26

H24.5.31
H24.11.26

管路整備課 藤本開発株式会社 H24.5.31
12000008 藤本　順一 H24.10.27

H24.5.31
H24.10.27

管路整備課 良誠工業株式会社 H24.5.25
12000009 中山　勝裕 H24.8.31

H24.5.25
H24.10.1
H24.5.25
H24.10.1

管路整備課 株式会社三愛基礎工業 H24.8.2
12000032 室家　悌二郎 H24.9.29

H24.8.2
H24.10.31

平成 24年度 9月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

H23.11.16 神前配水管布設替工事（湊神前線） 118,650,000 116,550,000 136

319

H24.9.28 350

H24.3.19

57

H24.3.28 238

H24.2.3 元寺町５丁目連絡管布設工事 12,180,000 12,075,000

238 -8.63%

H24.5.30 内原配水管改良工事 21,420,000 16,065,000 180

H24.9.20 11,130,000 11,032,350 △ 1,042,650

180 3.92%

H24.5.30 和歌浦東３丁目配水管布設替工事 16,905,000 12,684,000 150

H24.9.12 22,260,000 16,695,000 630,000

150 設計内容の変更

H24.5.24
神前配水管布設工事その１(県道松島
本渡線)

46,515,000 46,410,000 99

H24.9.12

130

H24.9.12 45,150,000 45,046,050 △ 1,363,950 130 -2.94%

H24.8.29

59

H24.9.26 91

H24.8.1
神前配水管布設工事その２(県道和歌
山橋本線)

33,495,000 33,075,000
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