
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 株式会社中山建設 H23.11.17
11000064 中山　善嗣 H24.3.31

H23.11.17
H24.9.30
H23.11.17
H24.10.31
H23.11.17
H24.10.31

管路整備課 大晶建設株式会社 H24.4.28
12000003 亀山　理男 H24.11.3

H24.4.28
H24.11.3

管路整備課 大晶建設株式会社 H24.4.28
12000004 亀山　理男 H24.10.19

H24.4.28
H24.12.18

管路整備課 丸山組株式会社 H24.5.30
12000012 丸山　安男 H24.10.31

H24.5.30
H25.1.31

管路整備課 株式会社中澤工業 H24.6.21
12000015 中澤　伸悟 H24.11.17

H24.6.21
H24.11.17

管路整備課 株式会社藤島建設 H24.7.5
12000016 藤本　千珠子 H24.11.1

H24.7.5
H24.11.1

管路整備課 株式会社三愛基礎工業 H24.8.2
12000032 室家　悌二郎 H24.9.29

H24.8.2
H24.10.31
H24.8.2

H24.12.13

平成 24年度 10月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

H23.11.16 神前配水管布設替工事（湊神前線） 118,650,000 116,550,000 136

319

H24.9.28 350

H24.3.19

350 7.96%

H24.4.27
田中町２丁目～３丁目配水管布設替工
事その１（野上線共同溝）

38,850,000 37,506,000 190

H24.10.17 128,100,000 125,832,000 9,282,000

190 2.43%

H24.4.27
田中町２丁目～３丁目配水管布設替工
事その２（野上線共同溝）

66,255,000 65,142,000 175

H24.10.17 39,795,000 38,417,400 911,400

235

H24.5.29
直川配水管布設替工事（西脇山口線・
千手川工区）

7,455,000 7,297,500 155

H24.10.17

247

H24.6.20 本渡配水管布設替工事 25,515,000 19,141,500 150

H24.10.31

150 2.05%

H24.7.4 塩屋1丁目配水管布設替工事 9,870,000 7,402,500 120

H24.10.17 26,040,000 19,534,200 392,700

120 1.16%

H24.8.1
神前配水管布設工事その２(県道和歌
山橋本線)

33,495,000 33,075,000 59

H24.10.26 9,985,500 7,488,600 86,100

91

H24.10.31 134

H24.9.26
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