
（単位：円）

担当課
工事番号
企画建設課 日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング株式会社　和歌山支店 H23.12.22
11000068 川口　寛 H24.12.21

H23.12.22
H24.12.21

管路整備課 大晶建設株式会社 H24.4.28
12000004 亀山　理男 H24.10.19

H24.4.28
H24.12.18
H24.4.28
H24.12.18

管路整備課 藤本開発株式会社 H24.8.3
12000025 藤本　順一 H24.12.30

H24.8.3
H24.12.30

管路整備課 株式会社青木工業所 H24.8.10
12000030 青木　保誠 H25.2.5

H24.8.10
H25.2.5

管路整備課 藤本開発株式会社 H24.10.19
12000046 藤本　順一 H25.1.6

H24.10.19
H25.1.6

平成 24年度 11月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

H23.12.21 栗栖送水管布設工事 175,350,000 132,630,356 366

366 12.41%

175

H24.11.8 197,123,850 149,084,250 16,453,894

H24.4.27
田中町２丁目～３丁目配水管布設替工
事その２（野上線共同溝）

66,255,000 65,142,000

235

H24.11.13 64,050,000 62,973,750 △ 2,168,250 235 -3.33%

H24.10.17

150

H24.11.1 18,585,000 13,941,900 470,400 150 3.49%

H24.8.2 坂田配水管布設替工事 17,955,000 13,471,500

180

H24.11.7 50,505,000 37,882,950 8,661,450 180 29.64%

H24.8.9 有本配水管布設替工事 38,955,000 29,221,500

80

H24.11.28 8,862,000 6,647,550 53,550 80 0.81%

H24.10.18
宇田森配水管布設工事その１(県道粉
河加太線)

8,788,500 6,594,000
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