
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 株式会社三田設備工業 H24.6.21
12000013 中井　啓仁 H25.1.16

H24.6.21
H25.3.29

管路整備課 株式会社藤本水道 H24.8.3
12000024 藤本　真司 H25.1.29

H24.8.3
H25.1.29

管路整備課 株式会社青木工業所 H24.8.10
12000030 青木　保誠 H25.2.5

H24.8.10
H25.2.5
H24.8.10
H25.3.17

管路整備課 ライトエンジニアリング株式会社 H24.11.1
12000052 草野　十司浩 H25.1.24

H24.11.1
H25.1.24

維持管理課 Ｉ．Ｋ．Ｄイケダ設備サービス H24.9.21
12050038 池田　直弘 H25.2.28

H24.9.21
H25.2.28

161

H25.1.18 29,715,000 22,286,250 1,181,250 161 5.60%

H24.9.20 鉛製給水管取替修繕工事その２ 28,140,000 21,105,000

85

H25.1.11 11,445,000 11,340,000 △ 210,000 85 -1.82%

H24.10.31 平尾配水管布設替工事（岩出海南線） 11,655,000 11,550,000

180

H25.1.28 220

H24.11.7 50,505,000 37,882,950 8,661,450

180 2.29%

H24.8.9 有本配水管布設替工事 38,955,000 29,221,500 180

H25.1.24 32,760,000 24,573,150 549,150

180

H25.1.11

H24.8.2 上三毛配水管布設工事 32,025,000 24,024,000

210

282

H24.6.20
直川配水管布設工事その１（県道粉河
加太線）

46,935,000 35,206,500

平成 24年度 1月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

12050038.pdf
12000052.pdf
12000030.pdf
12000024.pdf
12000013.pdf
12000013.pdf

