
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 株式会社里村建設 H25.7.13
13000024 笹　雅人 H25.11.27

H25.7.13
H26.1.26

管路整備課 株式会社中山建設 H25.8.2
13000027 中山　善嗣 H25.12.27

H25.8.2
H25.12.27

管路整備課 加建工業株式会社 H25.9.5
13000030 正木　潤 H25.12.13

H25.9.5
H25.12.13

管路整備課 株式会社杖村舗装建設 H25.9.7
13000035 杖村　博美 H25.11.30

H25.9.7
H26.1.30

管路整備課 株式会社坂口興業 H25.10.1
13000039 坂口　秀樹 H25.11.23

H25.10.1
H25.11.23

平成 25年度 11月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

H25.7.12
六十谷配水管布設替工事（西脇山口
線・宮ノ前工区）

5,550,300 5,466,300 138

198

148

H25.11.26

H25.8.1
海草橋架替えに伴う工業用仮設配水管
設置工事

31,080,000 23,310,000

148 -15.20%

H25.9.4 六十谷配水管布設替工事 3,224,550 2,425,500 100

H25.11.28 26,355,000 19,766,250 △ 3,543,750

100 1.39%

H25.9.6
六十谷配水管撤去工事(西脇山口線・宮
ノ前工区)

15,607,200 15,330,000 85

H25.11.28 3,270,750 2,459,100 33,600

146

H25.9.30 和田配水管布設替工事(南港山東線) 11,611,950 11,550,000 54

H25.11.29

54 0.68%H25.11.20 11,692,800 11,628,750 78,750
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