
（単位：円）

担当課
工事番号

　上水道管理事務所 鹿島・南海辰村・福興特定建設工事共同企業体 H24.2.4
11000072 三柴　利雄 H26.3.31

H24.2.4
H26.3.31
H24.2.4

H26.5.31
　上水道管理事務所 若築・良誠特定建設工事共同企業体 H24.7.3

12000010 鎌田　次郎 H26.3.31
H24.7.3

H26.3.31
H24.7.3

H26.3.31
管路整備課 有限会社ユートピア建設 H25.6.28
13000006 藤井　良之 H26.3.31

H25.6.28
H26.3.31

管路整備課 有限会社和西建設 H25.6.28
13000007 北川　茂明 H26.3.31

H25.6.28
H26.3.31

管路整備課 株式会社ハマダ　和歌山営業所 H25.7.23
13000010 中井　康博 H26.3.31

H25.7.23
H26.6.30

企画建設課 株式会社川嶋工業　和歌山支店 H25.7.12
13000012 川嶋　由美 H26.3.8

H25.7.12
H26.3.28

管路整備課 株式会社中山建設 H25.7.27
13000016 中山　善嗣 H26.3.17

H25.7.27
H26.3.17

管路整備課 株式会社淺川組 H25.7.13
13000019 栗生　泰廣 H26.3.17

H25.7.13
H26.8.14

管路整備課 北新工業株式会社 H25.7.27
13000022 松永　茂雄 H26.1.22

H25.7.27
H26.3.23
H25.7.27
H26.3.23

管路整備課 有限会社石橋工務店 H25.8.9
13000029 石橋　洋二 H26.2.24

H25.8.9
H26.3.26
H25.8.9

H26.3.26
企画建設課 株式会社三愛基礎工業 H25.10.1
13000033 室家　悌二郎 H26.3.14

H25.10.1
H26.3.31
H25.10.1
H26.3.31

182

H26.3.26 108,755,850 89,983,950 9,312,450 182 11.54%

H26.3.12

230 -1.14%

H25.9.30 真砂配水場進入路等工事 97,492,500 80,671,500 165

H26.3.13 42,021,000 31,515,750 △ 362,250

200

H26.2.20 230

H25.8.8 中島配水管改良工事 42,501,900 31,878,000

240

H26.3.7 33,125,400 24,844,050 872,550 240 3.64%

H26.1.20

398

H25.7.26 向配水管布設替工事 31,958,850 23,971,500 180

H26.3.14

234 2.95%

H25.7.12
西小二里１丁目～松ヶ丘２丁目配水管改
良工事

46,548,600 46,515,000 248

H26.3.11 66,457,650 55,239,450 1,584,450

260 13.66%

H25.7.26 太田～北出島配水管布設替工事 64,544,550 53,655,000 234

H26.3.4 123,921,000 108,255,000 13,009,500

343 7.93%

H25.7.11 資材倉庫建設工事 109,021,500 95,245,500 240

H26.3.28 253,093,620 220,190,160 16,175,160

277 0.41%

H25.7.22
湊紺屋町３丁目～西布経丁２丁目連絡管
布設工事

234,475,500 204,015,000 252

H26.3.10 99,288,000 75,170,550 305,550

277 -0.55%

H25.6.27
有功配水管布設替工事（東ニュータウ
ン）その２

98,871,150 74,865,000 277

H26.3.12 123,810,750 93,266,250 △ 519,897

637 1.60%

H25.6.27
有功配水管布設替工事（東ニュータウ
ン）その１

124,488,000 93,786,147 277

H26.3.19 977,195,100 802,081,350 12,616,674

637

H25.3.22 637 設計内容の変更

H24.7.2 加納浄水場雨水調整池築造工事 961,800,000 789,464,676

H26.3.27 848

H25.3.22 1,940,400,000 1,462,284,600 188,323,800

H24.2.3 加納浄水場排水処理施設土木工事 1,690,500,000 1,273,960,800 787

787

平成 25年度 3月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考



管路整備課 株式会社小薮設備 H25.9.20
13000034 小藪　勇二 H26.3.31

H25.9.20
H26.3.31

企画建設課 株式会社東部建設 H25.10.8
13000036 吉川　三十四 H26.3.14

H25.10.8
H26.3.14

管路整備課 有限会社栄起創建 H25.10.18
13000040 藤本　みどり H26.3.20

H25.10.18
H26.3.31

H25.10.18
H26.3.31

管路整備課 加建工業株式会社 H25.10.18
13000041 正木　潤 H26.3.16

H25.10.18
H26.3.16

管路整備課 株式会社テイク産業 H25.11.8
13000045 上山　智樹 H26.3.17

H25.11.8
H26.3.17

管路整備課 有限会社西尾組 H25.11.8
13000046 西尾　雅之 H26.3.20

H25.11.8
H26.7.18

管路整備課 中村設備工業株式会社 H25.11.8
13000047 中村　伸行 H26.1.11

H25.11.8
H26.3.22
H25.11.8
H26.3.22

管路整備課 株式会社畑中産業 H25.11.14
13000051 畑中　優子 H26.3.25

H25.11.14
H26.3.25

管路整備課 加建工業株式会社 H25.12.18
13000054 正木　潤 H26.3.15

H25.12.18
H26.3.15

管路整備課 株式会社共立建設 H25.12.7
13000055 半浴　善孝 H26.3.20

H25.12.7
H26.5.30

管路整備課 良誠工業株式会社 H25.12.18
13000056 中山　勝裕 H26.3.31

H25.12.18
H26.8.27

管路整備課 株式会社淺川組 H25.12.21
13000059 栗生　泰廣 H26.3.20

H25.12.21
H26.3.31

H25.12.21
H26.3.31

管路整備課 株式会社宮﨑建設 H26.2.4
13000061 宮﨑　浩二 H26.3.31

H26.2.4
H26.3.31

56 -1.11%H26.3.20 8,324,400 6,250,650 △ 70,350

101 1.33%

H26.2.3
下三毛・新庄配水管布設工事その２(市
道小倉178号線)

8,415,750 6,321,000 56

H26.3.26 27,119,400 26,812,800 352,800

90

H26.3.14 101

H25.12.20
和田配水管布設工事その２（県道松島本
渡線）

26,760,300 26,460,000

104

H26.3.24 43,400,880 42,973,200 1,193,700 253 2.86%

H25.12.17 鳴神配水管布設工事（市駅小倉線） 42,195,300 41,779,500

104

H26.3.20 9,148,680 9,072,000 252,000 175 2.86%

H25.12.6
六十谷配水管布設替工事（西脇山口線・
宮ノ前工区）その２

8,894,550 8,820,000

88

H26.3.10 5,271,000 3,957,450 303,450 88 8.30%

H25.12.17
下三毛・新庄配水管布設工事その１(市
道小倉178号線)

4,866,750 3,654,000

132

H26.3.19 27,814,500 27,566,700 △ 2,358,300 132 -7.88%

H25.11.13 西河岸町～植松丁配水管布設替工事 30,192,750 29,925,000

135

H26.3.13 8,872,500 8,823,150 △ 889,350 135 -9.16%

H26.1.8

253 2.86%

H25.11.7 平尾配水管布設替工事 9,766,050 9,712,500 65

H26.3.20 18,903,240 18,576,000 516,000

130 2.92%

H25.11.7
六十谷配水管布設替工事（西脇山口線・
六十谷工区）

18,378,150 18,060,000 133

H26.3.12 15,590,400 11,692,800 331,800

150 1.47%

H25.11.7 有本配水管布設替工事 15,146,250 11,361,000 130

H26.3.10 16,404,150 12,306,000 178,500

165 3.39%

H25.10.17 打越町配水管布設替工事 16,164,750 12,127,500 150

H26.3.25 29,596,350 22,200,150 727,650

154

H26.3.14 165

H25.10.17 本渡配水管改良工事 28,624,050 21,472,500

158

H26.3.12 64,693,650 48,687,450 113,033 158 0.23%

H25.10.7 塩ノ谷配水管布設工事 64,535,100 48,574,417

193

H26.3.13 30,872,100 23,156,700 △ 667,800 193 -2.80%

H25.9.19 美園町４丁目～５丁目配水管布設替工事 31,759,350 23,824,500



管路整備課 株式会社紀洋 H26.1.31
13000062 須磨　德裕 H26.3.31

H26.1.31
H26.3.31

管路整備課 加建工業株式会社 H26.2.11
13000063 正木　潤 H26.3.31

H26.2.11
H26.7.31

管路整備課 有限会社東和水道工業所 H26.2.28
13000064 中村　員章 H26.3.31

H26.2.28
H26.6.30

管路整備課 三笠建設株式会社 H26.2.18
13000066 村山　宣博 H26.3.31

H26.2.18
H26.5.31

維持管理課 株式会社宮﨑建設 H25.8.2
13050023 宮﨑　浩二 H26.3.31

H25.8.2
H26.3.31

維持管理課 株式会社アイ・ジー・エス H25.10.18
13050042 泉　實 H26.3.31

H25.10.18
H26.3.31

維持管理課 株式会社崇翔 H25.12.11
13050052 堀立　崇弘 H26.3.31

H25.12.11
H26.3.31

維持管理課 ヤスキ水道設備 H25.12.11
13050053 中口　泰樹 H26.3.31

H25.12.11
H26.3.31

111 6.19%H26.3.17 7,675,500 5,764,500 336,000

111 -8.48%

H25.12.10 鉛製給水管取替修繕工事その５ 7,227,150 5,428,500 111

H26.3.20 10,336,200 7,755,300 △ 718,200

165 0.56%

H25.12.10 鉛製給水管取替修繕工事その４ 11,291,700 8,473,500 111

H26.3.17 25,555,950 19,174,050 106,050

242 -4.83%

H25.10.17 鉛製給水管取替修繕工事その３ 25,411,050 19,068,000 165

H26.3.11 21,019,950 15,768,900 △ 800,100

103 2.86%

H25.8.1 鉛製給水管取替修繕工事その２ 22,084,650 16,569,000 242

H26.3.24 6,638,760 6,318,000 175,500

123 3.65%

H26.2.17 神前配水管布設替工事 6,454,350 6,142,500 42

H26.3.18 15,073,560 11,307,600 398,100

171 4.34%

H26.2.27 神前配水管布設工事(県道松島本渡線) 14,540,400 10,909,500 32

H26.3.27 13,338,000 10,002,960 416,460

60 -1.52%

H26.2.10
直川配水管布設工事その３（県道粉河加
太線）

12,781,650 9,586,500 49

H26.3.26 16,464,000 15,625,050 △ 240,450

H26.1.30
直川配水管布設工事その２(県道粉河加
太線)

16,714,950 15,865,500 60
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