
（単位：円）

担当課
工事番号

上水道管理事務所 鹿島・南海辰村・福興特定建設工事 H24.2.4
11000072 押味　至一 H26.3.31

H24.2.4
H26.3.31
H24.2.4

H26.5.31
H24.2.4

H26.5.31
加納浄水場建設事務所 株式会社東芝　関西支社 H24.7.12

12000011 田﨑　茂 H26.11.30
H24.7.12

H26.11.30
管路整備課 株式会社畑中産業 H26.1.21
13000060 畑中　優子 H26.5.28

H26.1.21
H26.6.28

管路整備課 三笠建設株式会社 H26.2.18
13000066 村山　宣博 H26.3.31

H26.2.18
H26.5.31
H26.2.18
H26.5.31

平成 26年度 5月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考

H24.2.3 加納浄水場排水処理施設土木工事 1,690,500,000 1,273,960,800 787

787

848

H25.3.22 1,940,400,000 1,462,284,600 188,323,800

H26.3.27

848 -4.24%

H24.7.11
加納浄水場排水排泥池及び濃縮槽機械
設備工事

321,300,000 255,419,356 872

H26.5.23 1,858,220,700 1,400,354,550 △ 61,930,050

872 1.04%

H26.1.20 上町～久保丁４丁目配水管布設替工事 17,559,720 17,388,000 128

H26.5.14 324,660,960 258,072,343 2,652,987

159

H26.2.17 神前配水管布設替工事 6,454,350 6,142,500 42

H26.5.23

103

H26.5.7 6,526,440 6,210,000 △ 108,000 103 -1.71%

H26.3.24 6,638,760 6,318,000 175,500
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