
（単位：円）

担当課
工事番号
管路整備課 良誠工業株式会社 H25.12.18
13000056 中山　勝裕 H26.3.31

H25.12.18
H26.8.27

H25.12.18
H26.12.31

管路整備課 大晶建設株式会社 H25.12.26
13000057 亀山　理男 H26.6.22

H25.12.26
H26.9.20

H25.12.26
H26.9.20

管路整備課 有限会社西岡水道店 H26.5.30
14000007 西岡　廣秋 H26.8.8

H26.5.30
H26.8.8

71 6.29%H26.8.5 37,569,960 28,181,520 1,667,520

269 -2.82%

H26.5.29
和田配水管布設工事その１（県道松島本渡
線）

35,346,240 26,514,000 71

H26.8.18 49,993,200 49,223,160 △ 1,428,840

179

H26.6.19 269

H25.12.25
田中町３丁目～５丁目配水管布設替工事
その１（野上線共同溝）

51,441,480 50,652,000

379

H26.3.24 43,400,880 42,973,200 1,193,700

H26.8.21

104

253

H25.12.17 鳴神配水管布設工事（市駅小倉線） 42,195,300 41,779,500

平成 26年度 8月分　工事請負変更契約状況表

（上水・工水会計）

契約年月日 工事名 契約の相手方 設計金額 請負代金額 請負代金額の増減 当月分の増減 工期 契約期間 備　　考


	工事請負変更契約状況表

